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Tiivistelmä  
 
Tutkimuksessa selvitettiin, miten tiesuunnitelmaprosessia, inframallinnusta ja niiden 
ohjeistusta on kehitettävä, jotta maantielainmukainen tiesuunnitelma voidaan laatia, 
käsitellä ja hyväksyä mallipohjaisesti. Nykyistä tarkastus- ja hyväksymisprosessia ja 
sen vaatimia asiakirjoja sekä tiesuunnitelmavaiheen inframalliohjeita verrattiin toi-
siinsa ja selvitettiin, miten ne ottavat toisensa huomioon ja palvelevat siirtymistä tie-
tomallipohjaiseen tiesuunnitelmaprosessiin. Lisäksi tietoa hankittiin haastattelemalla 
suunnitelman tarkastus- ja hyväksymisprosessiin osallistuvia osapuolia eli suunni-
telmien teettäjiä, lausuntoja antavia tahoja sekä hyväksymispäätösten valmistelijaa ja 
tekijää. Haastatteluilla kerättiin tarkempaa tietoa siitä, miten tiesuunnitelman tarkas-
tus- ja hyväksymisprosessi nykyään toimii, ja ajatuksia siitä, mitä mallipohjaisen pro-
sessin kehittämisessä tulee ottaa huomioon etenkin tiesuunnitelman hallinnollisen 
käsittelyn näkökulmasta. 
 
Työn tuloksena koottiin luettelo asioista ja toimenpiteistä, jotka tulee ratkaista tai 
tehdä ennen kuin mallipohjaisten tiesuunnitelmien laatimiseen voidaan kokonaan 
siirtyä. Tiesuunnitelman maantielainmukaisen hyväksymiskäsittelyn asettamat vaa-
timukset mallille ja suunnitelman laatimisprosessille on lisättävä mallinnusohjeisiin. 
Samoin nykyisiä Liikenneviraston tiesuunnitelmien laatimiseen liittyviä ohjeita on 
päivitettävä mallinnuksen tuomien muutosten osalta. Mallipohjaisessa suunnittelussa 
tuotettavien suunnitelma-asiakirjojen muodosta tulee sopia. Mallin rakenteelle ja 
suunnitelma-aineiston kokoamiselle sekä mallipohjaisen suunnitelman tarkastami-
selle on laadittava ohjeet. Malliin on luotava työkalut tarkastustyötä varten. Infra-
mallin julkaisuun tarkoitetun verkkopalvelun ominaisuudet ja esitystapa on määritet-
tävä. Viranomaisilta on edellytettävä sähköisten allekirjoitusten käyttöönottoa. Vaa-
timukset arkistoinnille tulee selvittää ja periaatteet sähköiselle arkistoinnille laatia. 
Vaikka lainsäädäntö ei näytä estävän sähköisen tiesuunnitelman laatimista ja käsitte-
lyä, on oikeusministeriöltä hyvä pyytää asiasta lausuntoa.  Hallinnollisen käsittelyn 
osalta huomiota on kiinnitettävä mallin sähköiseen nähtävilläoloon sekä muistutus-
ten ja lausuntojen antamistapaan.    
 
Työn perusteella voidaan sanoa, että käytännöt ja toimintatavat sähköisen aineiston 
käsittelylle puuttuvat vielä. Tämän vuoksi ainakin tiesuunnitelman hallinnollinen kä-
sittely edellyttää suunnitelmien tuottamista yhä paperisena. Mikään ei kuitenkaan 
estä kehittämästä tietomallipohjaisen tiesuunnitelman käsittely- ja hyväksymis-
prosessia ja arkistointia paperisen aineiston rinnalla. Piirustusten esitystavassa voi-
daan joustaa sisällöstä kuitenkaan tinkimättä ja käyttää resursseja sen sijaan enem-
män laadukkaan inframallin tuottamiseksi. 
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Sammanfattning  
 
Målet med undersökningen var att utreda hur vägplansprojekteringen, informations-
modellerna för infrastruktur och deras instruktioner behöver utvecklas för att väg-
planen ska kunna utarbetas, handläggas och godkännas enligt landsvägslagen. Den 
nuvarande processen för granskning och godkännande jämfördes med nuvarande 
instruktioner för infrastrukturmodellering. Syftet var att reda ut hur de möjliggör och 
hjälper övergång till modellbaserad vägplanering. Kunskap skaffades också med hjälp 
av intervjuer.  
 
De intervjuade är parterna som deltar i vägplanens handläggnings- och 
godkännandeprocess, det vill säga myndigheterna som beställer vägplaner, ger 
utlåtanden om planer samt bereder och fattar beslut om vägplanens godkännande. 
Också en jurist från Trafikverket har intervjuats. Målet med intervjuerna var att samla 
in grundlig information om hur gransknings- och godkännandeprocessen fungerar nu 
och hur den administrativa processen bör beaktas när den informationsmodell-
baserade planeringsprocessen utvecklas.  
 
Som resultat av den här utredningen sammanställdes en förteckning över saker och 
åtgärder som behöver avgöras eller utföras innan man kan övergå till helt 
informationsmodellbaserad vägplanering. Landsvägslagens krav på administrativ 
handläggning måste fogas till instruktionerna för infrastrukturmodellering. 
Trafikverkets nuvarande instruktioner för vägplanering måste kompletteras för den 
del som infrastrukturmodelleringen för med sig. Plandokumentens form måste göras 
upp. Man måste utarbeta instruktioner för modellens struktur, för hopsättning av 
information i planmodell och för granskning av modellen. Verktyg för modell-
granskning måste skapas. Webbtjänstens egenskaper och framställningssätten för 
planmodellens publikationer bör definieras. Samtidigt krävs ibruktagande av 
elektroniskt namnteckning hos myndigheterna. Kraven för arkivering måste redas upp 
och principer för elektronisk arkivering uppgöras. Även om lagstiftningen inte verkar 
hindra utarbetandet och handläggningen av elektroniska vägplaner, är det bra att 
begära utlåtande om det från justitieministeriet. Ur den administrativa hand-
läggningens synvinkel bör man fästa uppmärksamhet vid hur elektroniskt 
framläggande av planen arrangeras och hur anmärkningar och utlåtanden lämnas.  
 
På basen av denna utredning kan det konstateras att praktik och tillvägagångssätt för 
att handlägga elektroniska vägplaner saknas. Därför förutsätter åtminstone 
vägplanens administrativa handläggning att planerna ännu förverkligas i pappers-
form. Det finns ändå inget som hindrar att man utvecklar den modellbaserade 
planeringsprocessen vid sidan av den pappersbaserade dokumenthanteringen. 
Ritningarnas framställningssätt kan ändras utan att man tummar på planens innehåll. 
Resurserna kan då bättre riktas till att producera en informationsmodell av god 
kvalitet.  
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Summary  
 
In Finland, a final engineering plan of a road must be executed, audited and approved 
according to the Highway Act. The objective of this master’s thesis was to study how 
the information model-based planning process and guidelines for it must be 
developed to have conformance with the requirements of the planning codes.  The 
present audit and approval process was compared with the current instructions for 
infrastructure modeling.  The aim was to investigate how well they enable and help 
the transformation into a new information model-based road planning and design. 
Information was gathered also by interviewing authorities who participate in the 
planning process.  
          
Interviewees were involved in the procurement of the final road engineering plans, 
they were authorities giving the statements of the plans, authorities preparing and 
making the approval decision of plans and a lawyer from the Finnish Transport 
Agency. A goal for the interviews was to gather information about how present audit 
and approval process works and how the administrative processing of final road 
engineering plans has to be taken into account when developing the information 
model-based planning.  
          
As a result of the thesis, a list of actions was developed that need to be addressed 
before transformation to the information model-based planning can take place. The 
requirements of the statutory administrative process must be added to road modeling 
guidelines. The present road planning instructions must be updated regarding to 
changes which modeling brings to road planning. The form of different planning 
documents must be agreed. Instructions about the structure of the model, putting the 
data together in a model and auditing the model must be written. Model tools for 
auditing the plan need to be created. Facilities and representation of the online 
service for publishing the final road engineering plan model must be instructed. 
Authorities are provided to implement the electronic signature. Requirements for 
filing must be solved and principles for electronic filing done. Although the legislation 
does not seem to prevent electronic processing of a final road engineering plan, it is 
good to ask the ministry of justice for its opinion. From the standpoint of the 
administrative processing, notice must be taken to electronic public viewing and the 
way the statements are given.  
          
The practices for processing the information model-based final road engineering 
plans are still missing. Therefore, at least the administrative processing of the plan 
requires for now that plans are produced on paper.  However, there is no obstacle to 
developing the information model-based plan processing and archiving beside paper. 
In this case, the representation requirements for paper drawings can stretch the rules 
without compromising the contents of the plan. Instead of, the resources can be used 
more in the infrastructure model and its quality. 
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1  Johdanto  
1.1  Työn tausta 
RYM Oy:n käynnistämässä PRE-ohjelmassa (Built Environment Process Re-
engineering) on panostettu vahvasti tietomallintamisen kehittämiseen ja hyödyntä-
miseen infra-alalla. Ohjelmaan kuuluneen InfraFINBIM-työpaketin visiona oli, että 
isot infrastruktuurin haltijat tilaavat vuodesta 2014 alkaen pääasiassa tietomalli-
pohjaisia palveluja nykyisten kaksiulotteisten piirustusten sijaan. InfraFINBIM-hanke 
päättyi huhtikuussa 2014. Inframallintamisen kehitystyötä jatketaan nyt Rakennus-
tietosäätiön koordinoiman BuildingSMART Finlandin alaisuuteen perustetussa 
infratoimialaryhmässä (InfraBIM 2014). 
 
Mallinnuksen avulla tavoitellaan älykästä tiedon hallintaa, joka käsittää rakennus-
kohteen elinkaaren aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpidon kautta käytöstä 
poistoon ja lopulta purkamiseen. Tietomallinnuksen tavoitteena on, että kertaalleen 
suunniteltu tai mallinnettu tieto siirtyy hankkeen elinkaaren aikana vaiheesta toiseen 
ilman, että sitä katoaa tai että sitä täytyy muokata järjestelmään sopivaan muotoon.  
 
Tietomallipohjaista suunnittelua on kokeiltu jo useissa rakennus- ja tiesuunnitelma-
vaiheen InfraFINBIM-pilottikohteissa osana suunnittelua. Pilottikohteissa on testattu 
muun muassa mallipohjaisten lähtötietojen hankintaa eli lähtötietomallin luomista, 
mallipohjaisten suunnitelmien tuottamista eri ohjelmistoilla, suunnitelmamalleista 
tehdyn esittelymallin käyttöä hankkeen esittelyssä hankkeen eri osapuolille sekä 
suunnittelu- ja työmaatoimintojen välistä tiedonsiirtoa.  
 
Tässä työssä tarkastelun kohteena on tiesuunnitelma, joka on maantielainmukainen 
asiakirja. Laissa kuvatun menettelyn mukaan laadittu ja hyväksytty tiesuunnitelma 
oikeuttaa tienpitäjän lunastamaan suunnitelmissa osoitetut maat ja aloittamaan tien-
rakentamisen. Tämän vuoksi tiesuunnitelman laatimisprosessin ja syntyneiden asia-
kirjojen hyväksyttävyys lain nimissä on tarkastettava ennen suunnitelman hyväksy-
mistä. Vielä on kuitenkin selvittämättä, mahdollistavatko tiesuunnitelman käsittelylle 
ja hyväksymiselle asetetut vaatimukset tiesuunnitelman laatimisen kokonaan malli-
pohjaisesti. Tämän vuoksi ohjeistusta tietomallipohjaisen tiesuunnitelman laatimi-
sesta, tarkastamisesta ja hyväksymisestä ei myöskään ole olemassa. 
 
1.2  Työn tavoite ja rajaus  
Tässä diplomityössä selvitetään tiesuunnitelman tarkastamisen ja hyväksynnän infra-
mallille asettamia vaatimuksia ja mallinnuksen vaikutuksia tarkastus- ja hyväksymis-
prosessiin ja tiesuunnitelman laatimista koskevaan ohjeistukseen. Nykyistä tarkas-
tus- ja hyväksymisprosessia ja sen vaatimia asiakirjoja verrataan tiesuunnitelma-
vaiheen inframalliohjeisiin ja tutkitaan, miten nykyinen inframalliohjeistus palvelee 
tiesuunnitelmaprosessia ja miten tiesuunnitelmaprosessin vaatimukset on otettu 
huomioon mallinnusvaatimuksissa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten tiesuunnit-
teluprosessia, inframallinnusta ja niiden ohjeistusta on kehitettävä, jotta maantielain 
mukainen tiesuunnitelma voidaan laatia, käsitellä ja hyväksyä mallipohjaisesti. Työn 
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tuloksina esitetään asioita, jotka tulee selvittää tarkemmin ja ratkaista ennen koko-
naan mallipohjaisten tiesuunnitelmien laatimiseen siirtymistä.  
 
Aihetta tarkastellaan tiesuunnitelmia tarkastavien, lausuntoja antavien ja hyväksy-
mispäätöksiä tekevien henkilöiden näkökulmasta. Muu kuin tiesuunnitelman ja tie-
suunnitelmaprosessin hyväksymisen kannalta olennaisen aineiston tarkastus ei kuulu 
tähän diplomityöhön. Toisin sanoen tiesuunnitelman malliteknisen sisällön tarkasta-
minen ja tietomallinnuksessa tarvittavien ohjelmistojen tarkastelu ja ohjelmistojen 
kehittäminen rajataan työn ulkopuolelle. Samoin tiesuunnitelman tekniset asiakirjat 
ja niiden sisältö mainitaan työssä vain lyhyesti.  Mallipohjaisen tiesuunnitelman käyt-
tö hyväksymispäätöksestä mahdollisesti tehtyjen valitusten oikeuskäsittelyssä raja-
taan myös työn ulkopuolelle. 
 
Rautatiehankkeista tehdään ratasuunnitteluvaiheessa ratasuunnitelma, jonka sisältö 
sekä tarkastus- ja hyväksymisprosessi vastaavat tiesuunnitelmaa. Ratasuunnitelmas-
sa määrätään samoista asioista kuin tiesuunnitelmassa, terminologia ja nimikkeistö 
vain ovat osin poikkeavia. Tässä työssä käsitellään vain tiesuunnitelmaprosessia, 
mutta tulokset ovat sovellettavissa ratasuunnitelmavaiheeseenkin. 
 
Työn lähtökohtana on tiesuunnitelman nykyinen suunnittelu- ja hyväksymisprosessi 
Suomessa. Tutkimus keskittyy paperisista tiesuunnitelma-asiakirjoista mallinnuk-
seen siirtymisen vaikutuksiin sidosryhmätyöskentelyssä sekä ennen kaikkea tie-
suunnitelman tarkastus- ja hyväksymisvaiheessa eli niin kutsutussa hallinnollisessa 
käsittelyssä. Lisäksi työssä kuvataan lyhyesti tiesuunnittelua Ruotsissa ja Norjassa. 
 
Työssä käydään läpi mallinnusta tiesuunnitelmavaiheessa mallinnusohjeiden ja Infra-
FINBIM-pilottikohteista saatujen kokemusten avulla sekä suunnitelmamallien käyttöä 
tiesuunnittelussa Ruotsissa ja Norjassa. Työssä selvitetään myös edellytykset tie-
suunnitelmalla hyväksyttävien asioiden esittämiseen tiesuunnitelmamallissa ja ny-
kyiset valmiudet tähän. Lisäksi käydään läpi inframallinnuksen vaatimia muutoksia 
nykyisiin Liikenneviraston suunnitteluohjeisiin. 
 
1.3  Menetelmät ja aineisto 
Työn menetelminä on käytetty kirjallisuustutkimusta ja haastatteluja. Kirjallisuus-
tutkimuksella on selvitetty tiesuunnitelmaprosessin kulku nykytilassa ja nykyinen 
suunnittelun ja inframallinnuksen ohjeistus.  Kirjallisuuslähteenä on käytetty tie-
suunnitelman laadintaa ja käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja Liikenneviraston oh-
jeita. Inframallinnuksen osalta kirjallisuutena on käytetty Liikenneviraston mallinnus-
ta koskevia ohjeita, yleisiä inframallivaatimuksia 2014, InfraBIM-nimikkeistöä sekä 
InfraFINBIM-pilottikohteiden pilottiraportteja, joista on saatu palautetta ohjetyöhön.  
 
Haastatteluilla on kerätty tarkempaa tietoa nykykäytännöistä ja ajatuksia siitä, millä 
tavalla tietomallipohjaisella suunnittelulla voidaan tehostaa ja helpottaa tiesuunni-
telmaprosessia ja siitä, mitä on otettava huomioon ennen kokonaan mallipohjaiseen 
suunnitteluun siirtymistä. Haastattelut kohdistetaan tiesuunnitelmien tarkastamis- ja 
hyväksymisprosessissa mukana oleville henkilöille elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa (ELY-keskuksissa) ja Liikennevirastossa sekä tiesuunnitelmasta lausun-
toja antaville viranomaisille ja muille sidosryhmille.  
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2  Tiesuunnitelma Suomessa ja 
Pohjoismaissa 
Tien suunnitteluprosessi käsittää Suomessa neljä eri suunnitteluvaihetta: esiselvityk-
sen, yleissuunnitelman, tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman (kuva 1). Pienissä 
ja vaikutuksiltaan vähäisissä tiehankkeissa suunnittelu- ja päätöksentekovaiheita 
voidaan yhdistää. Vuorovaikutus eri osapuolien kanssa korostuu lakisääteisissä yleis- 
ja tiesuunnitelmavaiheissa. Niissä hyväksytään monia maantietä koskevia asioita, 
joilla saattaa olla ihmisten elinolosuhteita ja ympäristöä koskevia vaikutuksia. (Lii-
kennevirasto 2010a.)  
 
Maanteiden suunnittelun teettää yleensä tienpitoviranomaisena toimiva alueellinen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka huolehtii myös maan-
teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Maanteiden ylläpitämisestä vastaa valtio, 
jonka puolesta tienpitäjänä toimii Liikennevirasto. (Liikennevirasto 2010a.) Suurissa 
maantiehankkeissa myös Liikennevirasto voi toimia rakennussuunnitelman teettä-
jänä. Tässä diplomityössä keskitytään tiesuunnitteluvaiheeseen ja sen tuloksena syn-
tyvän tiesuunnitelman tarkastamis- ja hyväksymismenettelyyn ja hyväksymisen edel-
lytyksiin. Muissa Pohjoismaissa tiesuunnittelun perusperiaatteet ovat samankaltaiset 
kuin Suomessa. Pohjoismaista tiesuunnittelua on käsitelty tarkemmin luvussa 2.3. 
 
 
 
Kuva 1.  Suomalainen tiesuunnittelujärjestelmä (Liikennevirasto 2010a). 
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2.1  Maantielaki ja suunnitteluohjeet  
Maantielaki ja -asetus (2005) edellyttävät, että ennen maantien rakentamista on laa-
dittava ja hyväksyttävä tiesuunnitelma ellei hanke ole vaikutuksiltaan vähäinen. Tie-
suunnitelma on siis lakisääteinen suunnitelma, jonka laatii tienpitoviranomainen eli 
ELY-keskus poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Tiesuunnitelman hyväksymisestä 
vastaa Liikennevirasto tai erityistapauksessa liikenne- ja viestintäministeriö. Hyväk-
sytty tiesuunnitelma oikeuttaa väylänpitäjän ottamaan haltuun tiesuunnitelmassa 
osoitetut alueet ja oikeudet. Haltuunoton jälkeen väylänpitäjällä on oikeus ryhtyä ra-
kentamaan tietä. Tiesuunnitelma on siis lunastusmenettelyn ja hankkeen jatkotoi-
menpiteiden lähtöasiakirja (Tiehallinto 2009). 
 
Jos maantiestä on laadittu yleissuunnitelma, se on ohjeena tiesuunnitelmaa laaditta-
essa. Tiesuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa, kun yleissuunnitelma on hyväk-
sytty, mutta päätöksen ei tarvitse olla lainvoimainen. Tiesuunnitelman laatiminen on 
aloitettava viimeistään kahdeksan vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona 
yleissuunnitelma on hyväksytty. Muussa tapauksessa yleissuunnitelman hyväksymis-
päätös raukeaa. (Liikennevirasto 2011b.) 
  
Tiesuunnitelma on laadittava maantielain (2005) mukaan: 
 Maantien rakentamiseksi ja parantamiseksi 
 Maantien lakkauttamiseksi tai yksityisen tien tai kadun muuttamiseksi 
maantieksi muulloin kuin maantien rakentamisen yhteydessä 
 Tiealueen määrittämiseksi, liitännäisalueen perustamiseksi, maantiehen 
liittyviä yksityisiä teitä ja liittymiä koskevaksi tai liikenteen pysyväksi 
rajoittamiseksi. 
 
Tiesuunnitelman laatiminen ei ole tarpeen, jos kysymys on sellaisesta maantien pa-
rantamisesta, jonka vaikutukset ovat vähäiset ja jota varten ei oteta lisäaluetta tai 
kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija on antanut lisäalueen ottami-
seen kirjallisen suostumuksen (Maantielaki 2005). Käytännössä tiesuunnitelma laadi-
taan ja käsitellään pienistäkin parannushankkeista, joissa vaikutukset eivät ole vähäi-
set tai jos kaikkia asianosaisia, joihin hanke saattaa vaikuttaa, on vaikea rajata tai ta-
voittaa. Edellytys kadun muuttamiselle maantieksi on maantielle asemakaavassa 
osoitettu liikennealue. (Liikennevirasto 2011b.) 
 
Maantielain (2005) mukaan ”tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde 
alueiden muuhun käyttöön on selvitetty. Alueella, jolla on laadittavana tai 
muutettavana oikeusvaikutteinen kaava, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kaavan 
tavoitteisiin perustuvan – – tiesuunnitelman laatimiseksi. – – Tiesuunnitelmaa ei saa 
hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.” Maantie voidaan suunnitella ilman 
kaavaakin, jos tien luonne huomioon ottaen tien sijainti ja suhde alueiden muuhun 
käyttöön voidaan riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan ja maakunnan liiton 
kanssa. 
 
Tiesuunnittelussa lainsäädännön soveltavat käytäntöön Liikenneviraston tai sitä 
edeltäneen Tiehallinnon ohjeet, joissa ohjeistetaan suunnitelmien laadinnasta ja kä-
sittelystä. Tiesuunnitelmavaihetta ohjaavat erityisesti tiesuunnitelmavaiheen asia-
kirjojen sisältöä ja esitystapaa koskeva ohje (Tiehallinto 2009), tiesuunnitelman toi-
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mintaohje (Liikennevirasto 2010b) sekä tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsitte-
lyohje (Liikennevirasto 2011b). 
 
Tiesuunnitelmavaiheen esitystapaa koskevassa ohjeessa kuvataan lyhyesti tiesuunni-
telman laatimis- ja käsittelyprosessi, tiesuunnitelmalle asetettavat vaatimukset sekä 
tiesuunnitelmassa laadittavat asiakirjat ja niiden sisältö. Tiesuunnitelma koostuu 
suunnitelmaratkaisut esittävistä piirustuksista, sitä selittävästä selostuksesta, kus-
tannusarviosta ja muusta suunnitteluprosessiin ja suunnitelmaratkaisuun liittyvästä 
ja sitä havainnollistavasta aineistosta. 
 
Tiesuunnitelman toimintaohjeessa on kuvattu konsultin menettelyt maantielain-
mukaisen tiesuunnitelman laatimiseksi. Ohjeessa on käyty läpi tiesuunnitelmaan 
kuuluvien suunnittelun osa-alueiden tehtävät, laadunvarmistus, tulokset ja dokumen-
tointi.  
 
Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeessa on kuvattu suunnitelman 
teettäjän eli ratahankkeessa Liikenneviraston ja maantiehankkeessa ELY-keskuksen 
ja hyväksyjän eli Liikenneviraston menettelyt yleissuunnitelma- ja tie/ratasuunni-
telmavaiheen maantie- ja rautatiehankkeiden käsittelylle.  
 
2.2  Tiesuunnitelman laatiminen 
2.2.1  Sisältö ja esitystapa 
Maantielaki määrittelee tiesuunnitelman sisällön, jota on käyty tarkemmin läpi Tie-
hallinnon ohjeessa (2009). Tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeus-
asema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Tiesuunni-
telmaan on liitettävä kustannusarvio sekä ”arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähen-
tämiseksi”. ”Jos tie on tarkoitettu moottoritieksi, moottoriliikennetieksi tai muuta 
vain tietynlaista liikennettä varten tai liikennettä pysyvästi rajoitetaan, on siitä mää-
rättävä tiesuunnitelmassa.” (Maantielaki 2005.) 
 
Maantielain (2005) mukaan tiesuunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja näkemä-
alueet, varataanko aluetta ja miten tien myöhempää leventämistä varten sekä liitän-
näisalueet ja niiden käyttämiseen tarvittavat tieyhteydet. Tiesuunnitelmassa voidaan 
rakentamisen ajaksi perustaa oikeus maa-aineksen ottamiseen rajoitettuun määrään, 
tietyössä irrotettavien maa-ainesten läjittämiseen, alueen käyttämiseen tilapäisenä 
kulkutienä, varasto- tai muuna sellaisena alueena tai oikeus tienpitoa varten tarvitta-
van yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen.  
 
”Tiesuunnitelmassa on määrättävä miltä osin maantie, jonka suuntaa muutetaan, jää 
vanhan suunnan osalta maantieksi, yksityistieksi, kaduksi tai käytettäväksi muihin 
tienpidon tarkoituksiin tai miltä osin vanhan maantien käyttö tietarkoituksiin lakkaa.” 
(Liikennevirasto 2011b.) Tiesuunnitelmassa on osoitettava katkaistavia yksityistie-
yhteyksiä tai poistettavia yksityisteiden tasoristeyksiä korvaavat ja rakennettavat uu-
det yhteydet sekä tiealueen kuivattamiseksi tarpeelliset laskuojan alueet.  
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Maanteihin liittyvät yksityistieliittymät ja yksityistiejärjestelyt hyväksytään aina tie-
suunnitelmassa. Asemakaava-alueen ulkopuolella tiesuunnitelmassa voidaan antaa 
määräyksiä ja kieltoja tien liittämisestä maantiehen tai sille johtavan liittymän käyt-
tämisestä. Määräyksiä ja kieltoja voidaan antaa myös maatalousliittymille. Käyttö-
tarkoitus voidaan asettaa maantielle johtavalle yksityistien liittymälle, jos liittymä on 
tarkoitettu vain rajoitettuun käyttöön. Liittymäkielto määrätään yleensä aina valta-, 
kanta- ja vilkkaille seututeille, mutta se voidaan määrätä tarvittaessa myös muille 
tärkeille tai vilkkaille maanteille. Moottori- ja moottoriliikenneteille tai mahdollisille 
runkoteille kieltoja ei ole tarpeen asettaa, sillä niille pääsystä voidaan määrätä vain 
tiesuunnitelmassa. (Liikennevirasto 2011b.) 
 
Tiesuunnitelmalla hyväksytään siis seuraavat asiat (Tiehallinto 2009): 
 Tie- ja liikennejärjestelyt 
o Sijainti suunnitelmakartan graafisen tarkkuuden mukaan 
o Likimääräinen korkeusasema pituusleikkauksen mukaan 
o Teiden liikennetekniset poikkileikkaukset  
o Pysyvät liikenteen rajoitukset (moottoritie, hidas liikenne, tiettyjä ajo-
neuvoja koskeva ajokielto) ja ajoneuvoliikenteen salliminen jalankulku- 
ja pyöräilyväylillä 
 Yksityistiet 
o Sijainti suunnitelmakartan mukaan 
o Rasitteet (tiet, ojat, johdot) 
 Yksityistieliittymät 
o Sijainti kartan ja luettelon mukaan 
o Käyttötarkoitus  
o Liittymäkielto 
 Laskuojien ja -johtojen sijainti suunnitelmakartan mukaan 
 Alueet 
o Tiealue ja tiealueeseen kuuluvat levähdys- ja pysäköintialueet 
o Suoja-alueet 
o Näkemäalueet 
o Liitännäisalueet tienpitoaineen ottamiseen ja teknisen huollon alueiksi 
 Rakennusaikaiset liikennejärjestelyt, alueet ja kulkutiet 
o Läjitysalueet 
o Kartalla osoitettu, tarvittava yksityistie tai alue, johon perustetaan 
käyttöoikeus rakennustyön ajaksi 
o Kartalla osoitettu liikennejärjestely, kuten kiertotie 
 Teiden hallinnolliset muutokset 
o Kartalla esitetyt ja hyväksymisehdotuksessa luetellut muutokset 
 Meluntorjunta 
o Meluntorjuntarakenteiden sijainti suunnitelmakartan ja poikkileikkaus-
piirustuksen mukaan sekä korkeusasema (perustapaus) 
o Arkkitehtuuri merkittävissä kohteissa 
 Sillat ja tukimuurit 
o Liikennetekniset mitat (perustapaus) 
o Arkkitehtuuri merkittävissä kohteissa 
 Geotekniikka 
o Pohjaveden suojaus ja suojausluokka 
o Tärinäntorjunnan alustavat toimenpiteet 
 Kuivatus 
o Laskuojaksi tarvittava alue 
o Maanalaisen putken alue 
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 Liikenteenohjaus 
o Kunnan osallistuminen liikennevalojen kustannuksiin todetaan 
 Tunnelit 
o Liikennetekniset mitat 
o Suuaukkojen arkkitehtuuri 
o Ilmanvaihdon poistoilmarakenteet 
 
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat ryhmitellään tiesuunnitelmaksi (osat A, B ja C) ja 
tiesuunnitelmavaiheen teknisiksi asiakirjoiksi (osat D ja E). Kolme ensimmäistä osaa 
(taulukko 1) eli tiesuunnitelman selostusosa, pääpiirustukset ja informatiivinen ai-
neisto muodostavat tiesuunnitelman eli maantielain vaatiman suunnitelma-aineiston, 
joka asetetaan yleisesti nähtäville ja joka käy läpi suunnitelman hyväksymiseksi vaa-
dittavan hallinnollisen käsittelyn. Tästä aineistosta voidaan poistaa tarpeeton raken-
nustekninen tieto, jos piirustuksien selkeys niin paranee. Tiesuunnitelmaan on sisäl-
lytettävä kaikki hallinnollisen käsittelyn vaatimat tiedot, eikä siinä voida viitata tekni-
siin asiakirjoihin. Tiesuunnitelma-asiakirjoista vain pääpiirustukset hyväksytään. 
(Tiehallinto 2009.)  
 
Kaksi jälkimmäistä osaa (D- ja E-osat) ovat tiesuunnitelman teknisiä asiakirjoja, joita 
ei aseteta yleisesti nähtäville, niitä ei hyväksytä, eivätkä ne kuulu varsinaiseen tie-
suunnitelmaan. Teknisiin asiakirjoihin kuuluvat tekniset piirustukset ja selvitykset 
sekä muu, edellisten osien ulkopuolelle jäävä suunnitteluaineisto. Jos rakennustekni-
siä yksityiskohtia ei esitetä tiesuunnitelman pääpiirustuksissa, mitoituselementein 
varustetut piirustukset sijoitetaan tiesuunnitelmavaiheen teknisiin asiakirjoihin. (Tie-
hallinto 2009, Liikennevirasto 2010b.)  
 
Tiesuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös kielilaki. Kielellisen jaotuk-
sen perusyksikkö on kunta, joka on joko yksi- tai kaksikielinen. Yksikielisessä kunnas-
sa tiesuunnitelma-asiakirjat laaditaan kunnan virallisella kielellä. Kaksikielisessä 
kunnassa tai kahden erikielisen kunnan alueella valitaan tiesuunnitelman ensimmäi-
seksi kieleksi enemmistön kieli. Vähemmistön kielen käytön laajuus harkitaan ta-
pauskohtaisesti. Kaksikielisissä kunnissa tiesuunnitelman tekstimuotoiset dokumen-
tit laaditaan erikseen molemmilla kielillä kustannusarviota lukuun ottamatta. Piirus-
tuksia ei laadita erikseen suomen- ja ruotsinkielisinä, vaan tarvittavat asiat ja tekstit 
esitetään molemmilla kielillä samoissa piirustuksissa karttapohjien tekstejä lukuun 
ottamatta. (Tiehallinto 2009.) 
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Taulukko 1.  Tiesuunnitelman asiakirjat (Tiehallinto 2009). 
 
Tiesuunnitelman asiakirjat
Osa A: Tiesuunnitelman 
selostusosa 
Osa B: Tiesuunnitel-
man pääpiirustukset 
Osa C: Tiesuunnitelman 
informatiivinen aineisto 
 Kansilehti 
 Sisällysluettelo (osat A, B 
ja C) 
 Tiesuunnitelmien yleis-
esite 
 Tiesuunnitelmaesite eli 
hankekortti  
 Tiesuunnitelmaselostus 
 Hyväksymisehdotus ja 
jatkotoimenpiteet 
 Maanomistajaluettelo 
 Kustannusarvio ja 
kustannusjakoehdotus 
 Suunnitteluprosessiin 
liittyvä aineisto 
 Laiteomistajien 
sitoumukset 
Tiesuunnitelmalla 
hyväksyttävät asiakirjat  
 Piirustusmerkinnät 
 Yleiskartta  
 Teiden hallinnollis-
ten järjestelyiden 
kartta 
 Suunnitelmakartat 
 Liikennetekniset 
poikkileikkaukset 
 Pituusleikkaukset 
 Ulkopuoliset rakenteet
 Visualisointikuvat 
 Valaistuksen yleis-
kartta (tarvittaessa) 
 Viitoituksen yleis-
kartta (poikkeus-
tapauksessa) 
 Vaikutuksia kuvaavat 
selvitykset (melu, 
tärinä, päästöt; 
luontokohteet; 
suojelukohteet; 
pohjavedet; 
pilaantuneet maat; 
kiinteistöselvitykset) 
 Tutkitut vaihtoehdot 
Osa D: Tiesuunnitelmavaiheen tekniset piirustukset ja 
selvitykset 
Osa E: Tiesuunnitelma-
vaiheen suunnitteluai-
neisto 
 Sisällysluettelo (osat D ja E) 
 Tekniset selvitykset, selostukset ja riskianalyysi 
 Määrälaskennat, kustannusarvio ja sen perusteet ja 
riskit 
 Suunnitelmakartat 
 Pituusleikkaukset 
 Rakenteelliset poikkileikkaukset 
 Muiden rakenteiden suunnitelmat 
 Tieympäristökuvat 
 Kuivatussuunnitelma 
 Massataloussuunnitelma 
 Valaistussuunnitelma 
 Liikenteenohjaussuunnitelma 
 Pohjanvahvistussuunnitelma 
 Mittaussuunnitelma, vaaka- ja pystygeometriatiedot 
 Silta- ja tukimuuriluettelo (aukkomitat ja kustannuk-
set) 
 Siltojen ja tukimuurien pääpiirustukset 
 Tunnelien pääpiirustukset 
 Turvallisuusasiakirja 
 Esittelyaineisto 
 Kokousmuistiot 
 Ulkopuolisia koskeva 
kirjeenvaihto 
 Vuorovaikutusaineisto 
 Liikenneselvitykset 
 Maastotiedot, maasto-
malli ja karttapohja 
 Maaperätiedot 
 Projektitietopankki 
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2.2.2  Vuorovaikutus suunnittelussa 
Tiesuunnitelman laatiminen voidaan jakaa kahteen osaan, tekniseen suunnitteluun ja 
suunnitelman hallinnolliseen käsittelyyn. Suunnittelu on monitahoinen prosessi, jos-
sa suunnittelijat käyvät aktiivista vuoropuhelua suunnitelman teettäjän ja muiden 
suunnittelun eri osapuolien kanssa. ELY-keskus ja Liikennevirasto vastaavat varsi-
naista suunnittelua seuraavasta tiesuunnitelman hallinnollisesta käsittelystä, kun 
suunnitelma käy läpi lainmukaisen kuulemis-, hyväksymis- ja mahdollisen valitus-
menettelyn, jonka jälkeen hyväksytty tiesuunnitelma saa lainvoiman. 
 
”Tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä 
niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, 
varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman 
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.” (Maantielaki 
2005.) Maantielaki ei määrittele yhteistyön muotoja tai laajuutta, vaan se jää suunni-
telman laatijan harkittavaksi (Liikennevirasto 2011b). Useimmat tiesuunnitelmaan 
tutustujista ovat maallikkoja, minkä vuoksi suunnitelman havainnollisuuteen ja ym-
märrettävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Suunnitelman ratkaisut ja niiden vaiku-
tukset on perusteltava hyvin. (Tiehallinto 2009.) 
 
Vuorovaikutuksen osapuolet (Liikennevirasto 2011a): 
 asukkaat, maanomistajat ja väylän tai alueen käyttäjät 
 järjestöt, yritykset ja elinkeinonharjoittajat 
 viranomaiset ja viranomaisten kaltaiset sidosryhmät 
 media. 
 
”Tiesuunnitelman laatimisen ja siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta on ilmoi-
tettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla kiinteis-
tön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, ja näillä on oikeus olla tutkimuksissa 
saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa.” (Maantielaki 2005.)  ”Maantielain – – mu-
kainen suunnittelun ja tutkimusten aloittamiskuulutus antaa oikeuden – – liikkua kiin-
teistöalueella ja toimittaa tarpeelliseksi katsottavat työt.” (Liikennevirasto 2011b.) 
 
Kunnalle ilmoittaminen tapahtuu kirjeellä, jossa kuvataan suunnittelukohde ja suun-
nittelun tavoitteet sekä kerrotaan, millä tavalla kunnan toivotaan osallistuvan suun-
nitteluun ja kunnan vaikutusmahdollisuuksista suunnitelman sisältöön. Lisäksi pyy-
detään kuntaa lähettämään suunnittelualueen yleis- ja asemakaavatiedot. Ilmoitusta-
van valinnassa asianosaisille vaikuttavat suunnitelman merkitys ja laajuus. Ensisijai-
sesti ilmoitus julkaistaan suunnitelman vaikutusalueen kuntien päättämissä viralli-
sissa ilmoituslehdissä. Pyrkimyksenä on ilmoittaa myös henkilökohtaisesti maan-
omistajille ja kiinteistönhaltijoille, joiden mailla tullaan tekemään tutkimuksia. Vähäi-
sessä suunnitteluprojektissa, jonka asianosaiset ovat yksilöitävissä, ilmoittaminen 
voi tapahtua tavallisella kirjeellä. Ilmoituksissa annetaan tieto mahdollisuudesta vai-
kuttaa suunnitelmaan. Jäljennös lehti-ilmoituksista ja tiedot lähetetyistä kirjeistä ar-
kistoidaan. (Liikennevirasto 2011b.) 
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Suunnitelmaa laadittaessa tulee tehdä viranomaisyhteistyötä maantielain mukaan 
vähintään kuntien ja maakunnan liittojen kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään 
muiden viranomaisten, sidosryhmien ja infran haltijoiden kanssa. Myös kansalaisille 
on taattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tiesuunnitelman laatimiseen. (Lii-
kennevirasto 2011b.) (Kuva 2). Suunnitelman laatijan vastuulla on selvittää hankkeen 
asianosaiset ja määritellä sidos- ja asiakasryhmät, jotka tulee ottaa mukaan suunnit-
teluun (Liikennevirasto 2010b). Tavallisesti hankkeelle perustetaan hankeryhmä, johon 
kutsutaan tarvittavat viranomaiset ja sidosryhmät. Suunnittelun aikana järjestetään 
yleensä erillisneuvotteluja kuntien, ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat  vastuu-
alueen ja maakuntien liittojen kanssa ja tarvittaessa eri infran haltijoiden kanssa. 
Myös lupaviranomaisiin on syytä ottaa yhteyttä hyvissä ajoin suunnittelun aikana. 
Lupaviranomaisina toimivat muun muassa ELY-keskus luonnonsuojelulainmukaisissa 
poikkeusluvissa, museoviranomaiset muinaismuistolainmukaisissa asioissa ja 
aluehallintovirasto vesilainmukaisissa asioissa (Liikennevirasto 2011b).
Kuva 2.   Tiesuunnittelun sidosryhmiä. Vihreällä pohjalla viranomaiset ja sinisellä
  asianosaiset ja muut osalliset.
Ennen suunnittelun käynnistämistä suunnittelija laatii projektisuunnitelman, jossa 
kuvataan hankkeen läpivienti ja menettelytavat (Liikennevirasto 2012). Projektisuun-
nitelmassa määritetään hankkeen osallistumis- ja vuoropuhelusuunnitelma, jossa 
sovitaan vuorovaikutuksesta asianosaisten ja sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutustavat 
valitaan siten, että niillä tavoitetaan mahdollisimman kattavasti suunnittelualueen 
asianosaiset ym. henkilöt ja heillä on realistiset mahdollisuudet mielipiteiden 
esittämiseen. Maantielaki ei määrää, miten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 
käytännössä toteutetaan. Maantieasetuksessa säädetään väljästi vaikutusmahdolli-
suuksien varaamisesta siten, että vaikutusmahdollisuudet voidaan varata 
ilmoittamalla henkilökohtaisesti, järjestämällä erityinen tiedotustilaisuus, asettamalla 
suunnittelun valmisteluaineisto nähtäville tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. 
(Liikennevirasto 2011b.)
Tiesuunnittelun 
sidosryhmät
Metsähallinnon 
hoitoalueet, 
metsänhoitopiirit
Seurakunnat
Maakuntien liitot
Kunnat
Radanpitäjä
Vesiliikenne
Puolustusvoimat
Pelastusviranomaiset
Maanomistajat
Yhdistykset, 
säätiöt, järjestöt 
ja yhteisöt
Johtojen ja 
laitteiden 
omistajat
Museoviranomaiset
ELY‐keskuksen 
Y‐vastuualue
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Hankkeen tavoitteista, vaihtoehdoista ja suunnitteluratkaisuista tiedotetaan usein 
yleisötilaisuuksissa, joissa saatu palaute ja kannanotot käsitellään ja dokumentoi-
daan. Suunnittelijat ovat henkilökohtaisesti yhteydessä maanomistajiin, asukkaisiin 
ja paikallisiin yrittäjiin sekä tekevät maastokäyntejä. (Liikennevirasto 2010b.) Tie-
suunnitelman vaikutusmahdollisuudesta tiedotetaan samoin kuin suunnittelun käyn-
nistymisestä hankkeen merkityksen ja laajuuden vaatimalla tavalla joko henkilö-
kohtaisesti, tiedottamalla lehdissä tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla. Kaikista 
tapaamisista ja neuvotteluista laaditaan muistiot, jotka liitetään suunnitelma-
aineistoon. Neuvottelujen ja yhteistyön olennaiset, suunnitelmaratkaisuihin vaikutta-
vat seikat mainitaan suunnitelmaselostuksessa. Jos lausuntoja on saatu suunnittelun 
aikana, liitetään ne suunnitelmaan. Tiedottamisen ja vaikutusmahdollisuuksien lai-
minlyönti voi johtaa menettelyvirheen vuoksi tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen 
kumoamiseen hallinto-oikeudessa ja suunnitelman palauttamiseen uudelleen käsitel-
täväksi. (Liikennevirasto 2011b.)  
 
Tien rakentaminen vaatii joissakin tilanteissa erilaisia ympäristöä koskevia lupia eri 
viranomaisilta. Koska lupaprosessi vie aikaa, on tiesuunnitelman laatimisen aikana 
otettava selvää, mitä lupia tai ilmoituksia hankkeen toteuttamien vaatii, jotta raken-
taminen päästään aloittamaan suunnitellusti. Tavoitteena on, että lupa-asiat ovat 
selvillä jo hyväksymispäätöstä tehtäessä. (Liikennevirasto 2011b.) Tarvittavien lupien 
selvittäminen ajoissa kuuluu siis hyvään tiesuunnitelmaprosessiin, mutta tiesuunni-
telman hyväksymisen kannalta ei ole merkitystä, onko lupia haettu tai myönnetty.  
 
2.2.3  Hallinnollinen käsittely  
Kun tiesuunnitelma on valmistunut, se käy läpi hallinnollisen käsittelyn saadakseen 
lainvoiman. Hallinnollisen käsittelyn prosessikaavio on esitetty kuvassa 3. Tiesuunni-
telman hallinnollisen käsittelyn aineisto koostuu seuraavista asiakirjoista (Liikenne-
virasto 2011b): 
 kuulutus suunnittelun aloittamisesta 
 suunnittelunaikaiseen vuoropuheluun liittyvät tiedotteet/tiedot/kutsut 
 lausuntopyyntökirje kunnalle 
 kuulutus suunnitelman nähtävänä olosta 
 suunnitelmasta tehdyt muistutukset alkuperäisinä 
 kunnan lausunto suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista 
 kaavat 
 maakunnan liiton lausunto 
 muiden viranomaisten ja/tai yritysten lausunnot. 
 
Tienpitoviranomaisen on pyydettävä lausunto suunnittelualueen kunnilta ja maakun-
nan liitolta. Lisäksi lausunto on pyydettävä ELY-keskukselta, jos tienpitoviran-
omaisena toimii muu valtioneuvoston asetuksella tienpitoviranomaiseksi säädetty 
valtion viranomainen. Lausunto pyydetään myös muilta viranomaisilta, jos se on 
suunnitelmien hyväksymiseen liittyvässä päätösharkinnassa tarpeen. Tällaisia viran-
omaisia ovat yleensä ne, jotka ovat jo osallistuneet suunnitteluun osana viranomai-
syhteistyötä. Lausuntoja on mahdollista pyytää viranomaisilta jo suunnittelun aikana. 
Vaikutuksiltaan vähäisten hankkeiden suunnitelmista voidaan lausuntopyyntöjä har-
kita tarpeen mukaan. (Liikennevirasto 2011b.) 
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Ennen tiesuunnitelman hyväksymistä on asianosaisille ja muille osallisille annettava 
mahdollisuus suunnitelmaa koskevien muistutuksen tekemiseen. Kunnan tulee pitää 
tiesuunnitelmaa yleisesti nähtävillä 30 päivää, jona aikana muistutukset on toimitet-
tava kunnalle. Suunnitelman nähtäville asettamisesta sekä muistutusten tekemis-
tavasta ja -ajasta on kuulutettava kunnassa. Sellaisille suunnitelman vaikutusalueen 
kiinteistön omistajille tai haltijoille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa ja on 
asiakirjoissa mainittu tai muuten tunnettu, on lähetettävä kirjallinen ilmoitus suunni-
telman nähtäväksi asettamisesta. (Maantielaki 2005.) Tiesuunnitelman nähtävillä 
olosta on myös hyvä ilmoittaa hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sano-
malehdessä, vaikka maantielaki ei tätä edellytäkään. Erityistapauksissa tiesuunnitel-
masta voidaan järjestää esittelytilaisuus, jossa suunnitteluun perehtymättömien on 
mahdollista tutustua suunnitelmaan asiantuntijan avulla. Kunnan tulee toimittaa lau-
suntonsa nähtävillä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista 
sekä jätetyt muistutuskirjelmät alkuperäisinä tienpitoviranomaiselle. ELY-keskus käy 
saapuneet lausunnot ja muistutukset läpi ja laatii niihin omat vastineensa. Kaikki lau-
sunnot ja muistutukset liitetään tiesuunnitelmaan ja esitetään referoituna hyväksy-
misesityksessä vastineiden kanssa. Tarvittaessa muistutusten ja lausuntojen perus-
teella suunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. (Liikennevirasto 2011b.) 
 
 
 
 
Kuva 3.  Yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien hallinnollinen käsittely (Liikennevirasto 
2010a). 
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Jos tehtävät muutokset ovat pieniä, riittää että muutettu tiesuunnitelma näytetään 
niiden kiinteistöjen omistajille ja muille asianosaisille, joita muutos koskee. Jos 
maanomistaja ei hyväksy muutettua suunnitelmaa, annetaan mahdollisen muistutuk-
sen tekemistä varten kohtuullinen määräaika, jona voidaan pitää 14 päivää. Muutettua 
suunnitelmaa, joka on tehty muistutuksessa esitetyllä tavalla ja joka ei koske muita 
kiinteistöjä tai asianosaisia, ei tarvitse näyttää muistutuksen tekijälle. Muutoksesta 
on kuitenkin hyvä ilmoittaa muistutuksen tekijälle. (Liikennevirasto 2011b). Niille 
muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet, on ilmoitettava tienpito-
viranomaisen perusteltu kannanotto muutokseen (Maantielaki 2005).   
 
Jos yleisesti nähtävillä olleeseen suunnitelmaan tehdään muistutusten, lausuntojen 
tai muiden syiden vuoksi muutoksia eivätkä vaikutukset ole vähäisiä, on muutettu 
suunnitelma käsiteltävä uudelleen maantielain mukaisesti. Jos muutoksia on paljon 
tai niitä on vaikea selvästi sijoittaa piirustukseen, tehdään korvaava piirustus.  Tällöin 
myös alkuperäinen, aikaisemmassa käsittelyssä ollut piirustus on säilytettävä. (Lii-
kennevirasto 2011b.) 
 
Lausuntojen käsittelyn ja mahdollisten muutosten jälkeen ELY-keskus tekee maantie-
lain mukaisesta tiesuunnitelmasta hyväksymisesityksen Liikennevirastolle. Erityis-
tapauksessa Liikennevirasto tekee hyväksymisesityksen edelleen liikenne- ja viestin-
täministeriölle. Erityistapauksia ovat tilanteet, joissa kunta, maakunnan liitto tai ELY-
keskus on olennaisista kohdista eri mieltä tiesuunnitelmasta Liikenneviraston kanssa 
tai jossa tiesuunnitelma koskee maantien lakkauttamista muulloin kuin maantien ra-
kentamisen yhteydessä tai jokin muu erityinen syy. (Maantielaki 2005.) 
 
Tiesuunnitelman hyväksymiskelpoisuuden tarkastamisen jälkeen Liikennevirasto tai 
liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyy tiesuunnitelman. Päätös annetaan tiedoksi 
toimittamalla päätös suunnitelma-asiakirjoineen asianomaisiin kuntiin ja pyytämällä 
kuntia ilmoittamaan niiden nähtäville asettamisesta kuntalain mukaisesti. Hyväksy-
mispäätös ja asiakirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi kunnan ilmoitustaululle 30 päi-
vän ajaksi. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan lähettämällä päätöksen kopio kuntien 
lisäksi ELY-keskuksille, maakunnan liitoille, lausunnon antaneille, muistutuksen teh-
neille ja muille suunnitteluun osallistuneille viranomaisille. (Tiehallinto 2009, Liiken-
nevirasto 2011b.) 
 
Asianosaisilla on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä 30 päivän ajan pää-
töksen tiedoksi saannista eli päätöksen nähtäville asettamisesta. Liikenneviraston 
päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen, jonka päätöksestä voidaan 
valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Liikenne- ja viestintäministeriön 
päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hyväksymispäätök-
sen ja suunnitelma-asiakirjojen nähtävilläoloajan päätyttyä kunta palauttaa tiesuun-
nitelma-asiakirjat ELY-keskukselle yhdessä kuulutuksen nähtävilläolotodistuksen 
kanssa. Kuulutus lähetetään edelleen Liikennevirastoon. (Liikennevirasto 2011b.) 
 
Lainvoiman saamiseksi on nähtävilläoloajan jälkeen tarkistettava, onko päätöksestä 
valitettu. Liikennevirasto lähettää tätä varten tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen 
ja kuulutuksen sen nähtävilläolosta valitusviranomaiselle eli hallinto-oikeuteen tai 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen sen mukaan, mikä taho on hyväksymispäätöksen an-
tanut. Liikennevirasto pyytää valitusviranomaiselta ilmoituksen siitä, onko päätökses-
tä valitettu ja ketkä valituksen ovat tehneet. Jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitet-
tu, päätös saa lainvoiman. Muussa tapauksessa valitusviranomainen pyytää päätök-
sen tekijältä valituksesta lausunnon, jonka mukana valitusviranomaiselle toimitetaan 
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myös hyväksytty suunnitelma. Lausuntoon on perusteltava, onko kyse yhteiskunnalli-
sesti merkittävästä hankkeesta, jonka käsittelyä on pidettävä kiireellisenä. Lausunnon 
saatuaan valitusviranomainen joko kumoaa hyväksymispäätöksen kokonaan tai vali-
tuksen alaiselta osalta tai katsoo, ettei hyväksymispäätöksen tulosta ole syytä muut-
taa. (Liikennevirasto 2011b.) 
 
Jos hallinto-oikeuden päätöksestä ei valiteta, saa päätös lainvoiman. Hallinto-
oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mihin 
annetaan ohjeet hallinto-oikeuden päätökseen liitetyssä valistusosoituksessa. Päätös 
saa lainvoiman, kun korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa asiasta. Valitus-
viranomainen lähettää päätöksensä valituksen tekijälle ja tiesuunnitelman hyväksy-
mispäätöksen tekijälle. (Liikennevirasto 2011b.) 
 
Jos valitusviranomainen on kumonnut hyväksymispäätöksen kokonaan tai joltakin 
osalta, ei suunnitelmaa voida kumotulta osalta toteuttaa, vaan suunnitelmaa on muu-
tettava ja se on käsiteltävä uudelleen, ellei hankkeesta luovuta kokonaan. (Liikenne-
virasto 2011b.) 
 
2.2.4  Tiesuunnitelman tarkastaminen 
Tiesuunnitelman tarkastuksella tarkoitetaan hankkeen eri osapuolien suunnittelun eri 
vaiheissa tekemää toimintaa, jolla varmistetaan, että valitut suunnitteluratkaisut ovat 
oikeita, mitoitus ohjeiden mukaista ja että suunnitelma ja toteutunut suunnittelupro-
sessi täyttävät lain niille asettamat vaatimukset. Tiesuunnitelman tarkastuksessa on 
siis kaksi eri tasoa, jotka tapahtuvat tiensuunnitteluprosessin eri vaiheissa: tekninen 
tarkastus, jota tekee koko suunnittelua tekevä ja ohjaava työryhmä tiesuunnitelman 
laatimisen aikana ennen suunnitelman jättämistä hallinnolliseen käsittelyyn ja hy-
väksyttäväksi, sekä suunnitelmaratkaisun ja samalla koko suunnitteluprosessin hy-
väksyttävyyttä koskeva hallinnollinen tarkastus. Näiden lisäksi seuraavassa käsitel-
lään myös suunnittelunaikaista vuorovaikutusta, sidosryhmätyöskentelyä ja suunni-
telman nähtävilläoloa, joiden avulla kansalaisilla ja muilla hankkeen osapuolilla on 
mahdollisuus ”tarkastaa” suunnitelma ja lausua mielipiteensä kommenttien, muistu-
tusten ja lausuntojen muodossa. Nämä vaiheet on esitetty kuvassa 4. Viimeinen vaihe 
hallinnollisessa käsittelyssä on mahdollinen oikeuskäsittely, jos asianosainen valittaa 
hyväksymispäätöksestä. Tätä vaihetta ei käsitellä tässä työssä tarkemmin. 
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Kuva 4.  Tiesuunnitelman tarkastus- ja hyväksymisprosessin vaiheet, sen 
osapuolet ja siinä syntyvät dokumentit.  
 
Suunnittelunaikainen vuorovaikutus ja tarkastus  
 
Suunnittelunaikainen vuoropuhelu tarjoaa asianosaisille ja sidosryhmille mahdolli-
suuden osallistua suunnitteluun. Tärkeää vuoropuhelussa on, että kansalaisille kerro-
taan selvästi, minkälaisista asioista kannattaa antaa palautetta ja minkälaisiin asioi-
hin voi vaikuttaa. Vuorovaikutusmenetelminä asianosaisten kanssa voidaan käyttää 
yleisötilaisuuksia, henkilökohtaisia tapaamisia esimerkiksi maanomistajien kanssa, 
maastokävelyä, työpajoja, kyselyitä, haastatteluita, Internet-sivuja ja karttapalaute-
järjestelmää sekä tiedotusta median kautta. Yleisötilaisuudet järjestetään yleensä 
suunnitelmien luonnosvaiheessa. (Liikennevirasto 2011b.) Suunnittelunaikaiseen 
vuoropuheluun liittyvät tiedotteet, tiedot ja kutsut liitetään tiesuunnitelmaan. Vuoro-
vaikutus sidosryhmien kanssa tapahtuu projektisuunnitelman mukaisissa hanke-
ryhmäkokouksissa ja muissa eri aihepiirejä koskevissa suunnittelukokouksissa (Lii-
kennevirasto 2010b). 
 
ELY-keskuksessa tiesuunnitelman teettäjänä toimii liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualue. Teettäjän pitää kuitenkin edustaa koko ELY-keskuksen kantaa, minkä 
vuoksi suunnitelmaratkaisujen riittävä ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen 
edellyttää ELY-keskuksen ympäristövastuualueen edustajan mukana oloa suunnitte-
lussa. Yksi edustaja yksinään ei välttämättä riitä, sillä suunnittelussa tarvitaan eri 
ympäristöalojen kuten vesiasioiden, luontoarvojen ja maankäytön asiantuntijoiden 
näkemystä. Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeessa (Liikennevirasto 
2011b) mainitaan, että ympäristövastuualueen kanssa järjestetään yleensä erillisneu-
votteluja kuten kuntien ja maakunnan liittojenkin kanssa. Tarkempaa ohjeistusta sii-
tä, miten ELY-keskusten Y-vastuualueen osallistuminen suunnitteluun käytännössä 
tapahtuu, ei ole. 
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Tiesuunnitelman teknistä tarkastamista eli suunnitelmaratkaisujen ja mitoituksen 
oikeellisuuden arviointia tekevät suunnittelijat yhdessä ELY-keskuksen ja muiden 
suunnittelua ohjaavien tahojen kanssa koko tiesuunnitelman laadinnan ajan. Kun tie-
suunnitelma on valmis ja koottu, se jätetään vielä kerran ELY-keskukselle esitarkas-
tukseen. Tarkastuskommenttien pohjalta suunnittelija viimeistelee tiesuunnitelman, 
minkä jälkeen se voidaan jättää maantielainmukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn, 
joka alkaa lausuntopyynnöillä ja suunnitelman asettamisella julkisesti nähtäville. 
(Tiehallinto 2009.) Koko suunnitteluprosessin ajan on myös tärkeää varmistaa, että 
suunnitteluprosessia koskevat lain vaatimukset täyttyvät ja hyväksymiskäsittelyn 
kannalta välttämätön aineisto kerätään tiesuunnitelma-aineistoon. 
 
Muistutukset ja lausunnot  
 
Muistutusten ja lausuntojen antaminen ja käsittely on esitetty luvussa 2.2.3. Lausun-
topyyntö osoitetaan lausunnon antavalle viranomaiselle yleisesti. Lausunto voi olla 
sisällöltään yleinen, mutta siinä voidaan myös yksilöidä, mihin seikkoihin lausun-
nonantajan toivotaan erityisesti ottavan kantaa. Erityisesti kuntaa pyydetään ilmoit-
tamaan lausunnossaan monenlaisia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi suunnitelma-
alueen kaavatilanteeseen ja tiesuunnitelman toteuttamisen myötä kunnalle syntyviin 
velvoitteisiin. (Liikennevirasto 2011b.) 
 
Liikenneviraston hyväksyminen 
 
Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva tarkastus tehdään Liikennevirastossa kah-
dessa vaiheessa: hyväksymispäätöksen valmistelija tarkastaa ensin tiesuunnitelma-
asiakirjat ja hyväksymisehdotuksen ja viimeistelee niiden perusteella hyväksymis-
päätöksen. Tämän jälkeen hyväksyjä käy vielä läpi suunnitelma-asiakirjat ja hyväk-
symispäätöksen, jonka lopulta sekä valmistelija että hyväksyjä allekirjoittavat.  
 
Tarkastus tehdään yleisesti nähtävillä olevan aineiston, hallinnollisessa käsittelyssä 
kertyneen aineiston ja hyväksymisesityksen pohjalta. Tarkastuksessa kiinnitetään 
teknisistä asioista huomiota erityisesti suunnitelman liikennejärjestelmän toimivuu-
teen, liikenneturvallisuuteen ja siihen, että piirustuksissa on esitetty kaikki asiat, joil-
la on merkitystä maanomistajien ja muiden asianosaisten kannalta. Asianosaisten 
oikeusturvan vuoksi tarkastetaan, että tiesuunnitelmaprosessi on edennyt lain vaati-
malla tavalla.  
 
Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeessa (Liikennevirasto 2011b) on 
lueteltu asioita, jotka tarkastetaan tiesuunnitelmasta sen hyväksymiskelpoisuutta 
selvitettäessä. Luetellut asiat koskevat lähinnä tiesuunnitelmaprosessin vaiheita ja 
sen dokumentteja ja niiden sisältöä. Asioista, joita tiesuunnitelmien hyväksymis-
päätösten valmistelijat Liikennevirastossa käytännössä katsovat piirustuksista, ei ole 
virallista tietoa eikä ohjeistusta. Siksi piirustuksista tarkastettavien asioiden lähtö-
kohtana voidaan pitää samoja hyväksyttäviksi esitettäviä asioita, jotka on mahdollista 
esittää kartalla, kuin tiesuunnitelman tekstimuotoisessa hyväksymisesityksessä.  
 
Tiesuunnitelman hyväksymisesitys on tekstimuotoinen dokumentti, jossa esitellään 
lyhyesti suunnitelma ja luetellaan yksityiskohtaisesti kaikki hyväksyttäviksi esitettä-
vät asiat. Suunnitelman hyväksymisesityksen mukana Liikennevirastoon toimitetaan 
maantielain mukaisesti nähtävillä ollut suunnitelmakansio tai -sarja, hallinnollisessa 
käsittelyssä kertyneet asiakirjat sekä kunnan ilmoitus suunnitelman nähtävillä olosta 
alkuperäisinä. (Liikennevirasto 2011b.) Tiesuunnitelman hyväksymisesityksessä esi-
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tetyt asiat tulee yleensä olla nähtävissä tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn pii-
rustuksissa.  
 
Tiesuunnitelman hyväksymisesitys rakentuu seuraavista osista (Liikennevirasto 
2011b):  
 Suunnitelman esittely 
o suunnitelman ja toimenpiteiden esittely 
o aiemmat suunnitelmat: perustuuko tiesuunnitelma maantielainmukai-
seen yleissuunnitelmaan tai korvaako se kokonaan tai joiltakin osin ai-
kaisemmin hyväksyttyjä vielä toteuttamatta olevia tiesuunnitelmia se-
kä näiden korvattavien tiesuunnitelmien hyväksymispäätösten tiedot 
o suunnitelma-aluetta koskevat kaavat ja suunnitelman kaavojenmukai-
suus 
o muut tiesuunnitelman kannalta merkittävät maankäytön suunnitelmat 
o ympäristövaikutukset ja toimenpiteet haitallisten vaikutusten poista-
miseksi tai vähentämiseksi 
o mahdollisesti laaditun ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tie-
dot ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto  
o kuvaus siitä, miten ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysvi-
ranomaisen siitä antama lausunto on otettu suunnitelmassa huomioon 
o kuuluminen ELY-keskuksen toimenpideohjelmaan, rahoitus, toteutus-
aikataulu, hyväksymiskäsittelyn kiireellisyys 
 Hyväksytettäviksi esitettävät maantiet 
o mitkä maantiet ovat moottori- tai moottoriliikenneteitä 
o mikä osa valta- tai kantatiestä kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin 
runkoteihin 
o mitä paaluväliä hyväksyminen koskee 
o mikä on maantien hyväksyttävän osan pituus, poikkileikkaus, päällyste 
ja suoja- ja näkemä-alueen leveys (myös asemakaava-alueella) 
o maantiehen kuuluvat jalkakäytävät ja pyörätiet joko oman paalutuksen 
mukaan tai ilmoitettuna päätien poikkileikkauksen osana siten, että 
erilliset ja korotetut osuudet ovat eroteltuina 
o väylät, joille sallitaan vain tietynlainen liikenne sekä jalkakäytävät ja 
pyörätiet tai osuudet, joilla ajoneuvoliikenne on sallittu 
 Maantien myöhempää leventämistä varten varattava alue 
o paaluväli, laajuus ja leventämisen syy 
o varaustapa: yleissuunnitelmaan verrattava rakentamisrajoitus, leveä 
suoja-alue vai merkintä tiealueeksi, jolloin alue voidaan lunastaa  
 Syrjään jäävän maantien tai sen osan säilyttäminen maantienä tai tie-
tarkoituksiin 
o osuudet 
o osuuksilla olevat erityistä hoitoa vaativat rakenteet ja laitteet 
 Hallinnolliset muutokset 
o muutokset ja niiden perustelut, ellei kyse ole syrjään jäävien tien osien 
lakkaamisesta maantienä 
 Liitännäisalueet käyttötarkoituksineen (tienpitoaineen ottopaikat ja teknisen 
huollon alueet) 
o sijaintikunta, yksityistie, jonka tekemiseen tai käyttöön oikeus peruste-
taan, tieto missä piirustuksissa alueet ja niille johtavat yksityistiet on 
esitetty 
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 Perustettavat oikeudet 
o tienpitoaineen ottopaikat, joista maa-ainesta otetaan rajoitettu määrä 
o läjitys-, majoitus-, varasto- ja muut sellaiset alueet 
o alueet, joita tullaan käyttämään tilapäisenä kulkutienä (kiertotiet) 
o ne yksityiset tiet, joiden tekemiseen tai käyttöön perustetaan oikeus 
o alueen sijaintikunta, maa-ainesten ottomäärä, tieto missä piirustuksis-
sa alueet ja niille johtavat yksityistiet esitetty  
 Rasiteoikeudet 
o laskuojat ja tieto missä piirustuksissa esitetty 
 Yksityiset tiet 
o maantien nimi, numero, paalu ja suunta, jolla liittymä sijaitsee 
o liittymän/yksityisen tien tunnus, pituus ja leveys 
o liittymän käyttötarkoitus 
o yksityisen tien liittyminen muuhun kuin järjesteltävään maantiehen, 
esim. toiseen yksityiseen tiehen tai katuun 
o järjesteltävän tasoristeyksen nimi, sijainti ja yksityistien nimi 
o tasoristeyksessä rautatien ylittävän yksityistien käyttötarkoitus 
o poistettavan tasoristeyksen korvaavat kulkuyhteydet 
 Kustannukset 
o kokonaiskustannusarvio 
o kustannusjakoesitys, joka on sitova vain jos lausunnoissa on maininta 
esityksen hyväksymisestä 
 Muille osapuolille syntyvät vastuut ja velvoitteet 
o kootaan lausunnoista, kustannusjakoehdotuksesta ja mahdollisista so-
pimuksista 
o maantien muuttuessa kaduksi ilmoitetaan, että tienpitoviranomaisen 
tienpitovastuu päättyy ja tieoikeus lakkaa, kun kunnan tekemä kadun-
pitopäätös saa lainvoiman 
o yksityisteiden osalta on hyvä mainita, että tien- tai radanpitäjä raken-
taa korvaavat yhteydet kustannuksellaan, mutta teiden kunnossapito 
jää tiekuntien tai tieosakkaiden vastuulle 
 Kuulemismenettely 
o kerrotaan, miten suunnittelun aloittamisesta on ilmoitettu ja miten 
suunnittelunaikainen vuoropuhelu on toteutettu. Kuvataan suunnitel-
man maantielain ja ratalainmukainen käsittely, miltä tahoilta on han-
kittu lausunnot ja onko suunnitelmasta tehty muistutuksia. Kuulemis-
menettelyä koskevat dokumentit liitetään suunnitelmaan. 
 Lausunnot 
o ilmoitetaan tahot, joilta suunnitelmasta on pyydetty lausunto 
o annetun lausunnon keskeinen sisältö 
o ELY-keskuksen perusteltu kannanotto annettuihin lausuntoihin 
 Muistutukset 
o muistutuksen kohteen sijainti ja muistutuksen keskeinen sisältö 
o kunnan lausunto nähtävänä olleesta suunnitelmasta ja sitä vastaan esi-
tetyistä muistutuksista 
o ELY-keskuksen perusteltu kannanotto esitettyihin muistutuksiin 
o muistutusten johdosta suunnitelmaan tehdyt muutokset ja kuvaus 
muutosten esittelystä asianosaisille.  
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Lisäksi hyväksymisesityksessä esitetään tiesuunnitelman sisältö ja esitystapa -ohjeen 
(Tiehallinto 2009) mukaan seuraavat asiat, jotka puuttuvat Liikenneviraston (2011b) 
tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeesta: 
 
 Meluntorjuntatoimenpiteet 
o toimenpiteen tyyppi, esteen tunnus, esteen sijainti suunnitelmakartan 
mukaan ja korkeus tien pinnasta 
 Pohjaveden suojaus 
o pohjavesialue, suojauksen sijainti ja suojauksen luokka 
 Sillat  
o sillan nimi, tunnus, sijainti, tyyppi, hyötyleveys ja alikulkukorkeus 
 Tunnelit  
o tunnelin nimi, poikkileikkaus, pituus 
o turvallisuusjärjestelmä, poistumistiet, turvallisuusasiakirja 
o ilmanvaihto, kuivatus. 
 
2.3  Tiesuunnitelma Ruotsissa ja Norjassa 
Ruotsi 
 
Uudistunut maantielaki ja laki rautateiden rakentamisesta astuivat Ruotsissa voi-
maan vuoden 2013 alussa. Tämän vuoksi Ruotsin Trafikverket on laatinut uuden yksi-
vaiheisen tie- ja ratasuunnitteluprosessin erillisten suunnitelmavaiheiden sijaan.  La-
kimuutoksen mahdollistaman uuden suunnitteluprosessin tarkoituksena on tehdä 
maanteiden ja rautateiden suunnitteluprosessista tehokkaampi ja joustavampi eri 
tilanteissa, jolloin myös hankkeiden toteuttaminen nopeutuu. (Trafikverket 2013a.) 
Vuoden 2013 alusta käytössä olleen uuden suunnitteluprosessin kulku riippuu siitä, 
minkä viidestä suunnittelutyypistä mukaan suunnitelma tehdään. Suunnittelutyypin 
(taulukko 2) valintaan vaikuttavat hankkeen ympäristövaikutukset, tutkitaanko hank-
keen aikana vaihtoehtoisia linjauksia ja halutaanko hallituksen ottavan kantaa suun-
nitelmaan (tillåtlighetsprövning). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) 
tarpeellisuudesta päättää lääninhallitus. Trafikverket saa joka vuosi ehdottaa halli-
tukselle suuria ja merkittäviä hankkeita, joihin se haluaisi hallituksen ottavan kantaa. 
Hallitus päättää tämän jälkeen, mitkä hankkeet se aikoo käsitellä. (Trafikverket 2012.)   
 
Taulukko 2.  Suunnittelutyypin valintaperusteet. 
 
Suunnitte-
lutyyppi 
Tie-
suunnitelma 
vaaditaan 
Merkittäviä 
ympäristö-
vaikutuksia 
 => YVA vaaditaan 
Hankkeella 
vaihto-
ehtoisia 
linjauksia 
Hallituksen 
käsittely 
Tyyppi 1 ei* ei ei ei
Tyyppi 2 kyllä ei ei ei
Tyyppi 3 kyllä kyllä ei ei
Tyyppi 4 kyllä kyllä kyllä ei
Tyyppi 5 kyllä kyllä kyllä kyllä 
*Ei tiesuunnitelmaa, kun suunniteltu toimenpide on pieni ja toteutetaan nykyisen tien yhtey-
teen. Toimenpiteellä on vain vähäisiä vaikutuksia ympäristöön ja sen yhteydessä mahdollisesti 
tarvittava maanlunastus tapahtuu vapaaehtoisesti. 
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Kuvassa 5 on esitetty tyyppien 2-5 mukaisten tiesuunnitteluprosessien kulku. Uudella 
suunnitteluprosessilla on haluttu helpottaa pienten ja yksinkertaisten hankkeiden 
toteuttamista, minkä vuoksi tyypin 1 hankkeissa ei vaadita tiesuunnitelmaa. Vuoro-
puhelua toteutetaan tyyppien 2-5 hankkeissa koko suunnitteluprosessin ajan viran-
omaisten, asianosaisten, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelusta 
laaditaan tiesuunnitelmaan erillinen selostus, josta käyvät ilmi vuoropuhelussa esiin 
tulleet asiat ja se, miten ne on otettu suunnittelussa huomioon. Kun tiesuunnitelma-
ehdotus on valmis, se asetetaan nähtäväksi ja nähtävilläolosta ilmoitetaan, jotta ylei-
sö voi tarkastella sitä ja jättää tarvittaessa muistutuksia. Kaikki vuoropuheluaineisto 
dokumentoidaan tiesuunnitelman hyväksymismenettelyä varten. (Trafikverket 2012.) 
 
Nähtävilläolon jälkeen tiesuunnitelma jätetään lääninhallitukseen suunnittelutyyppe-
jä 2-4 noudatettaessa. Jos lääninhallitus puoltaa hanketta ja hankkeelle on olemassa 
rahoitus, tiesuunnitelma siihen liittyvine asiakirjoineen lähetetään vahvistamista var-
ten Trafikverketiin tarkastettavaksi (fastställelseprövning). Tiesuunnitelma saa lain-
voiman, jos Trafikverket toteaa tarkastuksessaan suunnitelman hyväksyttäväksi ja jos 
hankkeella saavutettavat hyödyt ovat yksittäisiä haittoja suuremmat. Jos lääninhalli-
tus ei puolla tiesuunnitelmaa, ei Trafikverket saa hyväksyä sitä, vaan tiesuunnitelma 
on vietävä hallituksen hyväksyttäväksi. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä on 
mahdollista valittaa hallitukselle. (Trafikverket 2012.) 
 
 
 
Kuva 5.  Tiesuunnitelman laatimisprosessi Ruotsissa. 
 
Tyypin 5 hankkeessa eri vaihtoehtojen suunnitelmaluonnokset lähetetään nähtäville 
asettamisen jälkeen yhdessä YVA:n, nähtävilläolosta saadun tarkastuslausunnon, 
vuoropuheluselostuksen ja Trafikverketin lausunnon kanssa hallituksen käsittelyyn 
(tillåtlighetsprövning). Hallitus joko valitsee suunnitelmavaihtoehdoista yhden jatko-
suunnitteluun tai hylkää pyynnön. Tämän jälkeen suunnittelu jatkuu laatimalla tie-
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suunnitelma ja YVA valitusta vaihtoehdosta kuten suunnitelmatyypeissä 3 ja 4 (kuva 
5). (Trafikverket 2012.) 
 
Suurin ero tiesuunnittelussa Suomen ja Ruotsin välillä on, että Ruotsissa on käytössä 
vain yksi kaikki suunnitteluvaiheet kattava suunnitteluprosessi, joka kuitenkin vaihte-
lee hankkeelle asetettujen vaatimusten mukaan. Suomessa hallitus ei myöskään kä-
sittele missään vaiheessa tiesuunnitelmia, sillä erityistapauksessa tiesuunnitelman 
voi hyväksyä liikenne- ja viestintäministeriö ja valitukset käsittelee aina oikeusviran-
omainen.  
 
Norja 
 
Tiesuunnittelua säätelee Norjassa kaavoitus- ja rakennuslaki. Tiesuunnittelun vaiheet 
ovat Norjassa samankaltaiset kuin Suomessa (kuva 6). Hankkeen koosta ja vaikutuk-
sista riippuu, käydäänkö kaikki suunnitelmavaiheet erikseen läpi. Ensimmäinen askel 
suurissa tiesuunnitteluhankkeissa on suunnitteluohjelman (planprogram) laadinta, 
jossa määritellään hankkeen tavoitteet sekä tulevissa suunnitteluvaiheissa tutkittavat 
linjausvaihtoehdot, tehtävät vaikutusarvioinnit sekä käytettävät tiedotus- ja osallis-
tumistavat. Joka kunnalla on alueidensa maankäytöstä oma kunnallinen suunnitel-
mansa, joka toimii usein tiesuunnittelun seuraavana asteena. Kommunedelplan on 
yleiskäsite eri maankäytön tarkoituksia varten tehtäville suunnitelmille. Teitä koske-
vissa kunnallisissa suunnitelmissa määrätään tien sijainnista ja liittymäpaikoista, tie-
luokasta, tietä ympäröivän maan käytöstä ja rakentamisen rajoista. Kommunedel-
planin tai reguleringsplanin laatimisen yhteydessä tehdään ympäristövaikutusten ar-
viointiselvitys (konsekvensutredning). Viimeinen suunnitteluvaihe, joka oikeuttaa 
maan lunastukseen (grunnerverv) tien rakentamista varten, on suomalaista tiesuunni-
telmaa vastaava reguleringsplan. (Statens vegvesen 2014.) 
 
 
 
Kuva 6.  Norjan tiesuunnitteluvaiheet (Statens vegvesen 2013a). 
                               
Norjassa tiesuunnitelman (reguleringsplan) laatimisprosessi, sisältö ja oikeusvaiku-
tukset vastaavat suomalaista tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelmassa määrätään tie-
alueesta, liittymistä ja yksityistieyhteyksistä, meluntorjuntaa, ympäristöä ja kevyttä 
liikennettä koskevista toimenpiteistä sekä läjitysalueista ja kuivatuksesta. Tiesuun-
nittelu käynnistyy pyytämällä viranomaisia, maanomistajilta ja muita asianosaisia 
lähettämään hankkeesta kommentteja, ehdotuksia ja muuta suunnittelun kannalta 
hyödyllistä tietoa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Seuraavan kerran suunnitte-
luun on mahdollista vaikuttaa kommentoimalla nähtävillä olevaa suunnitelma-
luonnosta tai osallistumalla sen nähtävilläoloaikana järjestettävään yleisötilaisuu-
teen. Suunnittelun käynnistymisestä, nähtävilläoloajasta ja yleisötilaisuuksista ilmoi-
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tetaan paikallisessa lehdistössä ja tieviranomaisen verkkosivuilla. Maanomistajille, 
joita suunnitelma koskettaa, ilmoitetaan myös kirjeitse. Norjassa suomalaista liiken-
nevirastoa vastaava Statens vegvesen laatii tiesuunnitelman, jonka hyväksyvät perus-
tapauksessa kunnat, joita suunnitelma koskettaa. (Statens vegvesen 2013a.) Jos jokin 
viranomainen vastustaa tiesuunnitelmaa, ympäristöministeriö tekee päätöksen tie-
suunnitelman hyväksymisestä. Maanomistajilla ja muilla asianosaisilla on oikeus va-
littaa suunnitelman hyväksymispäätöksestä. Jos kunta ei kumoa hyväksymispäätös-
tään, valitus viedään oikeuden käsiteltäväksi. (Statens vegvesen 2013b.) 
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3  Mallintaminen tiesuunnitelmassa 
3.1  Yleistä 
Tietomallinnuksella tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka edistää tietomallipohjaista 
suunnittelua, rakentamista ja omaisuuden hallintaa. Mallinnuksella tavoitellaan äly-
kästä tiedon hallintaa, joka käsittää rakennuskohteen elinkaaren aina suunnittelusta 
rakentamiseen sekä ylläpidon kautta purkamiseen ja uudelleen toteutukseen. Tavoit-
teena on, että kertaalleen suunniteltua tai mallinnettua tietoa voidaan siirtää hank-
keen elinkaaren aikana vaiheesta toiseen oikean muotoisena ilman, että tietoa kato-
aa. Rakennuskohteen kolmiulotteinen esittäminen ominaisuustietoineen on siis vain 
yksi osa tietomallinnusta. (Liikennevirasto 2014b.) Puhtaassa tietomallipohjaisessa 
suunnitteluprosessissa suunnitelmaa ja tietomallia ei voida erottaa, vaan ne ovat yksi 
ja sama asia. (PRE 2014b.) Mallin tarkoitus on toimia kohteen kaiken suunnittelu-
aineiston säilytyspankkina, josta aineisto on helposti ja loogisesti haettavissa. 
 
Tietomallipohjaisessa toiminnassa suunnittelutyö itsessään ei muutu, mutta suunni-
telman tietosisällön merkitys korostuu. Suunnittelun rooli muuttuu dokumenttien 
tuottamisesta tiedon tuottamiseksi ja hallinnaksi. Mallipohjaisessa suunnittelussa 
suunnittelu voidaan tehdä laadukkaammin kuin dokumenttipohjaisessa, koska malli 
paljastaa yhteensopivuus- ja jatkuvuusongelmat. (Ratia ym. 2014.) 
 
 
 
Kuva 7.  Tiesuunnittelun yhdistelmämallin periaate YIV 2014 osan 1 (PRE 2014a) 
mukaan.  
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Tiesuunnitelman mallintaminen voidaan jakaa eri osiin. Suunnittelun lähtötiedoiksi 
kootaan lähtötietomalli, johon kuuluvat maastomalli, maaperämalli, rakenteet ja jär-
jestelmät, kartta- ja paikkatietoaineisto sekä viiteaineisto. Varsinainen suunnittelu 
tehdään yhteistyössä eri tekniikkalajien välillä lähtötietojen pohjalta. Lähtötietomalli 
ja eri tekniikkalajien eri ohjelmistoilla suunnitellut suunnitelmamallit voidaan koota 
yhteen 3D-navigointiin soveltuvalla katselutyökalulla, jolloin muodostuu suunnitel-
man sen hetkistä tilaa kuvaava yhdistelmämalli (kuva 7). Yhdistelmämallia käytetään 
muun muassa eri suunnitelmamallien yhteensopivuuden varmistamiseen. Yhdistel-
mämallissa haluttu tieto voidaan suodattaa näkyviin ja sen pohjalta tiesuunnitelmas-
ta voidaan tuottaa havainnollistavia esittelymalleja. (Liikennevirasto 2014b.) 
 
Mallipohjainen suunnittelu ei muuta tiesuunnitelman tarkkuusvaatimuksia, vaan läh-
tökohtina mallinnustarkkuudessa ovat edelleen suunnitteluvaihe, hankeen ominais-
piirteet sekä hankkeelle esitetyt tavoitteet ja suunnitteluperusteet. Tiesuunnitelman 
tarkoitus on määrittää periaatteelliset ja riittävän yksityiskohtaiset suunnitteluratkai-
sut sekä tilatarpeet tiealueen haltuunottoa varten. Siksi mallinnustarkkuus on vaati-
vampi rakennetussa ympäristössä kuin alueella, jolla nykyistä maankäyttöä ei ole. 
Mallintamisen tarkkuus voi vaihdella myös hankkeen sisällä eri suunnittelualojen vä-
lillä. (PRE 2014d.) 
 
Rakennusosille on katsottu tarpeelliseksi määrittää suunnitteluvaihekohtaiset mal-
linnustarkkuudet (taulukko 3). Tiesuunnitelman hyväksymisen kannalta rakennus-
osien mallinnustarkkuudella ei ole merkitystä. Tiesuunnitelmavaiheessa käytetään 
pääasiassa mallinnustasoja 1, 2 ja H. Kaikkien rakennusosien (mm. kalliontiivistys- ja 
lujitusrakenteet, sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät) 
osalta mallinnustarkkuutta eri suunnitelmavaiheissa ei vielä ole määrätty. (PRE 
2014d.) Rakennusosalla tarkoitetaan rakennuskohteeseen pysyvästi jäävää aineellista 
osaa, jota voidaan pitää käsitteellisesti itsenäisenä ja se voi koostua yhdestä tai use-
ammasta rakenneosasta (Infra 2006 Rakennus- ja hankeosanimikkeistö 2009). Varsi-
naisten rakennusosien lisäksi suunnitelmamallin tulee myös sisältää kaikki suunni-
telmarajat. 
 
Taulukko 3.  Rakennusosien mallinnustarkkuudet (PRE 2014d). 
 
 
 
Myös hankkeen massatalous ja ympäristöä koskevat tarkastelut kuuluvat tiesuunni-
telmavaiheeseen, minkä vuoksi tien geometria voidaan suunnitella hyvin tarkasti. 
Mallintamisen tulee olla yleensä kolmiulotteista ja määrälaskennan mahdollista teh-
dä malliaineiston pohjalta, jotta kustannukset ja rakenteiden siirtotarpeet voidaan 
arvioida luotettavasti. (PRE 2014d.)  
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Mallinnettaessa tulee käyttää kyseisen rakennusosan mallintamiseen tarkoitettuja 
työkaluja. Jos tämä ei jostain syystä ole mahdollista, poikkeavat mallinnustavat on 
dokumentoitava. Rakennusosat on mallinnettava siten, että tietoa siirrettäessä raken-
nusosan sijainti, nimi/tyyppi ja geometria siirtyvät myös muiden osapuolten ohjel-
mistoihin. Käytettäviä ohjelmistoja tai ohjelmistokohtaisia teknisiä toimintatapoja ei 
yleisissä vaatimuksissa määritetä, mutta tilaajakohtaisesti näille asioille voidaan 
asettaa lisävaatimuksia. (PRE 2014d.) 
 
Tietomalliin liitetään aina tietomalliselostus, jossa on kuvattu mallin perustiedot ja 
sen tila luovutushetkellä. Malliselostuksesta käy ilmi, mitä tietoa malliaineisto sisäl-
tää ja mahdolliset poikkeamat sovitusta mallin sisällöstä kyseisessä suunnittelu-
vaiheessa. Selostuksen tulee sisältää kaikki mallin käyttöön ja luotettavuuteen liitty-
vät seikat.  Malliselostuksen avulla ulkopuolisen on saatava käsitys mallista ja sen 
valmiusasteesta ja rakenteesta, järjestelmien ja rakennusosien nimeämiskäytännöstä 
sekä sisältöön liittyvistä erityispiirteistä ja puutteista, jotta mallia voidaan käyttää 
apuna infran elinkaaren seuraavan vaiheen suunnittelussa.   Malliselostus lähetetään 
mallin yhteydessä ja arkistoidaan tietomallin mukana. (PRE 2014b ja PRE 2014d.) 
 
Infra-alan tietomallinnusta koordinoi BuildingSMART Finlandin alaisuuteen tammi-
kuussa 2014 perustettu infratoimialaryhmä (bSF Infra), joka ylläpitää ja kehittää huh-
tikuussa 2014 päättyneen InfraFINBIM-hankkeen tuloksia ja edistää niiden käyttöön-
ottoa. InfraFINBIM-hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat avoin Inframodel3-tiedon-
siirtoformaatti, yleiset inframallivaatimukset 2014 ja yhteinen nimikkeistö, joita on 
kehitetty ja testattu kymmenissä pilottikohteissa. Tarve yleisille inframallivaatimuk-
sille on syntynyt suurimpien infran tilaajien tavoitteesta siirtyä käyttämään tieto-
mallipohjaista suunnittelua vuodesta 2014 alkaen, jolloin tilaajilla ja palvelujen tarjo-
ajilla on oltava yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten mallinnetaan hankkeen eri vai-
heissa. Inframodel on kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin mene-
telmä infratietojen siirtoon. Formaatille on luotu yhtenäinen sisältö ja tehty ohjeet 
suunnittelu- ja toteutusmallien tiedonsiirtoa varten. InfraBIM-nimikkeistö on tehty 
Infra 2006 Rakennusosanimikkeistön pohjalta laajentamaan rakennusosanimikkeis-
töä sen puuttuvilta osilta.  
 
3.2   Mallinnusta koskevat ohjeet 
tiesuunnitelmavaiheessa 
Tien suunnittelua koskevia mallinnusohjeita tuottavat niin Liikennevirasto kuin inf-
ramallivaatimusten kehittämisessä mukana olevat infra-alan toimijat yhteistyönä. 
Mallinnuksen taustalla ovat voimassa yleiset Liikenneviraston tiesuunnitelmavaiheen 
toimintaa, prosesseja ja suunnitelman sisältöä ja tuloksia kuvaavat ohjeet. Tiesuunni-
telmavaihetta yleisesti ja mallinnusta koskeva ohjeistus on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8.  Tiesuunnittelua ja mallinnusta koskeva ohjeistus. Vihreällä mallinnusta 
koskeva ohjeistus ja punaisella muu suunnittelua yleisesti koskeva oh-
jeistus.  
 
Liikenneviraston tuottamat mallinnusohjeet ovat luonteeltaan toimintaohjeita. Tois-
taiseksi ainoat yleisesti käytössä olevat Liikenneviraston ohjeet ovat siltojen tieto-
malliohje ja tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankintaohje. Hankintaohje 
on koekäytössä vuoden 2014, jonka jälkeen ohje päivitetään. Hankintaohjeessa viita-
taan voimassa olevaan ohjeistukseen ja annetaan minimivaatimukset sille, mitä eri 
suunnitteluvaiheissa tulee mallintaa. Ohjeessa määritetään myös malliaineiston luo-
vutusvaatimukset ja mallille tehtävät laadunvarmistustoimenpiteet sekä laadunvar-
mistuksen dokumentaatio. (Perttula 2014.) 
 
Yleiset inframallivaatimukset 2014 (YIV 2014) ovat InfraFINBIM-työryhmästä touko-
kuun 2014 alusta buildingSMART Finland infratoimialaryhmäksi (bSF Infra) vaihtu-
neen yhteistyöryhmän kirjoittama yksitoistaosainen, vielä luonnosvaiheessa oleva 
ohjeistus. Valmis ohjeistus on määrä julkaista keväällä 2015. Inframallivaatimukset 
on tarkoitettu käytettäviksi hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina ja infra-
mallintamisen ohjeina. Mallinnusohjeet julkaistaan Rakennustietosäätiön toimesta, ja 
niitä ylläpidetään buildingSMART Finland -infratoimialaryhmän ohjauksessa. YIV 
2014 -ohjeiden lisäksi mallinnusohjekokonaisuuteen kuuluvat InfraBIM-nimikkeistö 
ja -sanasto sekä Inframodel-tiedonsiirtoformaatin määrittely ja käyttöohje.  
 
Seuraavaksi käydään lyhyesti mallinnusta koskevien ohjeiden sisältö läpi keskittyen 
tiesuunnitelmavaihetta koskevaan ohjeistukseen. Lähteenä on käytetty YIV 2014 -
ohjeiden niitä luonnosversioita, jotka olivat InfraBIM-yhteistyöfoorumin verkkosivuil-
la kesäkuussa 2014. Tarkemmat versiotiedot löytyvät lähdeluettelossa. 
 
YIV 2014 osa 1: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen (PRE 2014a) 
 
Ohjeluonnoksessa käydään läpi mallinnuksen vaikutus hankkeen organisointiin, vai-
heistukseen, toimintatapoihin ja tiedonvaihtoon. Hankkeen johdon tulee määritellä 
tietomallisuunnitelmassa mallintamisen tavoitteet ja mallin käyttötarkoitus, jotta tie-
tomallinnuksella saadaan tuotettua hankkeelle mahdollisimman suuri lisäarvo ja 
edistetään hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista. Ohjeluonnoksessa ei ole 
mainittu tiesuunnitelmavaihetta erikseen.  
 
34       
YIV 2014 osa 2: Yleiset vaatimukset (PRE 2014b) 
 
Ohjeluonnoksessa käydään läpi tietomallinnuksen päätavoitteet, yleiset mallitekniset 
vaatimukset sekä lyhyesti mallien tuottaminen ja hyödyntäminen eri hankevaiheissa. 
Ohjeessa kuvataan vaatimukset muun muassa käytettäville ohjelmistoille ja formaa-
teille, mittayksiköille ja koordinaatistoille, mallien nimeämiselle, malliselostukselle ja 
lopputuotteelle. Osa vaatimuksista, kuten laadunvarmistusta ja määrälaskentaa kos-
keva ohjeistus sekä mallien tuottaminen ja hyödyntäminen eri hankevaiheissa, on esi-
tetty tarkemmin YIV 2014 -ohjekokonaisuuden luvuissa 3-11. Tiesuunnitelmavaihetta 
käsitellään referoimalla lyhyesti osaa 4.  
 
YIV 2014 osa 3: Lähtötietojen vaatimukset (PRE 2014c) 
 
Ohjeluonnoksessa määritellään eri väylämuotohankkeita varten yleiset vaatimukset 
lähtötietoaineiston käsittelylle ja jalostukselle sekä mallin muodostusprosessille. 
Lähtötietomallin sisältö dokumentoidaan lähtöaineistoluettelolla ja lähtöaineistojen 
tietomalliselostuksella. Eri tiesuunnitteluvaiheita ei käsitellä tässä lähtötietoja ylei-
sesti käsittelevässä ohjeluonnoksessa erikseen, vaan se on tehty osassa 4. 
 
YIV 2014 osa 4: Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa (PRE 
2014d) 
 
Ohjeluonnoksessa on määritelty yleisiä kaikkia suunnitteluvaiheita koskevia mallin-
nusvaatimuksia sekä lähtötietomallissa ja suunnitelmamallissa mallinnettavat asiat 
yleis-, tie- ja rakennussuunnitteluvaiheissa. Rakennusosien mallinnustarkkuus eri 
suunnitelmavaiheissa on määritetty ohjeen liitteessä (taulukko 3 edellä), mutta ra-
kennusosakohtaiset geometrioiden esitysmuodot puuttuvat vielä suurelta osin.  
 
Liikennevirasto 2014: Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta  
 
Liikenneviraston koekäytössä oleva ohje on tarkoitettu suunnitelmien teettäjille tien 
suunnittelun mallipohjaista hankintaa varten. Ohje on koekäytössä vuoden 2014, 
minkä jälkeen ohje päivitetään ja otetaan osaksi Liikenneviraston ohjekokonaisuutta. 
Ohjeessa on kuvattu hankinnan kannalta keskeisimmät asiat, noudatettavat ohjeet, 
eri rakennusosien mallinnusvaatimukset ja suunnitelmamallien sisältö eri suunnitte-
luvaiheissa sekä luovutettavaa aineistoa koskevat vaatimukset. Lisäksi ohjeessa on 
esitetty seikkoja, joita hankinnassa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi esittelymallien 
osalta. 
 
Vertailu: YIV 2014 osa 4 ja Liikennevirasto 2014 
 
Samoja tiesuunnitelmavaiheessa mallinnettavia asioita on käsitelty kahdessa eri oh-
jeessa. Liikenneviraston mallipohjaisen suunnittelun hankintaohjeen ja YIV 2014 -
ohjeen osan 4 välillä on eroja käsitteissä ja suunnitelmamallien osamallien jaottelus-
sa ja jonkin verran myös esitettävissä asioissa. Erot johtuvat siitä, että ohjeita on teh-
ty toisistaan erillään ja siitä, että ohjeiden painotus on erilainen. Liikenneviraston oh-
je on luonteeltaan toimintaohje, kun taas YIV 2014 -ohjeen tarkoitus on olla käytän-
nön mallinnusta ohjaava tarkempi ja teknisempi ohje. On myös muistettava, että YIV 
2014 -ohjeet ovat vielä luonnoksia. Seuraavassa on käyty läpi tarkemmin tiesuunni-
telmavaiheen inframallissa esitettävät asiat vertaillen molempia ohjeita. 
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Liikenneviraston ohjeluonnoksessa tiesuunnitelmamalli on jaettu eri suunnittelualo-
jen mukaan kahteentoista eri osamalliin, joissa esitettävät asiat on lueteltu ohjeessa. 
Jako perustuu tien rakennussuunnitelman sisältö- ja esitystapaohjeeseen. YIV 2014 -
ohjeluonnoksessa osamallien jaottelu perustuu puolestaan rakennusosajakoon. Mo-
lempien ohjeiden osamallijaot on esitetty taulukossa 4. YIV 2014 -ohjeissa mallinnet-
tavien asioiden mallinnustapa ja -tarkkuus on ilmoitettu Liikenneviraston ohjetta tar-
kemmin. YIV 2014 -ohjeessa todetaan myös, että malliaineisto voidaan esittää osa-
malleissaan ohjeessa esitetyn otsikkojaon mukaisesti tai osa-alueita voidaan yhdis-
tellä. Esimerkiksi väylien varusteet voidaan sisällyttää väylämalliin. Esitetyt osamalli-
jaot tekniikkalajeittain eivät siten ole mitenkään määrääviä. Ohjeistuksen osalta on 
tärkeä huomata, ettei siinä ole eritelty tiesuunnitelmissa esitettävien asioiden osalta 
sitä, ovatko asiat hallinnollisessa käsittelyssä vaadittavia vai muita esitettäviä asioita. 
 
Liikenneviraston ohjeessa tiesuunnitelmamalli käsittää erilliset osamallit vesien hal-
linnalle, hallinnollisille rajoille ja vaikutuksille, joita ei ole ainakaan erillisinä osamal-
leina YIV 2014 -ohjeissa esitetty. Suurin osa vesien hallinnan mallinnettavista asiois-
ta sisältyy YIV 2014 -ohjeissa väylämalliin. Hallinnollisten rajat on mainittu myös YIV 
2014 -ohjeissa nimellä suunnitelmarajat tai rajatiedot, mutta ohjeissa ei ole mainittu 
sitä, esitetäänkö ne omana osamallinaan vai osana jotakin toista osamallia. Vaikutus-
ten mallintamisesta YIV 2014-ohjeissa ei ole tehty päätöstä. YIV 2014 -ohjeiden pe-
rustuminen Infra 2006 rakennus- ja hankeosanimikkeistön mukaiseen rakennusosa-
jakoon aiheuttaa ongelmia juuri näiden muiden kuin rakennettavien kohteiden mal-
linnuksen kanssa. YIV 2014 -ohjeissa on lisäksi mallinnusohjeet purettaville ja siirret-
täville rakenteille sekä työnaikaisille rakenteille, joita ei Liikenneviraston ohjeissa ole 
mainittu lainkaan, jollei hallinnollisten rajojen osamalliin sisältyvää alueiden työnai-
kaista käyttöä lasketa erääksi sellaiseksi. YIV 2014 -ohjeluonnoksen osaan 4 kaiva-
taankin kommentteja osamallijaon selkeyttämiseksi.  
 
Myös osamallien sisällä on eroja mallinnettavissa asioissa. Esimerkiksi pohjavesien 
suojausta ei ole mainittu lainkaan Liikenneviraston ohjeessa pohjarakennuksen osa-
mallissa eikä riista-aitaa väylien varusteiden ja turvalaitteiden osamallissa. Kallio-
tunneleiden osalta Liikenneviraston ohjeessa on mainittu mallinnettaviksi vain asioi-
ta, joita ei hyväksytä tiesuunnitelmalla ja vastaavasti tiesuunnitelmalla hyväksyttäviä 
asioita ei ole esitetty ohjeessa lainkaan.  
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Taulukko 4.  Tiesuunnitelmamallin osa-alueet YIV 2014 -ohjeen osan 4 (PRE 2014d) 
ja Liikenneviraston mallipohjaisen suunnittelun hankintaohjeen (2014) 
mukaan. 
 
 YIV 2014 osa 4  Liikenneviraston ohje (2014) 
1. 
Väylät, alueet ja vesien hallinta  
(Väylämalli) 
Tie
Hallinnolliset rajat
Vesien hallinta
2. 
Maisema, arkkitehtuuri ja ympäristö Maisema, arkkitehtuuri ja ympä-
ristö 
3. Väylien varusteet ja turvalaitteet 
Valaistus
Kiinteä liikenteenohjaus
Telematiikka ja liikennevalot 
4. Sillat, taitorakenteet ja meluesteet Sillat ja taitorakenteet
5. Kalliotunnelit Tunnelit
6. 
Pohjanvahvistukset ja pohjavedensuoja-
ukset 
Pohjarakennus
7. Purettavat ja siirrettävät rakenteet -
8. Työnaikaiset rakenteet  -
9. Johdot ja laitteet Johdot ja laitteet
10. - Vaikutukset
 
Seuraavaksi on käyty läpi ohjeluonnoksissa käsitellyt tiesuunnitelmamallin osa-
alueet ja niissä mallinnettavat asiat. Osa tiesuunnitelmassa esitettävistä asioista 
vaaditaan esitettäviksi jo maantielain mukaan, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä 
ja rakentaminen aloittaa. Nämä asiat on kirjoitettu kursiivilla. Muut mallinnettavat 
asiat ovat teknisiä asioita, joiden mallinnusta hyväksymiskäsittely ei edellytä. 
 
1. Väylämalli (YIV 2014) tai tiemalli (Liikennevirasto) on tiesuunnitelmamallin osa-
malli. Tyypillisessä infrahankkeessa väyläsuunnittelijan ylläpitämä väylämalli toimii 
pohjana kaikille muille tekniikkalajimalleille ja on keskeinen osa myös monia suunnit-
teluun liittyviä analyysejä tai simulointeja. Väylämalli kuvataan rakennepintoina, jot-
ka muodostuvat nimetyistä taiteviivoista. Väylämalli sisältää taulukossa 5 esitetyt 
pinnat ja geometriat.  
 
37 
Taulukko 5.  Tiesuunnitelmavaiheessa väylä- eli tiemallissa esitettävät pinnat ja 
geometriat. Kursiivilla tiesuunnitelmassa esitettävät asiat, jotka vaadi-
taan, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä.   
 
YIV 2014 osa  Liikenneviraston ohje (2014) 
Ylin ja alin yhdistelmäpinta Väylän pinta (pintamalli)
Päällyste- ja rakennekerrosten pinnat Päällyste- ja rakennekerrokset (pintamallit)
Massanvaihtokaivannon pinta (voi 
sisältyä myös pohjarakennemalliin) 
(Massanvaihdot sisältyvät Liikenneviraston 
ohjeessa pohjarakennusmalliin) 
Pintamaanpoistopinta 
 Maa- ja kallioleikkaukset sekä penkereet 
(pintamallit) 
Meluvallien, maastonmuotoilujen ja 
läjitysalueiden pinnat 
Ojaluiskat, meluvallit ja maastonmuotoilut 
(pintamallit) 
Kuivatusrakenteet (rummut, putket, 
pumppaamot, kaivot) sekä sivu- ja 
laskuojat pintoina 
Kuivatusrakenteet (erillinen verkostomalli 
(rummut, kaivot, hulevesiputket)) ja las-
kuojat * 
Väylien vaaka- ja pystygeometriat
Ajoradan reunalinjat ja reunakivilinjat 
geometrioina 
Alustavat aluevaraukset geometrioina
Rajatiedot (aluevaraukset ja rasitteet) **
 
*Vesien hallinnan osalta on Liikenneviraston ohjeessa (2013) mainittu mallinnetta-
viksi omana osamallinaan tilavarausten kannalta merkittävät kohteet: 
 Alueellinen hulevesien hallinnan selvitys, valuma-alueet ja valuma-suunnat 
 Uomien siirrot, kaikki laskuojat, merkittävät rummut sekä sadevesijohdot ja 
pumppaamot laskujohtoineen 
 Selkeytys- ja viivytysaltaat (tilavaraus) 
 Laskuojat (tilavaraus) 
 Pintakuivatuksen karkea mallinnus syntyy tiemallin kautta 
 Syväkuivatuksen mallintamisesta sovitaan hankekohtaisesti. 
 
**Hallinnolliset rajat on esitetty erillisenä osamallina Liikenneviraston ohjeessa 
(2013), jonka mukaan rajoista mallinnetaan (2D-aluerajausviivat): 
 Asemakaavan mukaiset liikennealueen rajat 
 Asemakaava- ja yleiskaava-alueen rajat 
 Suoja-alueen rajat 
 Suojelualueiden rajat 
 Pohjavesialueiden rajat 
 Pilaantuneiden maa-alueiden rajat ja mahdollinen syvyys 
 Rasitealueiden rajat, työnaikainen käyttö 
 Läjitysalueiden ja maa-aineisten ottoalueiden rajat (2D-viivat + 3D-
tilavuusmalli). 
 
2. Maisema, arkkitehtuuri ja ympäristö. Ympäristörakenteiden (taulukko 6) mallin-
nustarkkuus vaihtelee suunnittelukohteen laajuuden ja havainnollistamisen tarpeen 
mukaan. Hankkeissa, joissa ympäristösuunnittelu on yksinkertaista ja rajautuu lähin-
nä väyläluiskien materiaalivalintoihin, voidaan koko ympäristösuunnittelu sisällyttää 
väylämalliin, jolloin erillistä ympäristösuunnittelun osamallia ei tarvita (PRE 2014d). 
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Taulukko 6.  Tiesuunnitelmavaiheessa mallinnettavat väylien ympäristörakenteet. 
Kursiivilla tiesuunnitelmassa esitettävät asiat, jotka vaaditaan, jotta tie-
suunnitelma voidaan hyväksyä. 
 
YIV 2014 osa 4 Liikenneviraston ohje (2014)
Istutukset, nurmetukset, kiveykset, 
kalusteet, muut kohteen ulkonäköön 
vaikuttavat asiat (3D-elementit tai 
alueobjektit) 
Karkeat aluerajaukset (2D-aluerajausviiva) 
istutettavista alueista ja pintamateriaaleista 
havainnollistamista varten 
 Maastonmuotoilut, meluvallit (pintamalli) ja 
läjitysalueet (3D-tilavaraus) sisällytetään 
tiemalliin 
 
3. Väylien varusteista ja turvalaitteista (taulukko 7) mallinnetaan tilavarauksina yh-
teensovituksen, kustannusten ja havaittavuuden kannalta merkittävät rakenteet (PRE 
2014d).  
 
Taulukko 7.  Tiesuunnitelmavaiheessa mallinnettavat väylien varusteet ja turvalait-
teet. Kursiivilla tiesuunnitelmassa esitettävät asiat, jotka vaaditaan, jot-
ta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä. 
 
YIV 2014 osa 4 Liikenneviraston ohje (2014)
Portaalien jalustat ja kaistaviivat. 
Opastaulut erikseen sovittaessa. 
Portaalien jalustat ja opastaulut (tilavaraus). 
Tarvittaessa portaalit ja tiemerkinnät. 
Telemaattisten laitteiden jalustat 
sekä ohjauskeskusten ja sähköliit-
tymien paikat  
Telemaattisten laitteiden jalustat, opasteet, 
laitetilat sekä ohjauskeskusten ja sähköliitty-
mien alustavat sijainnit (tilavaraus) 
Tiekaiteiden johteet ja kevyen liiken-
teen kaiteiden ylin johde  
-
Riista- ja suoja-aidat (taiteviivoina) -
Valaisinpylväät ja sähköliittymien 
paikat. Väylien valaistusluokkien 
tulee ilmetä mallista. 
Valaisinpylväiden ja sähköliittymien paikat. 
Väylien valaistusluokkien tulee ilmetä mallis-
ta. 
 
4. Sillat, taitorakenteet ja meluesteet esitetään tiesuunnitelmassa. Silloista mallin-
netaan tiesuunnitelmavaiheessa siltojen tietomalliohjeen mukaisesti (Liikennevirasto 
2014a) alus- ja päällysrakenne sekä niihin liittyvät maastorakenteet kuten päätyluis-
kat ja keilat.  Sillan varusteet ja laitteet mallinnetaan tarkoituksenmukaisilta osiltaan. 
(PRE 2014d, Liikennevirasto 2014b.)  Silloista tulee mallissa käydä ilmi liikennetekni-
set mitat (Tiehallinto 2009). Meluesteistä on Liikenneviraston ohjeessa (2013) mainit-
tu vain meluvallit. Meluvallit mallinnetaan osana väylämallia. YIV 2014 -ohjeissa on 
meluvallien lisäksi mainittu meluseinät ja -kaiteet, jotka mallinnetaan kuin taitora-
kenteet. Mallista tulee käydä ilmi meluesteen yläpinnan korkeus tasausviivasta ja nä-
kyvät pinnat. Suunnitelmassa tulee ottaa kantaa myös meluseinien arkkitehtuuriin, 
mikä tulee muistaa esittelymallia tehtäessä. Merkittävissä kohteissa siltojen, taitora-
kenteiden ja meluesteiden arkkitehtuuri hyväksytään tiesuunnitelmassa (Tiehallinto 
2009). 
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5. Kalliotunneleista tiesuunnitelmavaiheessa mallinnettavat asiat eroavat YIV 2014 
ja Liikenneviraston ohjeessa (taulukko 8) toisistaan. Lisäksi Tiehallinnon ohjeen 
(2009) mukaan tunneleiden ilmanvaihdon poistoilmarakenteet, joita ei ole mainittu 
kummassakaan mallinnusohjeessa, on esitettävä suunnitelmassa. 
 
Taulukko 8.  Tiesuunnitelmavaiheessa kalliotunneleista mallinnettavat asiat. Kursii-
villa tiesuunnitelmassa esitettävät asiat, jotka vaaditaan, jotta tiesuun-
nitelma voidaan hyväksyä.   
 
YIV 2014 osa 4 Liikenneviraston ohje (2014) 
Liikennetekniset mitat Louhinnan laajuus/tilavaraus 
Suuaukkojen rakenteiden mitat  Kallion lujitustoimenpiteiden periaate 
Pystykuilujen ja poistumisteiden sijain-
nit 
Sisäverhousrakenne 
 Varusteet ja laitteet (3D-objekteina) 
 
6. Pohjanvahvistusten ja pohjavedensuojauksien mallintamisen tarkkuus ja mallin-
nustapa riippuvat lähtötieto- ja maaperämallin tasosta. Perustamis- ja pohjanvahvis-
tustoimenpiteet sekä pohjaveden suojausalueet tulee kuitenkin mallintaa sellaisella 
tarkkuudella, että kustannusten arviointi mallin avulla on mahdollista. Mallinnettavat 
kohteet tiesuunnitelmavaiheessa on esitetty taulukossa 9. (PRE 2014d).  
 
Taulukko 9.  Tiesuunnitelmavaiheessa pohjarakennusmallissa esitettävät asiat. Kur-
siivilla tiesuunnitelmassa esitettävät asiat, jotka vaaditaan, jotta tie-
suunnitelma voidaan hyväksyä.   
 
YIV 2014 osa 4 Liikenneviraston ohje (2014) 
Merkittävät massanvaihdot Merkittävät massanvaihdot (3D-
tilavuusmalli)
Paalukentät ja paalulaatat Paalukentät ja paalulaatat (3D-aluerajaus)
Stabilointikentät Stabilointikentät (3D-aluerajaus) 
Merkittävät routasuojaukset -
Pohjavedensuojaukset ja niiden tyyppi  -
 
7. Purettavista ja siirrettävistä rakenteista on maininta vain YIV 2014 -ohjeissa. Niis-
tä mallinnetaan kustannuksiltaan ja aikataulutukseltaan merkittävät rakenteet. Ra-
kenteet voidaan esimerkiksi kopioida objekteina suoraan maastomallista tai lähtötie-
tomallista osamalliin. Siirrettävät rakenteet eivät saa sekoittua purettaviin rakentei-
siin.  
 
8. Työnaikaisista rakenteista on maininta vain YIV 2014 -ohjeissa. Niistä mallinne-
taan merkittävät kustannuksiin tai aluevarauksiin vaikuttavat työnaikaiset toimenpi-
teet alueina tai tilavuuksina, joiden ominaisuustieto kertoo riittävästi kyseisestä toi-
menpiteestä. Maantielain (2005) mukaan rakentamisen ajaksi perustettavista oikeuk-
sista on esitettävä tienpitoaineenottopaikoille, teknisen huollon alueille, läjitysalueille 
ja varastoalueille johtavat rakennettavat tai käytettävät yksityistiet. Myös sillan raken-
tamisen ajaksi on varattava alue kiertotien rakentamista varten.  
 
9. Johdoista ja laitteista (taulukko 10) mallinnetaan tiesuunnitelmavaiheessa kaikki-
en ulkopuolisten omistajien laitteiden siirrot ja suojaukset likimääräisesti. Laitteiden 
korkeusasema määritetään tiesuunnitelmavaiheessa riittävän tarkasti. Vesihuollon 
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verkoston korkeusasemia ei tarvitse suunnitella ellei se tilanahtauden vuoksi ole jo 
tiesuunnitelmavaiheessa tarpeen. (PRE 2014d.) 
 
Taulukko 10.  Tiesuunnitelmavaiheessa mallinnettavat johdot ja laitteet. 
 
YIV 2014 osa 4 Liikenneviraston ohje (2014) 
Laitteiden siirrot ja suojaukset likimää-
räisesti (johdot ja kaapelit taiteviivoina, 
vesihuollon rakenteet verkostomallina) 
Johtojen ja laitteiden siirrot ja suojaukset 
likimääräisesti (kuivatusrakenteet erilli-
senä verkostomallina tiemallissa) 
 
10. Vaikutuksista mallinnetaan tarvittaessa ja erikseen sovittaessa Liikenneviraston 
ohjeen (2013) mukaan seuraavat asiat: 
 Liikennemelualueen rajat 
 Liikenteen päästömallinnuksen tuottamat leviämisalueiden rajaukset 
 Pohjaveden alentamisen vaikutusalueen rajat 
 Tärinän vaikutusalueen rajat.  
 
YIV 2014 -ohjeissa todetaan myös, että suunnittelun aikana tehdään usein lopputi-
lannetta koskevia vaikutusarvioita, jotka ovat monesti paikkasidonnaisia ja joita tul-
laan hyödyntämään seuraavissa suunnitteluvaiheissa. YIV 2014 -ohjeluonnoksessa 
onkin vielä vastausta vailla oleva kommentti, miten vaikutukset käsitellään mallissa ja 
dokumentoidaan tai tehdäänkö niistä osamalli. Toistaiseksi luonnoksessa lukee, että 
inventointien ja arviointien tulosten mallintamisesta on aina hyvä sopia hankekohtai-
sesti. 
 
YIV 2014 5.1: Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet (RO nimik-
keet 1000–2000) (PRE 2014e)  
 
Osassa luetellaan mallinnettavat maa-, pohja- ja kalliorakenteet sekä päällys- ja pin-
tarakenteet (Infra 2006 rakennus- ja hankeosanimikkeistön mukaiset 1000- ja 2000-
alkuiset rakennusosanimikkeet) ja niiden mallinnustapa ja rakennusosiin liitettävät 
ominaisuustiedot rakennussuunnitelmavaiheessa. 1000–3000-alkuisten rakennus-
osanimikkeiden mallinnustarkkuus eri suunnitelmavaiheissa taas on määritetty luvun 
4 liitteessä. Ohje painottuu rakennussuunnitelmavaiheen mallivaatimuksiin ja varhai-
semmissa suunnitteluvaiheissa ohjetta suositellaan käytettäväksi soveltaen ohjetta 
suunnitteluvaiheen tarkkuuteen. 
 
YIV 2014 osa 5.2: Maarakennustöiden toteutusmallin (koneohjausmalli) laadinta-
ohje (PRE 2014f) 
 
Osassa määritellään rakennussuunnitteluvaiheessa käytettävän toteutusmallin sisäl-
tö, toteutusmallin tarkkuusvaatimukset ja tilaajalle luovutettava aineisto. Osa ei kos-
ke tiesuunnitelmavaihetta. 
 
YIV 2014 osa 6: Järjestelmät (RO nimikkeet 3000) (PRE 2014g) 
 
Ohjeessa luetellaan mallinnettavat järjestelmät (Infra 2006 rakennus- ja hanke-
osanimikkeistön mukaiset 3000-alkuiset rakennusosanimikkeet) ja niiden mallinnus-
tapa ja rakennusosiin liitettävät ominaisuustiedot rakennussuunnitelmavaiheessa. 
1000–3000-alkuisten rakennusosanimikkeiden mallinnustarkkuus eri suunnitelma-
vaiheissa taas on määritetty luvun 4 liitteessä. Ohje painottuu rakennussuunnitelma-
vaiheen mallivaatimuksiin ja varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa ohjetta suositel-
laan käytettäväksi soveltaen ohjetta suunnitteluvaiheen tarkkuuteen. 
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YIV 2014 osa 7: Rakennustekniset rakennusosat (RO nimikkeet 4000) (PRE 2014h) 
 
Osa 7 eroaa osista 5.1 ja 6, sillä osa 7 määrittää rakennusteknisten rakennusosien (In-
fra 2006 rakennus- ja hankeosanimikkeistön mukaisten 4000-alkuisten rakennus-
osanimikkeiden) tietomallien tietosisällön tarkkuuden (mutta ei mallinnustapaa) eri 
suunnitelmavaiheissa sen sijaan, että ohjeessa lueteltaisiin rakennusosien mallinnus-
tapa ja niihin liitettävät rakennusosat kuten edellisissä luvuissa. Tähän on päädytty 
todennäköisesti siksi, että osa 7 on jalostettu siltojen tietomalliohjeesta. Luvun 4 liit-
teessä 1 on taas määritetty 1000–3000-alkuisten rakennusosanimikkeiden mallinnus-
tarkkuus. Ohjetta voidaan soveltaa kaikissa suunnitteluvaiheissa. 
 
YIV 2014 osa 8: Inframallin laadunvarmistus (PRE 2014i) 
 
Ohjeessa on kuvattu inframallin laadunvarmistus mallinnuksen eri vaiheissa hank-
keen eri toimijoiden näkökulmasta. Inframallin laadunvarmistuksella tarkoitetaan 
tässä yhteydessä lähinnä vaaditun standardin mukaisessa muodossa olevan digitaali-
sen aineiston oikeellisuutta, jota voidaan tarkastella kolmesta lähtökohdasta (PRE 
2014i):  
Tekninen mallisisältö; onko inframalli muodostettu vaaditun standardin ja nimikkeis-
tön mukaisesti suunnitteluohjelmasta (syntaksi ja semantiikka) 
Inframallin tietosisältö; onko kaikki vaadittava suunnitteluvaiheeseen kuuluva tieto-
malleissa 
Inframallin laadun arviointi; onko kokonaisratkaisu toimiva, törmäävätkö inframallin 
komponentit toisiinsa (esim. viemäriverkoston törmäystarkastelu). 
 
Inframallin laadunvarmistuksella ei tässä yhteydessä tarkoiteta siis ratkaisumallin tai 
mitoituksen tarkistusta. Ohjeessa ei ole suunnitelmamallien laadunvarmistuksessa 
erikseen mainittu tiesuunnitelmavaihetta. 
 
YIV 2014 osa 9: Määrälaskenta, kustannusarviot (PRE 2014j) 
 
Ohjeluonnoksessa käydään läpi tietomallipohjaisen hankkeen määrälaskennan perus-
teet, joiden avulla kustannusarvio voidaan tuottaa eri suunnitteluvaiheissa. Tietomal-
linnuksen eräs merkittävimpiä hyötyjä on automaattisen määrätiedon tuottaminen, 
minkä vuoksi tietomallin objektit on kuvattava valitun nimikkeistöjärjestelmän sään-
töjen mukaisesti. Yhteisen nimikkeistön ja siihen liittyvän määrälaskentaohjeen avul-
la tietomallinnuksen hyöty saadaan täysimääräisenä. Tiesuunnitelmavaiheessa kus-
tannusarvio laaditaan rakennusosatarkkuudella. (PRE 2014j.) Tiesuunnitelmavaihe on 
käsitelty ohjeessa erikseen hyvin lyhyesti. 
 
YIV 2014 osa 10: Havainnollistaminen (PRE 2013) 
 
Havainnollistaminen on yksi inframallin käyttötarkoitus ja sitä käytetään erityisesti 
suunnitteluprosessin aikana. Ohjeessa on käsitelty havainnollistamista eri suunni-
telmavaiheissa lyhyesti erikseen.  Havainnollistaminen voidaan jakaa kahteen osaan, 
tekniseen ja esittävään havainnollistamiseen. Teknisellä havainnollistamisella tarkoi-
tetaan mallin visuaalista ulkoasua, jossa eri rakenneosat on esitetty eri väreillä todel-
listen materiaalien sijasta. Tekninen havainnollistaminen soveltuu hyvin kommuni-
kaatiovälineeksi ja päätöksentekoon suunnitteluryhmälle, tilaajalle ja hankkeen joh-
dolle. Esittävä havainnollistaminen on usein valokuvamainen ja esittää suunnittelijan 
näkemyksen hankkeesta. Esittelymallia käytetään hankkeen esittelyyn yleisötilai-
suuksissa ja mediassa, ja sen laatuvaatimukset ovat yleensä teknistä havainnollista-
mista korkeammat. (PRE 2013.) Havainnollistavat aineistot tehdään yhdistelmämallin 
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tai sen osien perusteella, minkä vuoksi vähintään näkyvien pintojen osalta malliai-
neiston tulisi olla viimeistelty (PRE 2014d).  
 
Teknisen havainnollistamisen tavoitteena on tiesuunnitelmavaiheessa tukea raken-
teiden yhteensovittamista, hankkeen suunnitteluprosessin ohjausta sekä suunnittelu-
tiimin johtamista. Teknisellä havainnollistamisella tarkoitetaan tietomallin rakennus-
osien, objektien ja tasojen visuaalista ulkoasua. Geometrisen muodon lisäksi eri jär-
jestelmiä ja rakennusosia havainnollistetaan värin, läpinäkyvyyden, värin kylläisyy-
den/tummuuden, rasterin, ominaisuustiedon, tason, objektikoodin sekä symboliikan 
avulla. (PRE 2013.) 
 
Lisäksi inframalleissa erotetaan visuaalisesti toisistaan (PRE 2013): 
 kohdealueen nykytila  
 suunniteltu tilanne ja sen eri rakenneosat 
 väliaikaiset rakenteet  
 purettavat kohteet  
 toteutunut tilanne 
 epävarma tieto  
 
Yhdistelmämallia käytettäessä teknistä havainnollistamista voidaan hyödyntää suun-
nitelman tarkastamisessa, jolloin eri osamallien väliset suunnitteluvirheet ja yhteen-
sopivuusongelmat huomataan helpommin.  
 
Esittelymalli on tärkeä työkalu tiesuunnitelmavaiheen vuoropuhelussa ja päätöksen-
teossa, kun hankkeeseen osallistuu eri taustan omaavia asiantuntijoita, päättäjiä, vi-
ranomaisia ja kansalaisia.  Esittelymalli näyttää valmiin tien ja rakenteiden näkyvät 
osat. Esittelymalli viimeistellään yhdistelmämallista lisäämällä muun muassa pinto-
jen tekstuureja, ympäröiviä rakennuksia, valoa ja varjoja sekä kasvillisuutta, jotta 
malli kuvaisi mahdollisimman realistisesti toteutuksen lopputilannetta. Esittelymallin 
avulla hankkeesta voidaan antaa oikeanlainen ja helposti ymmärrettävä kuva, sillä 
harva ihminen ymmärtää teknisesti havainnollistettua tietomallia saati tai osaa tulki-
ta oikein teknisiä piirustuksia. Tyypillisiä esittelymallin käyttötarkoituksia ovat tie-
suunnitelmavaiheessa suunnitelman esittely yleisötilaisuuksissa ja hankkeen markki-
nointiaineiston kuva- ja animaatiotuotokset. (Liikennevirasto 2014b, PRE 2013.) 
 
YIV 2014 osa 11: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa sekä infran 
käytössä ja ylläpidossa 
 
Ohjeen kolmessa osassa kuvataan työkoneautomaatiota hyödyntävän infrarakennus-
hankkeen laadunvalvontamenetelmä, toteumamallien laatiminen ja tieverkon ylläpi-
don mallivaatimukset. Ohje ei koske tiesuunnitelmavaihetta.   
 
Yhteenveto YIV 2014 -ohjeistuksesta 
 
Ohjeistuksessa on käsitelty tiesuunnitelmavaihetta vaihtelevasti. Jotkut osat eivät 
liity lainkaan tiesuunnitelmavaiheeseen ja osassa on käsitelty tiesuunnittelua yleises-
ti ilman jakoa eri suunnitelmavaiheisiin. Taulukossa 11 on esitetty, miten tiesuunni-
telmavaihetta on käsitelty kussakin YIV 2014 -ohjekokonaisuuden osassa. Ohjeistuk-
sessa ei ole otettu huomioon tiesuunnitelman jakoa hallinnolliseen ja tekniseen ai-
neistoon ja sitä kautta tarvittavaan kahteen erilaiseen mallinäkymään. Ohjeistuksesta 
puuttuu kokonaan näkökulma, että tiesuunnitelmamalli käsittää muutakin aineistoa 
kuin visuaalisesti mallinnettavia rakenteita ja rajatietoja, kuten erilaisia asiakirjoja.  
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Taulukko 11.  Tiesuunnitelmavaiheen käsittely YIV 2014 -ohjeiden osissa. Vihreällä 
ohje, joissa tiesuunnitelmavaihe on käsitelty erikseen. Keltaisella ohjeet, 
joissa tiesuunnitelmavaihetta on käsitelty lyhyesti tai jota sovelletaan 
tiesuunnitelmavaiheessa. Punaisella ohjeet, jotka eivät koske tiesuunni-
telmavaihetta tai joissa tiesuunnitelmavaihetta ei ole käsitelty erikseen. 
 
YIV 2014 osat Tiesuunnitelmavaiheen käsittely osassa
Osa 1 Ei käsitelty erikseen
Osa 2 Käsitelty lyhyesti referoimalla lukua 4
Osa 3 Ei käsitelty erikseen
Osa 4 Käsitelty erikseen
Osa 5.1 Käsitelty rakennussuunnitelmavaihetta, jonka ohjeita suositellaan 
sovellettaviksi tiesuunnitelmavaiheeseen 
Osa 5.2 Ei koske tiesuunnitelmavaihetta
Osa 6 Käsitelty rakennussuunnitelmavaihetta, jonka ohjeita suositellaan 
sovellettaviksi tiesuunnitelmavaiheeseen 
Osa 7 Ei käsitelty erikseen
Osa 8 Ei käsitelty erikseen
Osa 9 Käsitelty lyhyesti erikseen
Osa 10 Käsitelty lyhyesti erikseen
Osa 11 Ei koske tiesuunnitelmavaihetta
 
3.3  Pilottikohteet 
Useita tie-, rata- ja katusuunnitteluhankkeita on käytetty InfraFINBIM-pilottikohteina, 
joissa on testattu InfraFINBIM-työpaketissa yhteisesti kehitettyjä vaatimuksia ja toi-
mintamalleja. Tietomallinnusta on kokeiltu myös hankkeissa, jotka eivät kuulu Infra-
FINBIM-kokonaisuuteen. Pilottikohteissa on testattu muun muassa lähtötietojen 
hankintaa eli lähtötietomallin luomista, mallipohjaisten suunnitelmien tuottamista eri 
ohjelmistoilla, suunnittelutyötapoja ja suunnitelmamallin kokoamista, suunnitelma-
mallista tehdyn havainnollistavan esittelymallin (entinen virtuaalimalli) käyttöä 
hankkeen esittelyssä hankkeen eri osapuolille sekä suunnittelu- ja työmaatoimintojen 
välistä tiedonsiirtoa. Kaikista pilottihankkeista on kirjoitettu pilottiraportit, joissa on 
kuvattu pilottihanke lyhyesti, hankkeessa pilotoitavat asiat, pilottihankkeen kulku ja 
pilottihankkeen johtopäätökset.  
 
Suurin osa pilottihankkeista on muita kuin tiesuunnitelmavaiheen suunnitelmia. Tie-
suunnitelman mallipohjaista laadintaa sen tarkastus- ja hyväksymisprosessin näkö-
kulmasta ei ole vielä pilotoitu.  Syynä tähän on, että prosessia ei vielä voida viedä läpi 
sähköisesti. Tämä johtuu siitä, että mallipohjaista tiesuunnitelman tarkastus- ja hy-
väksymisprosessia koskevaa ohjeistusta ei vielä ole, eikä kaikkien tiesuunnitelmapro-
sessin vaiheiden toteutusta ole ratkaistu mallissa. Tiesuunnitelman laatimisen vai-
heet, joissa mallinnusta on käytetty, ovat suunnittelumallin käyttö työkokouksissa ja 
vuoropuhelussa. Tässä luvussa esitellään lyhyesti ne pilottihankkeet, joissa kyseistä 
käyttöä on testattu. Lisäksi on käyty läpi Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelmaa, 
jossa tavoiteltiin tietomallipohjaista teknistä tarkastusta. Ratasuunnitelman malli-
pohjaista hallinnollista käsittelyä hankkeessa ei testattu. 
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Vt 7 Hamina–Vaalimaa tiesuunnitelma 
 
Tiesuunnitelma laadittiin kokonaan uuden 32 kilometriä pitkän moottoritien raken-
tamiseksi ja siihen liittyvien alemman tieverkon järjestelyiden toteuttamiseksi. Hank-
keeseen kuuluu muun muassa viisi eritasoliittymää, 36 uutta siltaa sekä yksi tunneli.  
Hankkeen investointikustannukset ovat noin 265 miljoonaa euroa. (Liukas ja von 
Schantz 2014.) 
 
Hankkeessa hyödynnettiin suunnitelmamalleja työkokouksissa ja vuoropuhelussa. 
Sidosryhmien kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa käytettiin yhdistelmämallia suun-
nitteluratkaisujen esittelyssä ja merkittävien vaihtoehtovertailujen havainnollistami-
sessa. Maastokävelyllä suunnitteluratkaisuja esitettiin gps-sidonnaisen tablettitieto-
koneen avulla. Aktiivinen yhteistyö tilaajan ja muiden osapuolten kanssa auttoi par-
haiden tietomallipohjaisten käytäntöjen kehittämisessä ja kokemuksia vietiin eteen-
päin infra-alan ohjeistuksen pohjaksi. (Liukas ja von Schantz 2014.) 
 
 
InfraFINBIM-pilotti: Jorvaksen liikennepaikan ratasuunnitelma (Kirkkonummi); 
vuorovaikutus 
 
Ratasuunnitelma käsittää uusien korkeiden reunalaitureiden ja pysäköintialueiden 
suunnittelun Jorvaksen seisakkeelle radan kummallekin puolelle. Liikkumista pysä-
köintialueille ja laitureille parannetaan uusilla jalankulku- ja pyöräilyväylillä sekä kor-
vaamalla nykyinen tasoristeys alikulkukäytävällä. Hankeen kustannusarvio on noin 
4,6 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelu toteutettiin tietomallinnusta hyödyntäen. 
Virtuaalimallin avulla tehtyjä visualisointeja hyödynnettiin vuorovaikutuksessa niin 
tilaajan ja hankeen muiden osapuolien kanssa kuin myös lopuksi suunnitelman esitte-
lyssä asukkaille. Hankkeessa kerättiin myös käyttäjäpalautetta virtuaalimallin hyö-
dyntämisestä yleisötilaisuudessa. (Porkka ym. 2014.) 
 
Suunnittelun aikana hankkeen suunnittelukokouksia varten ei tulostettu paperisia 
suunnitelmakarttoja, vaan tietomalli päivitettiin ennen suunnittelukokouksia ja sen-
hetkinen tilanne esiteltiin kokouksissa. Yhdistelmämallia käytettiin jo varhaisessa 
vaiheessa eri tekniikkalajien välisten ongelmien yhteensovittamisessa. Kokemusten 
mukaan eri osa-alueiden suunnittelutilanne ja suunnitelmaluonnosten sisältö on hel-
pompi käydä läpi työkokouksissa ja esitellä tilaajille ja hankkeen muille osapuolille 
visualisoidun mallin avulla. (Porkka ym. 2014.) 
 
Ratasuunnittelun aikana järjestetyssä yleisötilaisuudessa suunnittelutilannetta esi-
teltiin yhdistelmämallista tuotetulla virtuaalimallilla, jonka laatua parannettiin ennen 
tilaisuutta esimerkiksi tekemällä pinnoista ulkonäöltään mahdollisimman totuuden-
mukaisia. Virtuaalimallin hyödyntämisestä suunnitelman esittelyssä kerättiin käyttä-
jäpalaute kyselyllä. Kysymyksissä arvioitiin virtuaalimallin hyödyllisyyttä, käytön so-
veltuvuutta tilaisuuteen, todenmukaisuutta, liikkumisen luontevuutta, sisällön hah-
mottamista, vaikutuksia vuorovaikutuksen ja keskusteluihin sekä mielenkiintoa tek-
nologian käyttöön tulevaisuudessa. (Porkka ym. 2014.) 
 
Kaikki 20 kyselyyn vastannutta henkilöä olivat vahvasti samaa mieltä virtuaalimallin 
käytön hyödyllisyydestä ja havainnollisuudesta suunnitelman esittelyssä tilaisuudes-
sa, ja halusivat myös jatkossa käyttää samaa teknologiaa vastaavassa tilanteessa. 
Hajontaa oli ainoastaan mallin todentuntuisuutta ja mallissa liikkumista koskevissa 
kysymyksissä. Osa toivoi monipuolisempia katselukulmia malliin. Kyselyn tuloksista 
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kävi selvästi ilmi, että jo karkea malli suunnittelualueesta ja sen ympäristöstä edistää 
vuorovaikutusta eikä mallin siis tarvitse olla kattava tai täydellinen tähän käyttötar-
koitukseen. (Porkka ym. 2014.) 
 
InfraFINBIM-pilotti: Nissolan katu- ja ratasuunnitelma (Vihti); vuorovaikutus 
 
Katu- ja ratasuunnitelma laadittiin uuden katuyhteyden rakentamisesta nykyisen Hy-
vinkää–Karjaa-radan ali sekä alueen neljän lähinnä maatalouskäytössä olevan taso-
risteyksen poistamisesta ja niihin liittyvistä korvaavista tiejärjestelyistä. Hankkeen 
kustannusarvio on noin 4,9 miljoonaa euroa. Katu- ja ratasuunnitelmassa pilotoitiin 
muun muassa suunnitelmaluonnoksen esittämistä virtuaalimallin ja web-mallin avul-
la tilaajalle, hankkeen osapuolille ja kuntalaisille. Hankkeessa kerättiin myös käyttä-
jäpalautetta virtuaalimallin hyödyntämisessä yleisötilaisuudessa. (Porkka ym. 2013.) 
 
Web-malli tuotettiin virtuaalimallista. Web-mallissa katselijan on mahdollista liikkua 
suunnitelmassa vapaasti lentäen tai kävellen. Web-mallin etu on sen helppo saavutet-
tavuus internetissä ilman erikseen asennettavia ohjelmia, ja se toimii keskinkertaisis-
sakin koneissa ilman erikoisvarusteluja. (Porkka ym. 2013.) 
 
Web-mallin yhteyteen toteutettiin palautejärjestelmä, jossa käyttäjä saattoi arvostella 
eri suunnittelukohteita ja jättää kommentteja suunnitelman yhteyteen. Kommentteja 
jätettäessä käyttäjä valitsee aihealueen, kuvaa palautteen tekstinä ja valitsee ote-
taanko mukaan kuvakaappaus tilanteesta, johon palaute liittyy. Käyttäjä vahvistaa 
toimivan sähköpostiosoitteensa ennen palautteen antoa. Jätetyt palautteet tallentu-
vat palvelimelle, josta hankkeen osapuolet pystyivät ne lukemaan ja tarvittaessa lä-
hettämään palautetta kommentin antajalle. (Porkka ym. 2013.) 
 
InfraFINBIM-pilotti: Vt 14 Savonlinna – Laitaatsalmen tie-, rata- ja syväväyläsuun-
nitelman laatiminen 
 
Hankkeen tieverkolle kohdistuvat toimenpiteet sijoittuvat pääosin noin 1,5 kilometrin 
pituiselle jaksolle valtatiellä 14 Laitaatsalmen kohdalla. Suunnittelualueella valtatie 
rakennetaan nelikaistaiseksi. Samassa yhteydessä katuliittymiä sekä jalankululle ja 
pyöräilylle tarkoitettuja yhteyksiä parannetaan ja rakennetaan meluntorjuntaa. Rau-
tatietä parannetaan 0,8 kilometrin matkalla ja sille rakennetaan käännettävä ratasilta 
Laitaatsalmen kohdalle. Laitaatsalmen syväväylää siirretään ja levennetään kuuden 
kilometrin matkalta ruoppaamalla ja väylän yli rakennetaan kiinteä silta. Hankkeen 
kustannusarvio on 40 miljoonaa euroa ilman radan parannustoimenpiteitä. (Liikenne-
virasto 2014d.) 
 
Hankkeessa hyödynnettiin yhdistelmämallia laajasti sisäisissä työkokouksissa ja tie-
tomallinnuksen ohjausryhmän kokouksissa. Yleisötilaisuudessa hanketta esiteltiin 
virtuaalimallin avulla. Mallit auttoivat ahtaassa kaupunkiympäristössä sijaitsevan 
hankkeen esittelyssä ja maisemallisten vaikutusten arvioinnissa. (von Schantz 2014.) 
 
Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelma 
 
Riihimäen kolmioraide on 1,2 kilometriä pitkä Riihimäki–Tampere- ja Riihimäki–Lahti-
ratojen välille rakennettava yhdysraide, josta noin sata metriä kulkee tunnelissa. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Hankkeessa laadittua yhdis-
telmämallia testattiin ratasuunnitelman tarkastuksessa kahdesta näkökulmasta: pii-
rustuksia tukevana havainnollistavana katselumallina sekä yksinään ilman perinteisiä 
paperisia piirustuksia. Katselumalli palveli hyvin ensimmäistä näkökulmaa ja toi esil-
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le uusia tarkastettavia asioita suunnitelmaan liittyen. Sen sijaan yhdistelmämalli ja 
sen työkalut eivät yksinään täyttäneet tarkastuksen vaatimuksia. (Liukas ym. 2014.) 
 
Suunnitelmaratkaisujen oikeellisuuden todentaminen yhdistelmämallin avulla ilman 
piirustuksia koettiin vaikeaksi. Tarkastukseen kaivattiin vakioituja ja yksinkertaisia 
mallityökaluja ja malliohjeistukseen niille vähimmäisvaatimuksia. Myös suoria 2D-
projektioita karttoihin ja poikkileikkauksiin kaivattiin, sillä ne mahdollistavat tarkan 
mittaamisen mallista. Projektiot ja väylän geometrialinjaan sidottu paikannustyökalu 
helpottaisivat paalutuksen mukaisen tarkan paikannuksen ja paalukohtaisten poikki-
leikkausten valinnan ja tarkastelun. Viitetietojen ja apuviivojen koettiin sekoittuvan 
varsinaisiin inframallin kohteisiin. Sähköisen vuorovaikutteisen tarkastusraportin ke-
hittämistä pidettiin tärkeänä. Sen avulla tarkastaja voi tallentaa malliin näkymiä tai 
kommentteja, jotka suunnittelija voi kuitata tai kommentoida. Suunnittelijan ja tar-
kastajan toivottiin kommentoivan samaa mallia, jolloin korjaukset ja täydennykset 
näkyvät mallin versiohistoriassa. Yleisesti toivottiin ohjeistusta tarkastukselle ja eri 
kohteiden havainnollistamistavoille. (Liukas ym. 2014.)  
 
3.4  Tiesuunnitelmassa hyväksyttävien asioiden 
mallinnusmahdollisuudet 
Tiesuunnitelmalla hyväksytään tiesuunnitelman pääpiirustukset (taulukko 1). Hyväk-
syttävissä piirustuksissa on esitettävä samat asiat, jotka on kirjattu hyväksymispää-
tökseen. (Liikennevirasto 2011b.) Nykyisissä piirustuksissa esitettävät asiat tulee voi-
da esittää myös tiesuunnitelmamallissa.  
 
Hyväksyttäviksi esitettävät rakenteet ja rakennusosat voidaan mallintaa Infra 2006 
Rakennusosanimikkeistön pohjalta tehtyjen YIV 2014 -ohjeiden ja nimikkeistöä laa-
jentamaan tehdyn InfraBIM-nimikkeistön avulla. Hallinnolliset alueet ja rajat sekä 
muut ei-konkreettiset rakenteet voidaan myös esittää. Seuraavassa on käyty läpi tie-
suunnitelmassa hyväksyttävät asiat ja niiden nykyiset esittämismahdollisuudet mal-
lissa.  
 
Hyväksyttäviksi esitettävät maantiet  
Taulukossa 12 on kuvattu hyväksyttävien maanteiden esittäminen tiesuunnitelmamal-
lissa. 
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Taulukko 12.  Hyväksyttävien maanteiden esittäminen tiesuunnitelmamallissa. 
 
Hyväksyttävä asia Esittäminen tiesuunnitelmamallissa 
Maantien nimi ja numero tai tunnus 
ja paaluväli ja pituus 
Esittäminen mallissa on mahdollista. Maan-
tien nimeä, numeroa tai tunnusta esittävät 
”tikkarit” voidaan lisätä malliin erikseen 
Maantien sijainti ja korkeusasema Esittäminen mallissa on mahdollista 
Tien poikkileikkaus ja toimenpiteet, 
kuten kanavoinnit 
Liikenneteknisten poikkileikkausten ja mitta-
tietojen esittäminen mallissa vaatii ratkaisua. 
Alkuun nykymuotoiset poikkileikkauskuvat 
voidaan linkittää malliin.
Maantiehen liittyvät jalankulku- ja 
pyöräilyväylät 
Esittäminen mallissa on mahdollista 
Päällystetyyppi 
(kestopäällyste/sora) 
Esittäminen mallissa on mahdollista 
esimerkiksi eri väreillä
Riista-aita paaluväleineen Esittäminen mallissa on mahdollista 
Liikenteen pysyvä rajoittaminen Ei mallinneta, lukee hyväksymisesityksessä ja 
tiesuunnitelmaselostuksessa 
 
 
Tiesuunnitelman rajat, tie-, suoja- ja näkemäalueiden rajat, asemakaava-alueen rajat, 
asemakaava-alueella liikennealueen rajat, aluevaraukset maantien myöhempää leven-
tämistä varten  
Rajatiedot voidaan esittää mallissa. Alue voidaan varata tien leventämistä varten 
merkitsemällä alue tiealueeksi, joka voidaan lunastaa hyväksytyllä tiesuunnitelmalla. 
Alue voidaan myös varata luomalla yleissuunnitelmaan verrattava rakentamisrajoitus 
tai rajoittaa rakentamista leventämällä suoja-aluetta.  
 
Meluntorjunta 
Meluntorjuntatoimenpiteet ja niiden tyyppi mallinnetaan. Rakenteen korkeuden il-
moittava teksti voidaan lisätä malliin käsin. 
 
Pohjavedensuojaukset 
Pohjavedensuojaukset mallinnetaan tiesuunnitelmavaiheessa yleensä rajoina. Pohja-
veden suojauksen tyyppi voidaan ilmoittaa rajan selitteessä tai metatietona. 
 
Maanteiden hallinnolliset muutokset 
Hallinnollisen luokan muutokset voidaan esittää lisäämällä muutosta kuvaavat ”tikka-
rit” malliin käsin kuten nykyäänkin piirustuksiin, vaikka teille ei fyysisiä toimenpiteitä 
tehtäisikään. ”Tikkarilla” tarkoitetaan viivaa ja sen päässä olevaa ympyrää, jonka si-
sään on kirjoitettu tien tunnus.  
 
Yksityistiet ja niiden liittymät maanteille 
Mallissa esitetään yksityistiet, niiden tie- ja näkemäalueet sekä yksityisteiden liitty-
mät käyttötarkoituksineen kaikilla maanteillä ja maatalousliittymät runkoteillä ja liit-
tymäkiellon alaisilla teillä.  Yksityistieliittymien käyttötarkoitus ilmenee tien ”tikkaril-
la” esitettävästä tunnuksesta. Tie- ja näkemäalueet esitetään rajoina.  
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Liittymäkielto 
Tiesuunnitelmassa osoitetaan liittymäkiellon alaisen maantien kaikki sallitut yksityis-
tieliittymät käyttötarkoituksineen. Maatalousliittymät esitetään, jos liittymäkielto 
koskee myös niitä. Käyttötarkoitus osoitetaan tien tunnuksen kertovassa ”tikkarissa”. 
Liittymäkieltoa itsessään ei mallinneta, vaan se todetaan hyväksymispäätöksessä. 
 
Liitännäisalueet 
Liitännäisalueet ja niille johtavat yksityistiet esitetään alueina tai rajoina tai varsinai-
sina rakenteina.  
 
Rasiteoikeudet 
Laskuoja- ja laskujohtoalueet esitetään alueina tai rajoina.  
 
Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet  
Maa-ainesten ottopaikat sekä läjitys-, majoitus-, varasto- yms. alueet esitetään aluei-
na tai rajoina. 
Alueet, joita tullaan käyttämään tilapäisinä kulkuteinä (kiertotiet), esitetään alueina 
tai rajoina.  
Ne yksityiset tiet, joiden tekemiseen tai käyttöön perustetaan oikeus, esitetään aluei-
na tai rajoina.  
Alueisiin ja teihin lisätään yksilöivät selitteet, jotta ne voidaan yhdistää hyväksymis-
esityksessä ja tiesuunnitelmaselostuksessa esitettyihin.  
 
Sillat 
Tiesuunnitelmassa hyväksytään ja mallissa esitetään siltojen nimi, tunnus ja liikenne-
tekniset mitat. Mallissa esitetään sillan yksinkertainen muoto, josta käy ilmi sillan 
liikennetekniset mitat.  Sillan tarkempi ulkonäkö ja sovitus maisemaan mallinnetaan 
ja hyväksytään vain ympäristöllisesti merkittävissä kohteissa. Siltojen pääpiirustuk-
set eivät kuulu tiesuunnitelmavaiheen hyväksyttäviin asiakirjoihin vaan teknisiin 
asiakirjoihin, minkä vuoksi tiesuunnitelmavaiheessa laadittava siltasuunnitelman yh-
distelmämalli ei kuulu hyväksyttävään tiesuunnitelmamalliin. Hyväksymisehdotuk-
seen laaditaan silloista lisäksi taulukko, jossa esitetään siltojen tiedot ja kustannus-
arviot (Tiehallinto 2009). Sillat voidaan esittää mallissa liikenneteknisiä poikkileikka-
uksia lukuun ottamatta, joiden esittäminen mallissa pitää ratkaista. 
 
Tunnelit 
Tiesuunnitelmassa hyväksytään ja mallinnetaan tunneleiden nimet, pituus, poikki-
leikkaus, suuaukon arkkitehtuuri ja ilmanvaihdon poistoilmarakenteet. Tiesuunnitel-
ma-aineistoon liitetään tunneleiden mittoja, turvallisuutta, ilmanvaihtoa, kuivatusta 
ja kustannusarviota koskevat tiedot. Tunneleiden suuaukkojen ulkonäkö mallinne-
taan, mutta tunneleiden pääpiirustukset eivät kuulu tiesuunnitelmavaiheen hyväksyt-
täviin asiakirjoihin vaan teknisiin asiakirjoihin. (Tiehallinto 2009.) Tunnelit voidaan 
esittää mallissa liikenneteknisiä poikkileikkauksia lukuun ottamatta, joiden esittämi-
nen mallissa pitää ratkaista.  
 
Yhteenveto mallinnusmahdollisuuksista 
 
Suurin kysymys nykyisessä mallintamisessa liittyy poikkileikkausten ja etenkin lii-
kenneteknisten poikkileikkausten esittämiseen tiesuunnitelmamallissa. Kun erillisiä 
piirustuksia liikenneteknisiä poikkileikkauksia varten ei laadita, on poikkileikkaus jol-
lain tavalla saatava mallista ja niin, että myös mittatiedot on siinä esitetty. Ongelma-
na on, että liikennetekninen poikkileikkaus on väylän poikkileikkauksen perusratkai-
su, joka ei toteudu juuri sellaisenaan välttämättä missään kohdassa väylää, ja vaikka 
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toteutuisikin, miten suunnitelman katsoja osaa valita suunnitelmasta tarkasteltavaksi 
juuri tämän poikkileikkauskohdan. Liikenneteknistä poikkileikkausta tai jotakin sa-
man asian ajavaa ratkaisua tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että väylän poikkileik-
kaus kaikissa kohdissa ja hyväksymispäätöksen teksti vastaavat poikkileikkauksen 
perusratkaisua. Paalukohtaisia poikkileikkauksia mallista voi ottaa mistä kohdasta 
tahansa, mutta poikkileikkauksen tulisi sisältää myös mittatiedot tai niiden tulisi olla 
helposti mitattavissa. 
 
Tiesuunnitelmassa on tarve mallintaa erilaisia rajoja ja alueita, jotka eivät ole varsi-
naisia rakenteita. Myös jotkin rakenteet, kuten pohjavedensuojaukset saatetaan mää-
rittää tiesuunnitelmavaiheessa rajoina, jos niitä ei voida tai haluta mallintaa vielä tie-
suunnitelmavaiheessa rakenteina. Mallinnettavia rajoja ja alueita ovat: tie-, rautatie- 
ja yksityistiealueen rajat, suoja- ja näkemäalueen rajat, kaava-alueiden, laskuoja-
alueiden ja työnaikaisten käyttöoikeuksien rajat, maa-ainesten ottopaikat ja läjitys-
alueet sekä muut rasitteet. Rajat voidaan esittää kaksiulotteisesti 3D-näkymässä. Ra-
jat erotetaan toisistaan tekstiselitteillä ja esimerkiksi erilaisilla viivatyypeillä ja vä-
reillä. 
 
Suunnitelman merkintöjä selittävien tekstien mallintaminen vaati kehittämistä. Ny-
kyisellään piirustuksissa on monenlaista tekstiä. Muun muassa teiden, siltojen ja eri-
tasoliittymien nimet ja tunnukset, laskuojien numerot ja eri rajaviivojen selitteitä on 
perinteisesti esitetty suunnitelmakartalla, vaikka varsinaiset piirustusmerkkien seli-
tykset esitetään erillisillä lehdillä. Jos halutaan, että mallissa rakenteeseen tai muu-
hun elementtiin liittyvät tekstit näkyvät jatkossakin suoraan ilman kyseisen rakenteen 
valitsemista, joudutaan tekstien, tunnusten ja muiden merkintöjen lisääminen teke-
mään toistaiseksi käsin mallin päälle samalla tavalla kuin ne tehdään nykyisiin piirus-
tuksiin. Pohjakartan tekstit näkyvät jo lähtötietoaineistosta luodussa lähtötietomal-
lissa. 
 
3.5  Tiesuunnitelma-aineiston hallinta 
Liikennevirasto on julkaissut vuonna 2012 suunnitelmatiedon hallintaa koskevan toi-
mintaohjeen, joka on astunut voimaan vuoden 2013 alusta. Ohje perustuu lähinnä pe-
rinteisten piirustusmuotoisten suunnitelmien tiedon hallintaan. Ohjeessa määritel-
lään eri väylähankkeiden suunnittelupalvelujen tuottajilta edellytettävät suunnitelma-
tiedon dokumentointivaatimukset sekä sähköisten suunnitelma-aineistojen luovutus-
tapa aina esisuunnittelusta näin tehty -piirustuksiin. Toimintaohjeen tavoitteena 
suunnitteluhankkeissa syntyvän suunnitelmatiedon hallinnan tehostaminen sekä pal-
veluntuottajien toimintatapojen sekä luovutettavan aineiston dokumentoinnin yhte-
näistäminen. Samalla parannetaan suunnitelmatietojen jäljitettävyyttä. Liikennevi-
raston ja ELY-keskusten toimenpiteet suunnitteluhankkeissa määritetään tilaajien 
omissa toimintajärjestelmissä. (Liikennevirasto 2012.)  
 
Suunnitelmatiedon hallinnan toteutuksen käytännön kuvaus esitetään palveluntuot-
tajan laatimassa tiedonhallintasuunnitelmassa, joka on usein osa hankkeen projekti- 
tai laatusuunnitelmaa. Hankeen eri käyttötarkoituksia varten kerättyjen, käsiteltyjen, 
syntyneiden ja luovutettujen aineistojen toteutuma dokumentoidaan tiedonhallinta-
dokumenttiin, jonka sisältö noudattaa toimintaohjeen otsikointia (Liikennevirasto 
2012): 
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 ST 10 Sopimusasiakirjat: Aineisto sopimussuhteen luomista ja sen ylläpitoa 
varten. 
 ST 20 Laadunvarmistusaineisto: Aineisto, jolla todennetaan toimeksiannon 
prosessin ja lopputuotteen laadun varmistamiseksi tehdyt toimet 
 ST 30 Riskienhallinta-aineisto: Aineisto, jolla hallitaan prosessiin ja suunni-
telmaratkaisuihin liittyviä riskejä. 
 ST 40 Prosessiaineisto: Suunnittelutoimeksiannon etenemiseen ja sen pro-
sessin hallintaan liittyvä aineisto. 
 ST 50 Suunnittelun lähtöaineisto: Aineisto suunnitteluvaiheen lähtötietope-
rustan luomiseksi. 
 ST 60 Suunnitelma-aineisto: Vallitsevien suunnitteluohjeiden mukaan laadit-
tu tiettyä käyttötarkoitusta palveleva suunnitelmadokumentaatiokokonai-
suus. 
 ST 70 Oheisaineisto: Suunnitelmaratkaisun muodostamisen yhteydessä syn-
tyvä muu tekninen aineisto. 
 ST 80 Tiedon siirto -aineisto: Tietojärjestelmiin vietävä aineisto ja numeeri-
seen suunnitelmatiedon siirtoon käytettävä aineisto. 
 ST 90 Luovutusaineisto: Suunnittelutoimeksiannon luovutusta ja arkistointia 
palveleva aineisto. 
 
Kohdat ST40-90 muodostavat aineiston, jota käytetään seuraavassa suunnitelmavai-
heessa lähtötietona. Nykymuotoinen, tiesuunnitelmapiirustusten ohella tuotettava 
tiesuunnitelman tietomalli sisältyy ST80-aineistoon.  
 
Tietomallipohjaisten infrahankkeiden tiedon hallintaa on käsitelty kahdessa Liiken-
neviraston julkaisussa: ”Suunnitelmatiedon hallinta -toimintaohjeen taustamuistio” 
(Johansson ja Kukkonen 2012) ja ”Infran tietovarantojen hallinta” (Liikennevirasto 
2013). Julkaisuissa on kuvattu infran tiedonhallintaa tavoitetilassa. Taustamuistio 
perustuu edellä kuvatun varsinaisen Liikenneviraston toimintaohjeen laatimistyön 
aikana esille nousseita ajatuksiin ja ehdotuksiin. Tulevaisuuden toimintamalleja ja 
mahdollisuuksia ei ole voitu kirjoittaa varsinaiseen toimintaohjeeseen, koska ne kos-
kevat mallinnusta, johon liittyy paljon epävarmuutta. Ehdotuksia on arvioitava uudes-
taan mallinnuksen kehittyessä ja tulevaisuuden selkeytyessä. Seuraavassa on kuvattu 
julkaisujen mukaisesti, miten tietomallipohjaisen hankkeen tiedonhallinta voitaisiin 
järjestää tavoitetilassa. Tärkeää on huomata, että tämä luku ei kuvaa nykytilaa.  
 
Tavoitetilassa tietomallipohjainen suunnitteluprosessi on sähköinen ja paperiton, ja 
suunnitelmahankkeiden tiedonhallinta perustuu Liikenneviraston tai ELY-keskusten 
ylläpitämään karttapohjaiseen verkkopalveluun. Verkkopalvelun tarkoituksena on kat-
taa koko Suomi ja toimia yhteistoiminnassa kuntien ja kaupunkien vastaavien palve-
luiden kanssa. Verkkopalvelu kokoaa karttapohjalle kaikki hankkeisiin liittyvät paik-
kaan sidotut tiedot ja toimii käyttöliittymänä tietoihin ja taustalla oleviin tietojärjes-
telmiin, kuten yksittäistä hanketta laajempaan dokumentinhallintajärjestelmään. 
Verkkopalveluna toimivaan dokumentinhallintajärjestelmään viedään kaikki suunnit-
telun aikana kertynyt ja tuotettu lähtötieto- ja suunnitelma-aineisto. Järjestelmään 
voidaan luoda toiminto, johon tiedonhallintadokumentin tiedot voidaan täyttää ja jol-
la nykyinen erillinen teksti- tai taulukkomuotoinen tiedonhallintadokumenttitiedosto 
voidaan korvata. (Johansson ja Kukkonen 2012, Liikennevirasto 2013.) 
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Verkkopalvelun avulla voidaan huolehtia aineiston käyttöoikeuksien ja käyttöehtojen 
hallinnasta määrittelemällä käyttäjille käyttäjäroolit ja vaatimalla tunnistautuminen 
palveluun. Tällöin voidaan varmistaa, että kukin aineisto on vain käyttöoikeuksien 
omaavien henkilöiden katseltavissa ja ladattavissa karttakäyttöliittymän avulla. Käyt-
täjäryhmämäärittelyllä voidaan myös korostaa kullekin käyttäjäryhmälle tärkeimpiä 
kohteita. (Johansson ja Kukkonen 2012.) 
 
Internet-selaimella käytettävä karttapohjainen verkkopalvelu toimii myös hankkeen 
tiedotuskanavana, josta on helppo löytää suunnitteluhanketta koskevia dokumentte-
ja. Verkkopalvelun vuorovaikutusmahdollisuuden avulla kansalaiset ja muut sidos-
ryhmät voivat kommentoida ja antaa palautetta suunnitelmasta jo suunnittelun aika-
na. (Johansson ja Kukkonen 2012.) Tiesuunnitelman hallinnollista käsittelyä varten 
suunnitelma julkaistaan kaikille nähtäväksi verkkopalvelussa. Lausuntojen ja muistu-
tusten käsittelyn jälkeen vastineet dokumentoidaan ja linkitetään suunnitelmamalliin, 
jossa ne ovat julkisesti nähtävillä. (Liikennevirasto 2013.)  Tulevaisuudessa inframal-
leja voidaan katselun lisäksi mahdollisesti myös muokata verkkopalvelun kautta (Lii-
kennevirasto 2013).  
 
Valmis tiesuunnitelma julkaistaan verkkopalvelussa tilaajien tekemää esitarkastusta 
varten. Kaikki suunnitelmaan liittyvä ja hyväksynnän kannalta olennainen aineisto on 
linkitettynä suunnitelmamalliin ja tarkasteltavissa verkkopalvelun kautta.  Tarkastus-
ta varten tilaajan käytössä on mallin katselusovellus, johon kuuluu perustarkistustyö-
kalujen lisäksi tarkastussovelluksia. (Liikennevirasto 2013.)  Näin suunnitelman tar-
kastaja voi tehdä merkintänsä suoraan malliin, jolloin suunnittelija voi antaa niihin 
vastineensa ja tehdä tarvittavat korjaukset ja täydennykset.  
 
Tiesuunnitelman arkistoinnille on asetettu omat vaatimuksensa. Mallipohjaisessa 
suunnittelussa arkistoinnilla tarkoitetaan infrahankkeiden suunnittelu- ja mallitieto-
jen tilannekuvaa suunnitteluvaiheen hankkeen päättyessä. Arkistoitu tieto ei ole ak-
tiivisessa käytössä, mutta se on helposti löydettävissä metatietojen avulla. Arkistoi-
tua tietoa ei päivitetä. Muuten suunnitteluvaiheessa syntyvät tiedot ja suunnitelma-
malli jäävät hankekohtaiseen tietovarastoon, jossa ne elävät seuraavien suunnittelu-
vaiheiden mukana. (Liikennevirasto 2013.)   
 
Lainsäädäntö vaatii tällä hetkellä paperisia asiakirjoja, sillä sähköisellä allekirjoituk-
sella ei vielä ole juridista päätösvaltaa. Tämän vuoksi kaikkien sopimusten ja hallin-
nollisten suunnitelmien tulee olla paperille allekirjoitettuja. (Liikennevirasto 2013.) 
 
3.6  Mallinnuksen vaikutukset Liikenneviraston 
suunnitteluohjeisiin 
Siirtyminen tietomallipohjaiseen suunnitteluun vaatii muutoksia suunnitteluohjeisiin, 
jotka tällä hetkellä perustuvat perinteisiin paperisten piirustusten laatimiseen. Siir-
tyminen tietomallipohjaiseen suunnitteluun ei kuitenkaan muuta ohjeissa suunnitte-
luprosessille ja suunnitelmissa esitettäville asioille asetettuja vaatimuksia. Samat 
vaatimukset vain siirtyvät esitettäviksi inframalliin, ja mallin on piirustusten lailla 
palveltava käyttäjiään. Tarkoituksena on mallintaa kaikki paikkaan tai kohteeseen si-
dotut tiedot, ja niiden mallinnukselle on tarvittaessa laadittava mallinnusohjeet. Tä-
män vuoksi Liikenneviraston suunnittelu- ja toimintaohjeissa osa viittauksista nykyi-
siin suunnitelma-asiakirjoihin on korvattava viittauksilla eri malliaineistoihin, ja oh-
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jeistusta on täydennettävä mallinnusta koskevaksi tai viittauksilla erilliseen mallioh-
jeistukseen. Toimintatapoihin mallipohjaisiin tiesuunnitelmiin siirtyminen tulee vai-
kuttamaan. Ohjeita voidaan muuttaa vain maantielain rajoissa ilman lakimuutoksia. 
Seuraavassa on käyty läpi tärkeimpiä tiesuunnitelmavaihetta ohjaavia Liikenneviras-
ton ohjeita, joita on käsitelty tässä työssä. Vuorovaikutusta on käsitelty varsinaisen 
Väylänpidon vuorovaikutusohjeen (Liikennevirasto 2011a) lisäksi lyhyesti seuraavis-
sakin ohjeissa. Vuoropuhelun osalta tulee määrittää, miten ja mitkä vuorovaikutusta 
koskevat asiat mallinnetaan ja miten mallia käytetään vuorovaikutusmenetelmänä. 
 
Tiesuunnitelma – toimintaohjeet (Liikenneviraston ohjeita 20/2010) 
 
Toimintaohjeessa tulee ohjeistaa lähtöaineiston hankkiminen ja lähtötietomallin laa-
timinen tai viitata erilliseen inframalliohjeeseen lähtötietomallin laatimiseksi. Malli-
pohjainen suunnittelu ei muuta konsultin suunnittelutavasta riippumattomia toimin-
taperiaatteita ja suunnittelussa tarkasteltavia asioita, minkä vuoksi toimintaohjee-
seen ei tarvita suuria muutoksia. Varsinaisesta sisällöstä ja esitystavasta on määrätty 
toisessa ohjeessa. Mallin laatimista ja aineiston kokoamista koskevat ohjeet ja se ke-
nen vastuulla mikäkin tehtävä on, on lisättävä toimintaohjeeseen. 
 
Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat – Sisältö ja esitystapa (Tiehallinto 2009) 
 
Sisältö- ja esitystapaohje tulee täydentää malliohjeistuksella tai viittauksilla erilli-
seen ohjeistukseen. Ohjeistuksessa on määriteltävä mallipohjaisessa suunnittelussa 
tuotettavien asiakirjojen muoto ja miten erimuotoiset suunnitteluprosessin aikana 
syntyneet aineistot kootaan yhteen yhdeksi mallikokonaisuudeksi. Asioiden esitysta-
pa ja tarkkuus mallissa tulee määrittää tiesuunnitelmavaiheen piirustuksia vastaavik-
si. Hallinnollisten ja muiden dokumenttimuodossa säilyvien asiakirjojen liittämisestä 
malliin ja linkittämisestä yksittäisiin mallin kohtiin tulee laatia ohjeet.  
 
Tiesuunnitelman nykymuotoisista nimiöistä joudutaan mallissa luopumaan. Nimiö 
voidaan korvata esimerkiksi mallinäkymän nurkassa koko ajan näkyvällä tai malliin 
valikosta erikseen avattavalla tietoruudulla. Siltojen osalta on määritettävä merkittä-
vien ja ei-merkittävien taitorakenteiden mallinnusvaatimusten erot.  
 
Siirryttäessä mallipohjaiseen suunnitteluun lähtökohtana on, että kaikki aineisto, mi-
kä nykyään esitetään kartoilla, esitetään mallissa. Tämä koskee niin tiesuunnitelman 
pääpiirustusten eli nykyisen B-osan asiakirjoja kuin C-osan karttapohjaista ja paik-
kasidonnaista informatiivista aineistoa. Uutena osana samaan malliin varsinaisen 
tiesuunnitelman kanssa voidaan lisätä merkittävien ympäristökohteiden ulkonäön ja 
vaikutusten mallintaminen, jotka korvaavat nykyiset visualisointikuvat ja ympäristö-
kartat. Vaikka malli mahdollistaa asioiden esittämisen kolmiulotteisesti, asioita voi-
daan esittää edelleen myös kaksiulotteisessa karttanäkymässä. Tiesuunnitelma-
asiakirjojen kansiojako nykymuodossaan tulee todennäköisesti poistumaan, koska 
mallipohjainen aineisto ei ole enää fyysistä paperia eikä jakaudu samanlaisiin kansi-
oihin. Ehdotus tiesuunnitelma-asiakirjojen muodosta mallipohjaisessa suunnitelmas-
sa on esitetty taulukossa 13.  
 
Tekstimuotoiset asiakirjat tulevat säilymään, mutta niiden sisällön havainnollistamis-
ta pitäisi kehittää. Asiakirjat sisältävät hankkeesta monenlaista perustietoa, joka ei 
käy ilmi suunnitelmakartoilta tai -mallista. Yksi keino olisi luoda karkea malli, erään-
lainen sähköinen hankekortti, jonka avulla esitetään hankkeen tunnusluvut, kuten laa-
juus, vaikutukset ja kustannukset yksinkertaisesti ja havainnollisesti. Hankekortti, 
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josta käytetään myös nimeä tiesuunnitelmaesite, on jokaisesta hankkeesta laadittava 
lyhyt yhteenveto hankkeesta ja sen perusteista ja vaikutuksista. ”Hankekorttimallia” 
toimisi päätöksenteon tukena tehokkaammin kuin perinteinen paperidokumentti. 
Tärkeää olisi, että hankekorttimallia on helppo päivittää esimerkiksi muuttuneen kus-
tannusarvion osalta. 
 
Mallin informaatiosisältö tulee määritellä tiesuunnitelman nykyisiä piirustuksia ja 
kansiojakoa vastaavaksi. Nähtäville asetettavassa mallissa ei saa olla ylimääräisiä 
eikä liian teknisiä tai yksityiskohtaisia asioita eli nykyisten D- ja E-osien sisältöä, 
vaan vain hyväksymisen kannalta tarpeelliset asiat riittävällä tarkkuudella. Tiesuunni-
telmamallin tekninen aineisto ja esittelyaineisto on pystyttävä erottamaan hyväksy-
miskäsittelyssä käytettävästä mallista.  
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Taulukko 13.  Ehdotus tiesuunnitelma-asiakirjojen muodosta inframallissa.  
 
Osa  Nykyiset tiesuunnitelman 
asiakirjat 
Aineiston muoto inframallissa 
 
A 
Kansilehti Siirretään osaksi tiesuunnitelmaselostusta.  
Sisällysluettelo (osat A, B, 
C) 
Korvataan inframallin tekstimuotoisella sisältö-
luettelolla, joka toimii valikkona kaikkeen aineis-
toon.
Tiesuunnitelmien yleisesi-
te 
Säilyy nykyisellään, mutta linkkejä malliin ja 
muuhun aineistoon lisätään tarvittaessa. 
Tiesuunnitelmaesite eli 
hankekortti 
Säilyy nykyisellään. Lisäksi voidaan laatia erilli-
nen ”hankekorttimalli” hankekortin asioista. 
Tiesuunnitelmaselostus Säilyy nykyisellään, mutta linkkejä malliin ja 
muuhun aineistoon lisätään.
Hyväksymisehdotus ja jat-
kotoimenpiteet
Säilyy nykyisellään, mutta linkkejä malliin ja 
muuhun aineistoon lisätään.
Maanomistajaluettelo Maanomistajaluettelo säilyy, mutta sitä ei asete-
ta julkisesti nähtäville. Kiinteistörajat ja -
tunnukset esitetään mallissa ilman nimiä. 
Kustannusarvio ja kustan-
nusjakoehdotus 
Kustannusarvio säilyy, mutta se muuttuu dynaa-
misempaan muotoon, jolloin se on helpommin 
päivitettävissä. Kustannusarvio voidaan linkittää 
esimerkiksi kustannuslaskentajärjestelmään (ku-
ten Fore). 
Suunnitteluprosessiin liit-
tyvä aineisto 
Mallinnettava aineisto esitetään mallissa, muu 
aineisto säilyy nykyisellään. Linkkejä aineistojen 
ja mallin välille lisätään. Laiteomistajien sitoumuk-
set 
Kaavatilannekartat Kaavat esitetään mallissa.
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
Piirustusmerkinnät Piirustusmerkintöjä selittävä dokumentti poistuu 
ja selitteet korvataan osittain inframallin meta-
tiedoilla. Edelleen voidaan käyttää sovittuja väre-
jä, viivatyylejä ja symboleita määrättyjen asioi-
den esittämiseen.
Yleiskartta Kartta- ja leikkauspiirustukset korvataan yhdellä 
inframallilla, jossa esitetään maantielain ja Lii-
kenneviraston ohjeiden mukaiset asiat. Inframal-
lia voi tarkastella eri näkymistä. Linkkejä teksti-
muotoisiin asiakirjoihin voidaan lisätä. 
Teiden hallinnollisten jär-
jestelyjen kartta 
Suunnitelmakartat 
Liikennetekniset poikki-
leikkaukset 
Pituusleikkaukset 
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Osa  Nykyiset tiesuunnitelman 
asiakirjat 
Aineiston muoto inframallissa 
 
 
 
 
 
 
 
C 
Ulkopuoliset rakenteet Korvataan inframallilla. Johtojen ja laitteiden 
siirtoon ja suojaukseen liittyvät toimenpiteet 
selvitetään tarvittaessa erillisessä selostuk-
sessa. 
Visualisointikuvat (tieympä-
ristö, meluseinät, sillat yms.)
Korvataan inframallilla. 
Valaistuksen yleiskartta (tar-
vittaessa) 
Korvataan inframallilla. 
Viitoituksen yleiskartta (poik-
keustapauksessa) 
Korvataan inframallilla. 
Vaikutuksia kuvaavat selvi-
tykset (melu, tärinä, päästöt; 
luontokohteet; suojelukoh-
teet; pohjavedet; pilaantuneet 
maat; kiinteistöselvitykset)
Mallinnettava aineisto esitetään mallissa, 
muu aineisto säilyy nykyisellään. Linkkejä ai-
neistojen välille voidaan lisätä. 
Tutkitut vaihtoehdot Mallinnettava aineisto korvataan inframallilla, 
mutta esitetään omassa näkymässään, jotta ei 
sekoitu valittuun vaihtoehtoon. Muu aineisto 
säilyy nykyisellään. Tiesuunnitelmaselostuk-
sessa esitetään tutkitut vaihtoehdot lyhyesti. 
D Tekniset ja piirustukset ja sel-
vitykset 
Mallinnettava aineisto esitetään mallissa, 
muu aineisto säilyy nykyisellään. Linkkejä ai-
neistojen välille voidaan lisätä. Esitetään 
omassa näkymässä erotettuna hyväksyttäväs-
tä aineistosta. 
E Suunnitteluaineisto 
 
 
Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeet (Liikenneviraston ohjeita 
25/2011) 
 
Käsittelyohjeessa sanotaan, että ilmoittaminen kunnalle suunnittelun käynnistymi-
sestä ja siihen liittyvien tutkimusten aloituksesta tehdään tavallisella kirjeellä. Malli-
pohjaisessa suunnittelussa ilmoitus ohjeistetaan tekemään sähköisesti, sillä maantie-
laki ei määrää ilmoitustapaa. Asianosaisille ilmoittaminen sähköisesti ei ole mahdol-
lista, sillä yleisön laajasti tavoittavaa sähköistä ilmoituskanavaa ei ole eikä yksityis-
henkilöiden sähköisiä yhteystietoja yleensä tunneta. Nykyistä ilmoitustapaa noudate-
taan myös jatkossa.  
 
Lausuntopyyntöjen ja siihen liittyvän aineiston toimitustapa on sovittava ja kirjattava 
käsittelyohjeeseen. Oikean suunnitelma-aineiston toimittaminen voidaan tulevaisuu-
dessa korvata linkillä verkkopalveluun, jossa suunnitelmamalli on esillä. Mallipohjai-
sen tiesuunnitelman nähtävilläolon järjestäminen kunnassa tulee määrittää ja kuvata 
tiesuunnitelman käsittelyohjeessa. Nähtävilläolon kuulutustapaan mallipohjainen 
suunnittelu ei tuo muutosta. Mallipohjaisesta tiesuunnitelmasta tehtävien muistutus-
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ten ja lausuntojen muodosta ja toimitustavasta tulee ohjeistaa tiesuunnitelmien kä-
sittelyohjeessa. 
 
Nähtävilläoloajan jälkeen ELY-keskus käsittelee lausunnot ja kunnan lausunnon mu-
kana toimitetut muistutukset, kirjoittaa niihin vastineet ja viimeistelee näin hyväksy-
misehdotuksen sekä tekee tarvittavat muutokset suunnitelmaan. Muutosten esittämi-
nen mallissa tulee ratkaista ja kuvata ohjeessa. Perinteisissä piirustuksissa muutok-
set on tehty vanhoihin piirustuksiin vihreällä värillä tai korvattu uusilla, jolloin alku-
peräiset piirustukset on myös säilytetty.  
 
Käsittelyohjeeseen tulee lisätä mallin ja sen esittelyyn tarkoitetun verkkopalvelun 
käytön ohjeistus osana hallinnollista käsittelyä samoin kuin ohjeistus hallinnollisen 
käsittelyn vaatiman ja sen aikana syntyvän aineiston liittämisestä malliin. Vastuunja-
ko tarvitaan tämän aineiston liittämiseksi ja järjestämiseksi osaksi mallia. Osaako 
suunnitelman teettäjä viimeistellä mallin itse vai käytetäänkö suunnittelukonsulttia 
apuna hallinnollisen käsittelyn aineiston liittämisessä malliin? 
 
Käsittelyohjeessa on määritettävä tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen tiedotusta-
pa lausuntoja antaneille viranomaisille ja muistutuksia tehneille. Hyväksymispäätök-
sen ja suunnitelmamallin nähtävilläolon järjestämisestä on määrättävä käsittelyoh-
jeessa. Nähtävilläolosta ilmoittamiseen mallipohjainen suunnitelma ei tuo muutoksia. 
Mallipohjaisen tiesuunnitelman valitusten jättämisestä on ohjeistettava.  
 
3.7  Tiesuunnitelmien tietomallinnus Ruotsissa 
ja Norjassa 
Ruotsissa tietomallinnuksen kehitystä ohjaa vuoden 2014 alussa perustettu BIM Al-
liance, joka on muodostettu kolmesta tietomallinnusalan yhteisöstä, joista yksi on 
buildingSMART. BIM Allianceen kuuluu noin 140 eri yhdyskuntarakentamisen toimi-
jaa rakennuttajista ja konsulttiyrityksistä rakennusurakoitsijoihin ja ohjelmistokehit-
täjiin. (BIM Alliance 2014.) Ruotsissa Suomen Liikennevirastoa vastaavan Trafikver-
ketin tavoitteena on, että se on merkittävä tietomallipohjaisen suunnittelun ja ura-
koinnin tilaaja ja että kaikissa investointihankkeissa hyödynnetään tietomallipohjais-
ta suunnittelua vuodesta 2015 alkaen (Albertsson 2014).  
 
Trafikverket on Ruotsissa tuottanut tietomallinnusta koskevia julkaisuja. Vuonna 
2013 on julkaistu avointa BIM-standardia koskeva raportti (Trafikverket 2013b) ja 
vuonna 2012 on julkaistu suunnitelmamallien teknisiä vaatimuksia koskeva ohje, jota 
on päivitetty vuonna 2014 (Trafikverket 2014b). Jälkimmäisessä ohjeessa on määritel-
ty tehtävät, jotka tulee voida tehdä mallin pohjalta, mallin tarkkuus, mallissa esitettä-
vien asioiden sisältö ja esitystapa sekä eri objektien koodaustapa ja geometriamallien 
formaatti. Tietomalliselostuksen laatimiselle on annettu lisäksi ohjeet.  
 
Toimintaohjeet mallipohjaisten suunnitelmien arkistoinnista puuttuvat. Avointa BIM-
standardia koskevassa raportissa (Trafikverket 2013b) sanotaan, että ihannetapauk-
sessa mallista voidaan tulostaa suoraan 2D-piirustukset pdf-muodossa. Tällöin kui-
tenkin osa mallin sisältämien objektien tiedoista jää taltioimatta. Raportissa tode-
taankin, että Trafikverketin tulisi asettaa vaatimukset sille, kuinka tietoa varastoi-
daan, jotta mallipohjaisesta suunnittelusta saadaan kaikki hyöty irti. Pelkona sähköi-
sissä arkistointimenetelmissä on tiedostojen luettavuus tulevaisuudessa, sillä digi-
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taalinen kehitys on ennakoimatonta ja nopeaa. Luettavuus voidaan turvata standar-
disoimalla tallennusformaatti. Tällä hetkellä Trafikverketillä ei ole sähköistä arkistoa.  
 
Tietomallinnusta on käytetty Ruotsissa vasta rakennussuunnitelmavaiheessa useissa 
suurissa infrahankkeissa, joista pääosa on ollut ratahankkeita. Merkittävimpiä hank-
keita ovat olleet Hallandsåsin rautatietunneli, Ådalsbanan ja Tukholman ohikulkutie 
(Albertsson 2014). Mallinnusta on hyödynnetty erityisesti eri tekniikkalajien yhteen-
sovittamisessa ja niiden törmäystarkasteluissa sekä vuorovaikutuksessa esittelymal-
lien avulla (Nilsson 2010a, Nilsson 2010b, Nohrstedt 2012, Nilsson 2011). Ruotsissa 
tietomallinnusta ei ole otettu vielä käyttöön tiesuunnitelmavaiheessa (Sandberg 
2014). 
 
Ruotsalaisissa hankkeissa korostuu mallinnuksen käyttö kolmiulotteisena suunnitel-
mana, jota on hyödynnetty tekniikkalajien suunnitelmien yhteensopivuuden tarkas-
tuksessa ja suunnitelman visualisoinnissa ja rakentamisen koneohjauksessa.  Tie-
donhallinnan näkökulma puuttuu hankkeista kirjoitetuista raporteista (Nilsson 2010a, 
Nilsson 2010b, Nilsson 2011, Nohrstedt 2012) eikä niissä ole tuotu esiin mallin merki-
tystä myöhempää, rakentamisen jälkeistä ja kohteen koko elinkaarenaikaista käyttöä 
varten. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tietomallinnusta on käytetty vasta ra-
kennussuunnitteluvaiheen apuvälineenä, jolloin suunnitelman jatkokäyttöä ja tiedon 
hallinnan näkökulmaa ei ole ollut samalla tavalla tarpeen korostaa.  
 
Norjassa tietomallinnuksen kehittämisessä aktiivisena toimivat buildingingSMART ja 
rakennus- ja suunnittelualojen yhteistyöverkosto (BA-Nettverket), joiden lisäksi yksit-
täisillä konsulttiyrityksillä ja ohjelmistokehittäjillä on merkittävä rooli inframallin-
nuksen edistämisessä. Norjalaiset mallinnusohjeet on esitetty valtion tieviranomai-
sen Statens vegvesenin julkaisussa vuodelta 2012. Ohjeessa on kuvattu vaatimukset 
lähtötiedoille ja niiden järjestämiselle sekä eri mallien laatimiselle ja sisällölle. Oh-
jeessa on määritelty mallin kansiorakenne, käytettävät objektit ja aineiston luovutus-
formaatti.  Myös tilaajan, konsultin ja urakoitsijan roolit ja vastuut on määritelty oh-
jeessa. (Sekse 2014.)  
 
Norjassakin inframallinnusta on käytetty lähinnä rakennussuunnitteluvaiheessa, ku-
ten Dovrebanen moottoritien ja rautatien yhteishankkeessa ja Oslon Kehä 3:n raken-
tamisessa. Hankkeista kirjoitetuissa artikkeleissa (Tveiten 2012, Vianova 2014) koros-
tuvat samat asiat yhdistelmämallista virheiden havaitsemisen helpottajana ja visu-
alisoinnin käytöstä vuorovaikutuksen parantajana niin hankkeen sisäisessä kommu-
nikoinnissa kuin vuoropuhelussa maanomistajien ja poliitikkojen kanssa.     
 
Ruotsissa ja Norjassa on toteutettu tai käynnissä useita mallipohjaisia tie- ja rata-
hankkeita. Suurin osa hankkeista, joissa mallinnusta on käytetty, on kuitenkin raken-
nussuunnitelmia eikä näissäkään maissa ole testattu aikaisempien suunnitelmavai-
heiden läpivientiä kokonaan mallipohjaisesti. Norjassa tieviranomaiset eivät ole lin-
janneet inframallinnuksen edistämisestä samalla tavalla kuin Liikennevirasto Suo-
messa ja Trafikverket Ruotsissa, vaan ponnistelut ovat olleet enemmän konsultti- ja 
ohjelmistokehittäjävetoisia. 
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3.8  Nykytilan yhteenveto 
Mallipohjaiseen tiesuunnitelmaan siirtyminen edellyttää edellä kuvattujen asioiden 
selvittämistä ja kehittämistä: 
 Tiesuunnitelmavaihetta koskevien mallinnusohjeiden laatiminen ja viimeiste-
ly (luku 3.2) 
 Tiesuunnitelmassa esitettävien asioiden mallintamisen mahdollistaminen 
(luku 3.4) 
 Mallipohjaisen tiesuunnitelman vaikutukset tiesuunnitelman laatimisen ja 
tarkastamis- ja hyväksymisprosessin ohjeisiin (luku 3.6) 
 
YIV 2014 -ohjeluonnokset vaativat kokonaisuuden selkeyttämistä ja yhtenäistämistä. 
Eri osissa on saatettu käsitellä osin samoja asioita, jotka on kuvattu jo toisessa oh-
jeessa. Myöskään käsitteet eivät ole kaikissa osissa yhtenäisiä. Puutteet johtuvat pit-
kälti suuresta joukosta kirjoittajia eri organisaatioista, mikä näkyy yksittäisissä oh-
jeissa ja vaikeuttaa yhtenäisen ohjekokonaisuuden luomista.  
 
YIV 2014 -ohjeiden ja erityisesti osan 4 viimeistelemiseksi tulee käydä tiesuunnitel-
man sisältöä ja esitystapaa koskeva ohje läpi ja tarkistaa, että tiesuunnitelmamallin 
mallinnusvaatimuksissa on otettu huomioon kaikki tiesuunnitelmassa vaadittavat 
asiat. Tiesuunnitelmavaiheen osalta ohjeessa on tarpeen käydä mallinnettavat asiat 
tiesuunnitelman hyväksymisen lähtökohdista läpi, mikä ohjeesta puuttuu tällä hetkel-
lä kokonaan. Tämän lisäksi voidaan esittää muita teknistä aineistoa varten mallinnet-
tavia asioita, mutta pitää jako hyväksyttävän ja teknisen aineiston mallintamisen vä-
lillä selvillä. Tärkeää on muistaa, että tiesuunnitelma on ensisijaisesti lunastusasia-
kirja, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tien yksityiskohtaisempi suunnittelu. Myös 
koekäytössä olevassa Liikenneviraston ohjeessa ”Tiehankkeiden mallipohjaisen 
suunnittelun hankinta” ja YIV 2014 -ohjeissa esitettyjen asioiden tulisi vastata toisi-
aan.  
 
Osaa YIV 2014 -ohjeista on testattu InfraFINBIM-pilottikohteissa, joista saatujen ko-
kemusten pohjalta ohjeita on kehitetty. YIV 2014 -ohjeissa ei kuitenkaan ole tuotu 
esiin tässä diplomityössä tutkittavaa näkökulmaa mallinnukseen eli sitä, miten mal-
linnus ja sen ohjeistus mahdollistavat tiesuunnitelman tarkastamis- ja hyväksymis-
menettelyn. Mallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastamista ja hyväksymistä ei siten 
myöskään ole vielä pilotoitu. Riihimäen kolmioraiteen ratasuunnitelmassa teknistä 
tarkastusta on kokeiltu, mutta mallipohjaista hallinnollista käsittelyä ei ole vielä tes-
tattu.  
 
Tiesuunnitelmavaihetta ja sen mallintamista koskeva kolmenlainen ohjeistus (kuva 9) 
tulisi koota yhteen, jotta suunnittelijoiden ja tarkastajien olisi mahdollista käsittää ja 
hallita kaikki se, mitä tiesuunnitelman mallintamisessa vaaditaan. Nyt ohjeissa käsi-
tellään osittain samoja asioita hyvin eri näkökulmista, jolloin tiesuunnitelman mallin-
tamisesta saa epämääräisen hajanaisen kuvan. Tämä ei palvele työssään ohjeita käyt-
täviä henkilöitä, jotka joutuvat nyt soveltamaan ja sovittamaan yhteen eri ohjeita. 
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Kuva 9.   Tiesuunnitelman laatimista ja mallinnusta yhdistävät ohjeet. 
Tiesuunnitelmassa vaadittavien hallinnollisten asioiden, kuten rajojen ja tekstiselit-
teiden, esittäminen on mahdollista pienillä kehitystoimenpiteillä. Suurin haaste on 
saada tiesuunnitelmasta sisällöltään ja esitystavaltaan nykyistä tiesuunnitelmaa 
vastaava, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon havainnollisesti esitettynä, mutta ei 
mitään ylimääräistä tai liian yksityiskohtaista. Tiesuunnitelmavaiheessa laaditaan 
kahdenlaista aineistoa: sellaista, joka hyväksytään tiesuunnitelmalla eli nykyisten 
A–C-osien sisältö ja sellaista, jota ei hyväksytä eli tekniset D- ja E-osat. Tämän jaon 
perusteella syntyy hallinnollisen käsittelyn vaatima malli ja tekninen malli. Lisäksi 
laaditaan vielä oma malliaineisto vuorovaikutuksessa käytettävää esittelymallia varten. 
Aineistojen jako kutakin mallia varten on tehtävä tietomäärittelyjen avulla, jotta ku-
hunkin malliin kuulumaton aineisto voidaan suodattaa helposti pois. Sillat ja tunnelit 
voidaan mallintaa karkeasti suoraan väylämalliin, mutta näistä rakenteista tehdään 
erilliset pääpiirustuksia vastaavat tuotemallit, jotka eivät kuulu tiesuunnitelmalla hy-
väksyttävään aineistoon. Poikkeuksen tästä tekevät ympäristöllisesti merkittävät sil-
lat, joiden ulkonäkö hyväksytään tiesuunnitelmassa.   
Mallipohjaiseen suunnitteluun siirtymisellä on vaikutuksia useisiin tiesuunnitelman 
esitystapaa ja menettelyä koskeviin suunnittelu- ja toimintaohjeisiin. Ohjeet tulee 
päivittää tai korvata inframalliohjeilla. Tällä hetkellä olemassa ei ole mitään ohjeis-
tusta, joka neuvoisi hallinnollisten asiakirjojen liittämisestä malliin tai tiesuunnitelman 
käsittelystä ja hyväksymisestä mallipohjaisesti. 
Tiesuunnitelman käsittely- ja hyväksymisprosessiin liittyy paljon sekä lain ja muiden 
ohjeiden vaatimia vaiheita että muita epävirallisempia vakiintuneita käytäntöjä. 
Nykykäytäntöjen tarkempi selvittäminen haastattelemalla tiesuunnitelmaprosessin eri 
osapuolia toimii hyvänä lähtökohtana prosessin kehittämiselle. Tässä diplomityössä 
ollaan muun muassa kiinnostuneita siitä, mitä tarkastamisprosessin eri vaiheessa eri 
osapuolet tarkastavat suunnitelmista ja siitä, mitä aineistoa suunnitelma-aineistosta 
tähän työhön tarvitaan. Jotta mallipohjaisten tiesuunnitelmien laatimiseen voidaan 
siirtyä, on tarpeen tarkemmin selvittää, miten suunnitelmien nykyinen tarkastus- ja 
hyväksymisprosessi tapahtuu käytännössä ja mitä toimenpiteitä inframallinnuksen 
eteen on vielä tehtävä tiesuunnitelmaprosessin läpiviemiseksi mallipohjaisesti.
Liikenneviraston 
tietomalliohjeet
Yleiset 
inframallivaatimukset
2014
Liikenneviraston 
suunnittelu‐ ja 
toimintaohjeet
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4  Haastattelut 
Työtä varten haastateltiin tiesuunnitelmien tarkastamista eri vaiheissa tekeviä tie-
suunnittelun osapuolia. Tavoitteena oli kartoittaa tiesuunnitelmaprosessin nykykäy-
täntöjä ja selvittää asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota ja joita tulee kehittää mal-
lipohjaiseen tiesuunnitelmaan siirryttäessä.  Haastatteluissa tuotiin esille sitä, miten 
mallipohjaisella suunnittelulla voidaan parantaa tiedonhallintaa ja mahdollistaa tar-
peellisen suunnitteluaineiston tarkastelu katselijan tarvitsemassa muodossa. Lopuksi 
kaikilta haastateltavilta kysyttiin, minkälainen on ihanteellinen tiesuunnitelmapro-
sessi haastateltavan työn näkökulmasta. 
 
Haastattelutyyppinä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tällä tarkoite-
taan haastattelutyyppiä, jossa haastattelu etenee yksityiskohtaisten kysymysten si-
jaan tiettyjen keskeisten teemojen varassa ja tuo haastateltavien äänen kuuluviin. 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, koska haastattelun teema ja aihe-
piiri ovat ennalta määrättyjä ja kaikille haastateltaville samoja. Haastattelutyypistä 
puuttuu kuitenkin strukturoidulle haastattelulle ominainen kysymysten tarkka muoto 
ja järjestys, mutta haastattelu ei ole täysin vapaa kuten avoin eli syvähaastattelu. 
(Hirsjärvi ja Hurme 2000.) Puhtaassa teemahaastattelussa ei käytetä valmiita kysy-
myksiä, vaan haastattelijalla on vain tukilista käsiteltävistä asioista (Eskola ja Suo-
ranta 1998). Tässä työssä kysymykset on muotoiltu valmiiksi helpottamaan haastat-
telua. Kysymysten muotoa ja järjestystä ei ole haastattelutilanteessa orjallisesti nou-
datettu, vaan ne ovat toimineet pohjana haastattelulle.  
 
Teemahaastattelussa syntyvä aineisto on puheesta kirjattua tekstiä. Haastateltujen 
määrä on niin pieni, että normaali otos ja siitä tehdyt estimaatit eivät ole mahdollisia 
(Kurkela 2014). Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tiesuunni-
telmahankkeisiin teettäjinä, lausunnon antajina tai suunnitelmien hyväksyjinä sekä 
lakimiestä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston määrälle ei ole annettu vähim-
mäisvaatimuksia, sillä se on pitkälti tutkimuskohtainen, ja vastauksia tarvitaan juuri 
sen verran kuin aiheen kannalta on välttämätöntä (Eskola ja Suoranta 1998). Tämän 
vuoksi 18 henkilöä, jotka kattavat hyvin tiesuunnitelmavaiheessa mukana olevat vi-
ranomaistahot, on tässä tutkimuksessa katsottu riittäväksi määräksi.  
 
Haastattelukysymykset lähetettiin viikkoa ennen etukäteen sovittua haastatteluaikaa. 
Kaikki haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluista kymmenen toteutet-
tiin kasvokkain ja loput kahdeksan puhelimitse. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin 
lähes sanatarkasti tekstimuotoon, mutta aiheeseen liittymätöntä puhetta jätettiin kir-
jaamatta ja vaikeasti tai monipolvisesti ilmaistuja asioita tiivistettiin.  
 
4.1  Haastatellut  
Yhden haastateltujen ryhmän muodostivat tiesuunnitelmien teettäjinä toimivat hen-
kilöt ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueilta (L-vastuualue) ja rata-
suunnitelmien teettäjä Liikennevirastosta. Toisen haastatteluryhmän muodostivat 
tahot, joilta tiesuunnitelmista pyydetään lausuntoa. Tässä diplomityössä haastateltiin 
kuntien ja maakuntaliittojen viranomaisten lisäksi pelastusviranomaista, museovi-
ranomaisia sekä johtojen ja laitteiden omistajia. ELY-keskusten ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualueen (Y-vastuualue) henkilöitä haastateltiin tiesuunnitelmasta 
suunnittelun aikana kommentteja antavana ympäristöviranomaisina. Kolmas haasta-
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teltu ryhmä oli tiesuunnitelmien hyväksymispäätöksiä valmistelevat ja niitä hyväksy-
vät henkilöt Liikennevirastosta. Lisäksi haastateltiin vielä Liikenneviraston lakimiestä. 
Kaikki haastatellut olivat kokeneita oman alansa asiantuntijoita. Haastatellut on esi-
tetty taulukossa 14. 
 
Taulukko 14.  Haastatellut. 
 
Ryhmä Nimi Titteli Organisaatio 
Teettäjät 
 
 
Ari Puhakka Projektipäällikkö Uudenmaan ELY-keskus / 
L-vastuualue 
Janne Ponsimaa Projektipäällikkö Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus / L-vastuualue 
Juha Laamanen Projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ELY-
keskus / L-vastuualue 
Heidi Mäenpää Projektipäällikkö Liikennevirasto (rata) 
Heikki Myllymäki Silta-asiantuntija Liikennevirasto (silta) 
Komment-
tien antajat 
 
Tuomas Autere Ylitarkastaja  
(arkkitehti) 
Uudenmaan ELY-keskus / 
Y-vastuualue 
Timo Kinnunen Hydrogeologi Uudenmaan ELY-keskus / 
Y-vastuualue 
Lausunnon 
antajat 
 
 
Erkki Vähätörmä Liikenneinsinööri Uudenmaan liitto 
Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto 
Max Isaksson Erikoisasiantuntija Fingrid 
Ilpo Tolonen Pelastuspäällikkö Kymenlaakson pelastuslai-
tos 
Juha Väätäinen Projektinjohtaja Helsingin kaupunki  
Salla Hänninen Katuinsinööri Espoon kaupunki 
Teija Tiitinen Intendentti  
(arkeologi) 
Museovirasto 
Tellervo Saukoniemi Rakennustutkija Länsi-Uudenmaan maa-
kuntamuseo 
Päätöksen 
valmistelija  
Matti Ryynänen Tiensuunnittelun 
johtava asiantuntija 
Liikennevirasto 
Hyväksyjä Elisa Sanasvuori Suunnittelupäällikkö Liikennevirasto 
Muut Sari Lajunen Lakimies Liikennevirasto 
 
Tiesuunnitelmien teettäjien eli ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuu-
alueiden osalta oli tarpeen selvittää, miten tiesuunnitelman laatimisen ohjaus ja tar-
kastus tapahtuvat sekä miten varmistetaan, että tiesuunnitelma täyttää sille asetetut 
vaatimukset. Teettäjiä haastateltiin myös lausuntojen ja muistutusten käsittelystä, 
suunnitelmien arkistoinnista ja ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-
alueen kuulemisesta. Y-vastuualueen osalta selvitettiin eri alojen ympäristöasiantun-
tijoiden osallistumistapaa tiesuunnitelmaprosessiin ja heidän kannaltaan olennaisia 
asioita tiesuunnitelmassa. 
 
Lausuntoja antavilta tahoilta selvitettiin, missä muodossa he saavat tai toivoisivat 
saavansa lausuntopyynnöt ja -aineiston, kuinka he käsittelevät aineiston ja laativat 
tiesuunnitelmasta lausunnon. Haastatteluissa kysyttiin, millaisia vaiheita lausunnon 
antamiseen kuuluu, mitä aineistoa suunnitelmasta tähän käytetään tai tarvitaan ja 
miten lausunnon antajat näkevät siirtymisen tietomallipohjaiseen suunnitelma-
aineistoon.  
62       
Liikenneviraston hyväksymispäätöksen valmistelijaa ja hyväksyjää haastateltiin pää-
töksen valmistelun yhteydessä tehtävästä tiesuunnitelman tarkastuksesta. Heiltä sel-
vitettiin myös, miten tarkastuksen yhteydessä esille nousseet puutteet käsitellään 
suunnitelman teettäjän kanssa ja miten tiesuunnitelmat arkistoidaan. 
 
Lisäksi työssä oltiin kiinnostuneita siitä, mitä juridisia haasteita tai uusia mahdolli-
suuksia liittyy tiesuunnitelman hallinnolliseen käsittelyyn, hyväksymiseen sekä mah-
dollisiin valituksiin ja oikeuskäsittelyyn siirryttäessä sähköiseen tiesuunnitelmapro-
sessiin.  
 
4.2  Kysymykset 
Haastattelukysymykset laadittiin prosessin eri osapuolten nykytilakäytäntöjen kar-
toittamiseksi, vastausten selvittämiseksi edellisten lukujen pohjalta nousseisiin 
suunnitelmien laatimisprosessia koskeviin kysymyksiin sekä siirtymisestä inframal-
linnukseen syntyneiden ajatusten kokoamiseksi. Kysymykset oli osoitettu erikseen 
joka haastatteluryhmälle, mutta joukossa oli myös kaikille tai osalle osapuolista yh-
teisiä tai hieman muotoiltuja kysymyksiä. Lausunnonantajille oli kaksi eri kysymys-
sarjaa, kunnille ja muille. Tämä johtuu siitä, että kunnille osoitetuissa kysymyksissä 
kysyttiin myös lausuntojen käsittelystä lautakunnissa. Yhteensä kysymyssarjoja oli 
seitsemän:  
 
 Teettäjät ELY-keskusten liikennevastuualueelta ja Liikennevirastosta (rata)  
 Teettäjän silta-asiantuntija Liikennevirastosta 
 Suunnitelmien kommentoijat ELY-keskusten ympäristövastuualueelta 
 Lausunnonantajat kunnista 
 Lausunnonantajat, muut 
 Lakimies Liikennevirastosta 
 Hyväksymispäätöksen valmistelija ja hyväksyjä Liikennevirastosta 
 Haastatteluryhmäkohtaiset kysymykset on esitetty työn liitteissä.  
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5  Haastatteluiden tulokset 
Haastatteluaineisto jakautui sisällöllisesti kahteen pääaiheeseen: käsittelyn ja hyväk-
symisen nykyprosessin kuvaukseen sekä ajatuksiin tietomallipohjaisiin tiesuunnitel-
miin siirtymisestä ja siihen liittyvistä hyödyistä ja haasteita. Tämän jaon mukaiset 
haastattelujen tulokset on esitetty tässä luvussa. Haastateltujen nimiä ei ole esitetty 
tulosten yhteydessä.  
 
5.1  Nykytila 
5.1.1  Suunnitelman teettäminen 
Tiesuunnitelmavaiheen ohjaus, jolla varmistetaan oikeat suunnitteluratkaisut ja 
suunnitteluprosessin hyväksyttävyys, tapahtuu teettäjän eli ELY-keskuksen liikenne- 
ja infrastruktuuri -vastuualueen tiiviillä yhteistyöllä suunnittelijan ja muiden sidos-
ryhmien kanssa. Suunnittelun aikana järjestetään riittävästi kokouksia, neuvotteluita, 
yleisötilaisuuksia, joissa tehdään välipäätöksiä ja sovitaan suunnittelun suuntalin-
joista. Aktiivisella vuorovaikutuksella suunnitelman hyväksyttävyyttä haetaan koko 
prosessin ajan. Tavoitteena on, että puutteelliset ratkaisut karsiutuvat ajoissa eikä 
suunnittelua ehditä tekemään vääristä lähtökohdista. Suunnittelunaikainen vuorovai-
kutus ja yhteistyö voidaan jakaa kolmeen eri osaan. Ensimmäisenä on teettäjän, 
suunnittelijan, kuntien sekä muiden viranomaisten ja sidosryhmien välinen vuorovai-
kutus, jota käydään yleensä hankeryhmän kokouksissa. Toisena on teettäjän ja suun-
nittelijan välinen yhteistyö, joka tapahtuu työkokouksissa ja isommissa hankkeissa 
projektinhallintaryhmän kokouksissa. Lisäksi yhteyttä pidetään tiiviisti sähköpostitse 
ja puhelimitse. Kolmantena on ulkopuolisia asianosaisia varten tarkoitettu kansalais-
vuoropuhelu, jota voidaan järjestää monella tavalla ja jota myös laki edellyttää.  
 
ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (Y-vastuualue) osallistuu 
yleensä suunnitteluprosessiin ottamalla osaa hankkeen aikana suunnittelukokouk-
seen, jossa edustaja tuo esiin Y-vastuualueen näkemyksen. Vähintäänkin Y-
vastuualue kommentoi suunnitelmaa sähköpostitse. Yleensä asiantuntijat arvioivat 
itse, onko heidän tarpeen osallistua kokouksiin. Usein tiesuunnitelmahankkeissa jär-
jestetään viimeistään suunnittelun loppusuoralla neuvottelu, jossa tiedotetaan val-
mistuvasta suunnitelmasta ja selvitetään ympäristöasiantuntijoiden kanta suunni-
telmaan. Suunnittelun aikana voidaan myös pitää erillisneuvotteluita tai teemakoko-
uksia ympäristöasioista. Kommentit kirjataan pöytäkirjoihin. Pöytäkirjat lähetetään 
kommenttikierrokselle, jotta eri ympäristöasiantuntijat voivat varmistaa, että heidän 
näkemyksensä on ymmärretty oikein. Jos jotakin Y-vastuualueen toivetta ei pystytä 
suunnittelussa toteuttamaan, perustelut ratkaisulle on esitettävä ja dokumentoitava. 
Erään ELY-keskuksen käytäntö on, että Y-vastuualueen yhteyshenkilölle toimitetaan 
aineisto etukäteen. Yhteyshenkilö pyytää tarvittavat kommentit eri ympäristöasian-
tuntijoilta, ja kokoaa ne yhteen. Tämän jälkeen pidetään kokous, jossa kommentit kir-
jataan muistioon. Teettäjän projektipäällikkö ja Y-vastuualueen edustaja allekirjoitta-
vat muistion, joka liitetään tiesuunnitelma-aineistoon.  
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Y-vastuualueen eri ympäristöasiantuntijat katsovat tiesuunnitelmia vesiasioiden, 
maankäytön ja luonnonsuojelun näkökulmasta. Yleensä suunnittelijoilla on ympäris-
töaiheista teemakokousta järjestettäessä hyvä käsitys siitä, mistä aiheista suunnitte-
lussa on tarpeen keskustella ja sitä kautta tieto siitä, keitä kokoukseen pitää erityises-
ti kutsua. Tyypillisiä asioita ovat veteen liittyvät asiat, kuten pohjavesien suojaustar-
ve, tievesien johtamiset, siltojen alikulut, vesistöjen ylitykset ja tievesien laskemiset 
vesistöihin. Y-vastuualue esimerkiksi arvioi tiesuunnitelman mahdollisen tarpeen ve-
silainmukaiselle vesiluvalle, jonka myöntää aluehallintovirasto. Lupamenettely ei kui-
tenkaan kuulu tiesuunnitelman hyväksymisprosessiin. Luonnonsuojelulainmukaisista 
asioista Y-vastuualue kiinnittää huomioita hankkeen suhteesta luonnonsuojelualuei-
siin, Natura-alueisiin ja luonnonsuojelulainmukaisiin harvinaisiin lajeihin ja ohjeistaa 
niihin liittyvissä asioissa. Y-vastuualue tarkastaa suunnitelman kaava-asiat ja kertoo 
kulttuuriympäristön suojelu- ja muinaismuistoasioista, joista saa museoviranomaisil-
ta tarkempaa tietoa.  
 
Koska ympäristöviranomaiset (Y-vastuualue) kuuluvat nykyään tiesuunnitelmien 
teettäjien (L-vastuualue) kanssa samaan ELY-keskukseen, eivät ympäristöviranomai-
set anna enää virallisia lausuntoja tiesuunnitelmista, vaan tiesuunnitelmien kommen-
tointi tapahtuu suunnittelun aikana. Kuitenkin ainakin eräässä ELY-keskuksessa ym-
päristöviranomaisen lausunto pyydetään edelleen varsinkin isoissa tiesuunnitelma-
hankkeissa suunnittelunaikaisten kommenttien lisäksi.  
 
Suuremmissa tiehankkeissa, joihin sisältyy siltoja, ELY-keskuksen projektipäällikkö 
voi pyytää suunnitteluun mukaan Liikenneviraston silta-asiantuntijaa. Tiesuunnitel-
mavaiheessa siltasuunnitelmia ei varsinaisesti hyväksytä, mutta silta-asiantuntijan 
tehtävänä on varmistaa, että suunnitelmat täyttävät Liikenneviraston ohjeet. Etenkin 
vesistösillat käydään tarkasti läpi, sillä niitä varten on haettava vesioikeuden lupa. 
Vesioikeuden päätös sitoo siltasuunnitelmassa esitetyt ratkaisut, minkä jälkeen auk-
kovaatimuksia ei saa enää muuttaa ilman uutta lupakäsittelyä. Isommissa hankkeissa 
keskitytään isompien ja vaativampien kohteiden päärakenteisiin.  Määriteltyä proses-
sia siltasuunnitelmien tarkastamiseksi tiesuunnitelmavaiheessa ei ole toisin kuin näi-
den rakennussuunnitelmavaiheessa. Tärkeintä on, että siltasuunnitelma antaa edelly-
tykset sillan rakennussuunnitelman laatimiselle. 
 
Ennen tiesuunnitelman lähettämistä ELY-keskukseen esitarkastukseen teettäjä vaatii 
konsultilta itselleluovutusta, jossa konsultti käy oman suunnitelmansa läpi. On suosi-
teltavaa, että tarkastuksen suorittavat henkilöt, jotka eivät ole olleet mukana hank-
keen suunnittelussa. Tämän jälkeen ELY-keskuksen esitarkastukseen varataan kaksi–
kolme viikkoa aikaa, jolloin suunnitelma käydään kauttaaltaan läpi. On myös mahdol-
lista, että teettäjä käy suunnitelman läpi konsultin kanssa. Esitarkastuksessa katso-
taan ensinnäkin, että suunnitelma on Liikenneviraston tiesuunnitelman sisältöä ja 
esitystapaa koskevan ohjeen mukainen ja hallinnollisessa käsittelyssä tarvittavat vuo-
rovaikutukseen liittyvät dokumentit ovat suunnitelmassa mukana. Tiesuunnitel-
maselostus ja kustannusarvio käydään läpi tarkasti. Tärkeää on tarkastaa, että suun-
nitelma ei ole ristiriidassa olemassa olevien kaavojen kanssa. Suunnitelmakartat ovat 
piirustuksista tärkeimmät, ja ne katsotaan hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Vesistöpai-
kat katsotaan tarkkaan, samoin kuivatusratkaisut ja etenkin tiealueen ulkopuoliset 
kuivatusrakenteet. Jos laskuojat on unohdettu merkitä tiesuunnitelmaan, niiden ra-
kentamiseen joudutaan hakemaan suostumuksia jälkeenpäin. Yleensä sellaista suun-
nitelmaa ei ole, johon ei tulisi esitarkastuksessa korjauksia. Puutteita löytyy etenkin 
detaljeista. Parasta olisi, että suunnitelman tarkastus tapahtuisi koko ajan osana 
suunnitteluprosessia turhan työn välttämiseksi. 
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Suunnitelmien tarkastus perustuu aina tarkastajan omaan kokemukseen ja ammatti-
taitoon. Koska teettäjillä on rajallisesti aikaa käytettävissä tiesuunnitelmien tarkas-
tukseen, saatetaan varsinkin isoissa hankkeissa käyttää tekniseen tarkastukseen ul-
kopuolista konsulttia.  Kun suunnitelman esitarkastuksessa esiin nousseet virheet ja 
puutteet on korjattu, suunnitelma voidaan lähettää hallinnolliseen käsittelyyn.  
 
ELY-keskukset pyytävät tiehankkeissa lausuntoja monilta viranomaisilta ja sidosryh-
miltä. Hankkeen sijainti ja laajuus vaikuttaa siihen, keneltä lausuntoja pyydetään. 
Maantielain mukaan lausunto tulee aina pyytää kunnalta ja maakuntaliitolta. Yleensä 
hankeryhmän kokouksissa mukana olleilta sidosryhmiltä pyydetään lausunto tai ai-
nakin heille ilmoitetaan suunnitelman nähtävilläolosta. Tyypillisiä lausunnon antajia 
ovat museoviranomaiset sekä johtojen ja laitteiden omistajat. Hankkeen sijainnin ja 
laajuuden mukaan lausuntoja voidaan pyytää rajavartiolaitokselta, tullilta, puolustus-
voimilta, Suomen kuorma-autoilijoiden ammattiliitolta tai linja-autoliitolta. Suurem-
missa tiehankkeissa luonnonsuojelupiiriltä voidaan pyytää lausuntoa ja joissain ta-
pauksissa suunnittelualueella toimivat yhdistykset ja yritykset voivat olla mahdollisia 
lausunnon antajia. Pelastuslaitokselta voidaan myös pyytää lausuntoa, etenkin moot-
toritie- tai tunnelihankkeissa. 
 
ELY-keskuksissa on vaihtelevia käytäntöjä lausunnonantajille toimitettavista suunni-
telma-aineistoista. Jotkut ELY-keskukset toimittavat kaikille saman aineiston, kun 
taas toiset lähettävät eri lausunnonantajille kohdistettuja suunnitelma-aineistoja. 
Nykyään aineisto lähetetään pääasiassa paperisena. Lausunnonantajat toimittavat 
lausuntonsa pääosin paperisina ELY-keskuksille. Museovirasto kuitenkin antaa lau-
suntonsa sähköisenä. Lausunnonantajan pyynnöstä aineistoa on voitu lähettää lisäksi 
myös sähköisenä. Lausuntoihin liitetään myös paljon aineistoa kuten kunnilta oikeiksi 
todistetut kaavaotteet. Saapunut paperiaineisto usein skannataan ELY-keskuksissa, 
jotta sen voi lähettää hyväksymispäätöksen valmistelua varten Liikennevirastolle 
myös sähköisenä.  
 
ELY-keskus käy muistutukset ja lausunnot perusteellisesti läpi. Joko ELY-keskuksen 
projektipäällikkö tai teknisissä asioissa usein suunnittelukonsultti kirjoittaa tarvitta-
vat vastineet. Yleensä muistutuksille on oikea todeksi otettava syy, joka voi johtua 
suunnitelmassa olevasta virheestä tai puutteesta. Tiesuunnitelmaa korjataan muistu-
tuksen johdosta, jos se on mahdollista ja perusteltua. Muussa tapauksessa on osoitet-
tava, minkä takia ratkaisuun on päädytty ja todettava, miksi muistutus ei anna aihetta 
suunnitelman muuttamiseen. Perustelun on oltava selvä ja aukoton sekä perustuttava 
suunnitteluohjeistukseen, lainsäädäntöön, kaavaan tai muuhun vastaavaan. Tämän 
vuoksi perustelut suunnittelunaikaisille välipäätöksille pitää dokumentoida.  
 
Myös eri viranomaisten lausuntojen kanssa on oltava tarkka, sillä esimerkiksi maan-
käyttö- ja rakennuslaki sekä muinaismuistolaki menevät maantielain edelle. Usein 
lausunnonantajilla ei ole enää lausuntovaiheessa huomauttamista suunnitelmista, 
sillä heidän näkökantansa on otettu huomioon jo suunnittelun aikana. Jonkun lausun-
nonantajan tai muistuttajan kommentti voidaan siirtää myös rakennussuunnitelma-
vaiheessa huomioon otettavaksi. On teettäjän edun mukaista tehdä tarvittavat muu-
tokset käsittelyn tässä vaiheessa. Suunnitelman korjaaminen on hitaampaa ja kiusal-
lisempaa valituksesta aiheutuvan oikeuskäsittelyn jälkeen. Jos muutos koskee use-
ampaa maanomistajaa, on hallinnollinen käsittely aloitettava alusta uudestaan. Pie-
nistä muutoksista voidaan hankkia suostumuksia yksittäisiltä maanomistajilta.  
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Kun tarvittavat suunnitelmamuutokset on tehty sekä referoidut lausunnot, muistutuk-
set ja niiden vastineet on lisätty hyväksymisesitykseen, lähetetään hallinnollisten 
asiakirjojen alkuperäiskappaleet sisältävä kansiosarja Liikennevirastoon hyväksymis-
päätöksen valmistelua varten. Tässä yhteydessä Liikennevirasto tarkastaa tiesuunni-
telman vielä omalta osaltaan. Aineiston kokoamiseen ja suunnitelman sisältöön liitty-
vissä kysymyksissä ja puutteissa Liikennevirasto voi olla yhteydessä ELY-keskukseen. 
Paperista tiesuunnitelmaa arkistoidaan ELY-keskukseen usein parikin kopiosarjaa. 
Lisäksi aineisto arkistoidaan yleensä myös sähköisesti. ELY-keskus ei yleensä enää 
tarkista arkistoon menevää aineistoa. Kopiosarjoja voidaan lainata suunnittelijoille 
lähtötiedoiksi jatkosuunnittelua varten. 
 
5.1.2  Lausuntojen antaminen suunnitelmasta 
Taulukkoon 15 on koottu haastattelujen perusteella asioita, joita lausunnonantajat 
katsovat suunnitelmista tai joihin he voivat ottaa kantaa lausunnossaan. Kuntien 
osalta taulukkoon on lisätty myös tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyoh-
jeessa esitetyt asiat, joihin ELY-keskus pyytää kuntaa ottamaan kantaa. Tarkemmin 
taulukossa esitettyjä asioita ja lausunnonantajakohtaisia toimintatapoja on käyty läpi 
taulukkoa seuraavissa kappaleissa. 
 
Taulukko 15.  Asioita, joita lausunnonantajat katsovat suunnitelmista tai joihin he voi-
vat ottaa kantaa lausunnossaan. 
 
Lausunnonantaja Lausunnossa otetaan kantaa / katsotaan tiesuunnitelmasta 
Kunnat Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohjeen mukaan: 
 Osallistuminen kustannuksiin suunnitelman laatijan esittä-
mällä tavalla 
 Sitoutuminen suunnitelman laatijan esittämiin vastuisiin ja 
velvoitteisiin 
 Suunnittelualueella voimassa olevat kaavat 
 Suunnitelman yhdenmukaisuus kaavojen kanssa tai yleis- tai 
asemakaavan muuttaminen suunnitelman mukaiseksi 
 Suunnitelman edellyttämien katujärjestelyjen toteuttaminen 
 Huomautukset suunnitelmassa esitettyihin maanteiden hal-
linnollisiin muutoksiin 
 Kadunpitopäätöksen teko maantien muuttuessa kaduksi 
 Kunnan omistamien alueiden luovuttaminen korvauksetta 
tienpitäjän haltuun tien rakentamista tai parantamista varten 
Muut: 
 Suunnitelman vaikutukset (hulevedet, luonnonarvot, melu) 
 Liikenteen toimivuus ja vaikutukset maankäytön kehitykselle 
 Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen yhteydet 
 Toteutusaikataulu 
Maakuntaliitot  Maakuntakaavan ja maakunnan tavoitteiden mukaisuus 
 Vaikutukset alueen kehitykselle 
 Viheryhteydet 
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Museoviranomaiset  Muinaisjäännösten sijainti suhteessa tien rakentamisessa tar-
vittavaan työskentelyalueeseen 
 Tien ja sen rakenteiden suhtautuminen rakennettuun kulttuu-
riympäristöön (maisema, rakennukset, vanhat tierakenteet ja  
-linjaukset, sillat, kilometripylväät yms.)  
Johtojen ja laittei-
den omistajat 
 Tierakenteiden suojaetäisyydet voimajohdoista 
 Johtojen ja laitteiden siirto- ja suojausperiaatteet 
 Toimenpiteiden kustannusarvio 
Pelastuslaitos  Erityiskohteiden ja turvallisuuden huomioon ottaminen suun-
nitelmassa tienkäyttäjien ja pelastushenkilöstön näkökulmas-
ta  
 Pääsy kohteeseen (kiertotiet, huoltoaukot) 
 Tunnelit (tuuletus, sulkujärjestelmät, pelastuskäytävät) 
 Sammutusveden saanti 
 Pohjavesien suojaus pohjavesialueella 
 Kaapeleiden ja johtojen sijainti pohjavesialueella 
 
 
Kunnat 
 
Maantielain mukaan kunnalta on pyydettävä lausunto tiesuunnitelmasta, joka on 
asettava 30 päiväksi nähtäville suunnitelmaan tutustumista ja muistutusten jättämis-
tä varten. Suuret kaupungit tilaavat itse paljon tiesuunnitelmia omalla kustannuksel-
laan ELY-keskuksen kanssa tehdyn suunnittelusopimuksen luvalla. Tällaisessakin ti-
lanteessa tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely tehdään maantielainmukaisesti. 
Tällöin ELY-keskuksen kunnalta pyytämä lausunto on varsin muodollinen.  
 
Kunnat saavat lausuntopyyntöaineiston ELY-keskukselta yleensä paperisena, mikä on 
nykytilanteessa tiesuunnitelman nähtäville asettamisen kannalta välttämätöntä. Pa-
perisen version lisäksi sähköinen aineisto nopeuttaisi ja helpottaisi lausunnon käsit-
telyä. Kunnan teettämien suunnitelmien osalta riittää, että ELY-keskus lähettää pel-
kän lausuntopyyntökirjeen, sillä aineistot ovat kunnassa jo valmiiksi paperisina ja 
sähköisinä. Lausuntopyyntökirjeessä kuntaa pyydetään lähettämään suunnitelma-
alueen kaavaotteet sekä ottamaan kantaa suunnitelmasta jätettyihin muistutuksiin. 
Lausuntopyyntökirjeessä pyydetään myös vastaamaan siinä esitettyihin kysymyksiin, 
jotka koskevat muun muassa kustannusjakoa, suunnitelman kaavanmukaisuutta ja 
tiesuunnitelmaan liittyvien katujen ja puistojen toteutusta, joka on aina kunnan vas-
tuulla.   
 
Jos kunta ei ole suunnitelman teettäjä, kiinnitetään erityisesti huomiota sen vaikutuk-
siin. Varsinkin meluasioita ja usein myös hulevesiasioita ja luonnonarvoja katsotaan 
tarkasti. Konsulteilla voi olla käytössä esimerkiksi vanhoja pohjakarttoja, joissa ei näy 
kaikkea nykyistä melulta suojattava asutusta. Kaavoista tarkistetaan, ovatko asema-
kaava ja tulevat kaavamuutokset yhdenmukaisia tiesuunnitelman kanssa. Tiesuunni-
telmasta katsotaan liikenteen toimivuutta ja että se palvelee maankäytön kehitystä. 
Kustannusjako kiinnostaa kuntia, sillä valtio harvoin vastaa kaikista kustannuksista. 
Kustannuksista neuvotellaankin suunnittelun aikana usein erikseen. Välillä kustan-
nusjako jää myös avoimeksi, jos rakentamisen käynnistämisestä ei ole tarkkaa tietoa. 
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Espoon kaupungilla lausunto valmistellaan teknisessä keskuksessa ja sitä varten 
pyydetään sisäisiä lausuntoja muilta hallintokunnilta. Kaupunkisuunnittelukeskuksel-
ta pyydetään lausuntoa kaava-asioista, ympäristökeskukselta melu- ja luonnonympä-
ristöasioista. Joskus lausuntoa pyydetään myös rakennusvalvontakeskukselta. Kes-
kusten lausuntojen pohjalta teknisen keskuksen valmistelija kokoaa ja kirjoittaa kau-
pungin lausunnon, joka viedään teknisen lautakuntaan käsiteltäväksi. Lausunnon liit-
teenä lautakunnan jäsenille toimitetaan yleiskartta, hankekortti, suunnitelmakartta ja 
joskus muutakin materiaalia. Lautakunnassa on käsillä koko suunnitelmakansio, jäte-
tyt muistutukset ja kaupungin vastineet niihin, jotta suunnitelmaan voidaan tarvitta-
essa tutustua lähemmin. Esittelijöinä lautakunnassa toimivat kaupungininsinööri ja 
katupäällikkö, jotka eivät yleensä tunne suunnitelmaa tarkasti. Koska lautakunnan 
jäsenet ovat yleensä maallikkoja, eikä suunnitelmaan ole yleensä perehdytty kovin 
tarkasti, suunnitelmasta syntyy harvoin suurta keskustelua. Toisaalta tietämättömyy-
den takia yksityiskohtiin voidaan kiinnittää suunnitelmassa liiallista huomiota. Lau-
sunto voi myös muuttua lautakunnassa, kun kukaan ei ole perehtynyt tarkemmin 
suunnitelmaa tai sen perusteluihin. Yleensä lausunto menee lautakunnassa sellaise-
naan läpi.  
 
Suuremmissa hankkeissa, joissa Espoon kaupunki sitoutuu kustannuksiin, joihin osal-
listumisesta ei ole aiemmin sovittu, lausunto käsitellään lautakunnan jälkeen vielä 
kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksessa lausuntoon tehtävät muutokset kos-
kevat yleensä hallinnollisia muutoksia tai kustannusasioita, mutta ne ovat harvinai-
sia. Teknisessä lautakunnassa tai kaupunginhallituksessa hyväksytty lausunto lähete-
tään ELY-keskukselle postitse ja sähköpostitse.  
 
Helsingissä lausuntopyyntö saapuu kaupunginkansliaan, joka hoitaa suunnitelman 
nähtävilläolon ja toimittaa lausuntopyynnön virastoille. Rakennusvirasto lausuu tie-
suunnitelmaan liittyvistä katu- ja puistojärjestelyjen toteutuksesta, kaupunkisuunnit-
teluvirasto tiesuunnitelman asemakaavanmukaisuudesta ja kiinteistövirasto maan-
luovutusasioista. Joskus myös muilta virastoilta, esimerkiksi liikuntavirastolta, voi-
daan pyytää lausuntoa. Kaikissa virastoissa lausunto menee kutakin virastoa vastaa-
van lautakunnan käsiteltäväksi. Rakennusviraston valmistelema lausunto käsitellään 
yleisten töiden lautakunnassa. Lausunnon valmistelija laatii lautakuntakäsittelyä var-
ten lausuntotekstin, jossa kuvataan lyhyesti tiesuunnitelma ja vastataan ELY-
keskuksen lausuntopyyntöön. Lisäksi lausunnossa voidaan todeta toivotusta toteu-
tusaikataulusta ja korostaa, miten hanke on kaupungin edun mukainen. Tiesuunni-
telmat tehdään usein niin tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, että suunni-
telmien sisältöä ei yleensä enää lausuntovaiheessa käydä läpi eikä siihen puututa 
lausunnossa.  
 
Helsingissä on luovuttu paperisesta lautakuntakäsittelystä eli lausuntoehdotus ja sen 
liitteet toimitetaan lautakunnan jäsenille sähköisinä. Liitteinä toimitetaan yleensä 
suunnitelmakartat ja havainnekuvia. Lautakuntakäsittelyssä nähtävillä on tiesuunni-
telman koko kansiosarja. Lausunnon esittelijänä lautakunnassa toimii katu- ja puisto-
osaston osastopäällikkö, jolle hankkeessa mukana ollut henkilö esittelee suunnitel-
man. Lautakuntakäsittelyssä tiesuunnitelmaa voidaan esitellä enemmän kuin mitä 
lautakuntatekstin virallisissa liitteissä. Tiesuunnitelma käsittää niin laajan aineiston, 
ettei lautakunnalla ole mahdollisuutta tutustua siihen kovin tarkasti. Tiesuunnitel-
massa esitetyt asiat ovat isoja ja monimutkaisia, joten yksityiskohtiin puuttuminen on 
hankalaa, sillä kokonaisuus on jo valmiiksi harkiten tehty. Herkimmin yleisten töiden 
lautakunnassa voidaan kiinnittää huomiota pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja joukko-
liikenteen yhteyksiin. Suunnitelman yleisilmeeseen ja rajautumiseen ympäristöönsä 
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voidaan ottaa joskus kantaa, mutta valmisteltuun lausuntoon lautakunta harvoin 
muuttaa, ja lausunnot menevät yleensä sellaisinaan läpi. Lautakuntakäsittelyjen jäl-
keen kaupunginkanslia kokoaa eri virastojen lausunnot yhdeksi ja esittelee sen kau-
punginhallitukselle, joka antaa yhteisen lausunnon. Kaupunginhallituksesta lausunto 
viedään vielä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, jos hankkeen kustannukset ovat yli 
viisi miljoonaa. Hyväksytty lausunto lähetetään ELY-keskukselle.  
 
Lausunnon käsittelystä ja tiesuunnitelman esittelystä lautakunnassa ei ole kunnissa 
virallista ohjeistusta, vaan menettely on vakiintunut käytäntö.  
 
Maakuntaliitot 
 
Maantielain mukaan maakuntaliitolta tulee pyytää lausunto tiesuunnitelmasta. 
Yleensä lausuntapyyntöaineisto on toimitettu maakuntaliittoihin paperisina suunni-
telmakansioina. Maakunnan liitosta olisi toivottavaa, että suunnitelma-aineisto toimi-
tettaisiin sähköisenä. Lausuntoa annettaessa liitto on kiinnostunut maakunnallisten 
tavoitteiden toteutumisesta tiesuunnitelmassa. Suunnitelma-aineisto sisältää paljon 
ylimääräistä aineistoa, jonka käsittely paperisena hidastaa lausunnon antamista. 
Lausuntoa varten suunnitelmasta tarvitaan vain pieni osa aineistosta, joka on hel-
pompi käsitellä sähköisenä.  
 
Lausuntopyynnöt käsitellään yleensä toimistolausuntoina eikä niitä viedä liiton halli-
tuksen käsiteltäväksi. Vain jos kyseessä on merkittävä tiesuunnitelma tai tiesuunni-
telmaa vastustettaisiin, lausunto viedään hallituksen käsittelyyn. Lausunnon valmis-
telija käy tiesuunnitelman läpi ja keskustelee tarvittaessa lausunnon sisällöstä mui-
den asiantuntijoiden kanssa. Lausunnon valmistelija esittelee lausunnon maakuntalii-
ton mukaan joko alueiden käytön johtajalle tai maakuntajohtajalle, joka toisena hen-
kilönä allekirjoittaa lausunnon. Tällä hetkellä lausunnot lähetetään postitse paperise-
na ELY-keskukselle. Maakuntaliitot antaisivat lausunnon mielellään sähköisesti, jos 
sähköinen allekirjoitus olisi käytössä.  
 
Maakuntaliitto tarkastaa lausuntoa antaessaan, että tiesuunnitelma on maakuntakaa-
van ja maakunnan tavoitteiden mukainen. Tästä syystä maakunnalle riittää hyvin 
yleispiirteinen kartta. Jos suunniteltu tielinja kulkee suurin piirtein samassa paikassa 
kuin maakuntakaavassa tai tiesuunnitelma on pieni parannuskohde, ristiriitaa maa-
kuntakaavan kanssa ei voi tulla. Maakuntaliittoa kiinnostaa vain tarkkuudeltaan yleis-
suunnitelmatasoiset suunnitelmat eikä liitolla ole pienistä ja paikallista tiesuunnitel-
mista, kuten liittymien parantamisista tai kevyen liikenteen yhteyksien rakentamises-
sa, paljon lausuttavaa. Suuremmissa hankkeissa ratkaisuja käydään usein hieman 
tarkemmin läpi ja lausunnossa saatetaan ottaa kantaa maakuntakaavan ulkopuolisiin 
asioihin, jotka liittyvät yleisesti alueen kehittämiseen tai kunnan näkemyksen tukemi-
seen. Yleisimpiä asioita, joihin maakuntaliitossa otetaan kantaa, ovat viheryhteydet. 
Jos sellainen on maakuntakaavaan merkitty, se pitää toteuttaa tiesuunnitelmassa.  
 
Eri maakuntien maakuntakaavoissa saattaa olla periaate-eroja kaavan laadinnan 
tarkkuudessa ja siinä, kuinka paljon ja mihin lausunnoissa otetaan kantaa. Esimerkik-
si eritasoliittymiä on merkitty muualla maassa paljon tarkemmin kuin Uudellamaalla. 
Liittojen lausuntojen merkitys korostuu erityisesti laajoissa hankkeissa, joissa ennen 
tiesuunnitelmaa ei ole laadittu yleissuunnitelmaa, ja alueilla, joilla ei ole olemassa 
maakuntakaavaa tarkempaa kaavaa. Maakuntakaavaan olisi toivottavaa perehtyä täl-
laisissa tilanteissa tiesuunnitelmaa laadittaessa nykyistä paremmin.  
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Etenkin pienissä tiehankkeissa maakuntaliitolla on suunnitelmista harvoin lausutta-
vaa. Siksi on tapauksia, joissa maakuntaliitto on ELY-keskuksen kanssa sopinut, että 
se antaa lausunnon vain siinä tapauksessa, että sillä on tiesuunnitelmasta jotain lau-
suttavaa. Muussa tapauksessa maakuntaliitto ilmoittaa virallisesti ilman lausuntoa, 
ettei sillä ole suunnitelmasta huomautettavaa. Yleensä ELY-keskukset ovat tulkinneet 
asian niin, että kun lakisääteinen lausuntopyyntö on lähetetty, siihen on vaadittu vas-
taus. Näin on voitu todistaa, että maakuntaliittoa on kuultu suunnittelussa.  
 
Museoviranomaiset  
 
Museoviranomaiset ovat tyypillisimpiä lausuntojen antajia. Museovirasto on valtion 
viranomainen, joka vastaa kulttuuriympäristöön liittyvistä suojeluasioista eli arkeolo-
gisista muinaisjäännöksistä ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Vastuu kulttuu-
riympäristöstä on Museovirastolla, mutta tehtäviä on delegoitu maakuntamuseoihin 
niin paljon kuin mahdollista. Museovirastolla on eri puolilla maata paikallisten maa-
kuntamuseoiden kanssa tehtävien jaosta erilaisia sopimuksia, jotka riippuvat maa-
kuntamuseoiden resursseista. Kaikista maakuntamuseoista ei löydy arkeologia ja ra-
kennustutkijaa, jolloin Museovirasto täydentää maakuntamuseoiden henkilökuntaa. 
Tämän vuoksi museoviranomaisten lausuntoja voidaan joutua pyytämään kahdesta 
paikasta, sillä Museovirasto ja maakuntamuseot eivät anna yhteistä lausuntoa. Suu-
rimpaan osaan tiesuunnitelmista museoviranomaiset ottavat kantaa vain lausunnos-
sa. Harvemmin kohteista käydään suunnittelun aikana neuvotteluita. 
 
ELY-keskuksella on kirjoissaan tiedot muinaisjäännöksistä ja niiden sijainnista, mutta 
muinaisjäännösten selvitysvastuu on museoviranomaisilla. Arkeologia tiesuunnitel-
massa kiinnostaa, jääkö kiinteitä muinaisjäännöksiä tiesuunnitelman työskentelyalu-
een sisäpuolelle. Tien syvyydellä ei ole merkitystä, sillä muinaisjäännökset ovat Suo-
messa lähellä maanpintaa. Tällöin tierakenne tuhoaa käytännössä aina muinaisjään-
nöksen. Jos muinaisjäännös on jäämässä työskentelyalueelle, vaihtoehtoina on muut-
taa tiesuunnitelmaa ja kiertää muinaisjäännös, tai tehdä arvio siitä, onko muinais-
jäännös mahdollista poistaa tutkinnalla. Työskentelyaluetta tiesuunnitelmassa ovat 
kaikki alueet, joilla työkoneilla on lupa liikkua eli tiealueet, liitännäisalueet, laskuoja-
alueet ja alueet, joiden käyttöön perustetaan rakentamisen ajaksi oikeus, kuten kier-
totiet ja läjitysalueet. 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kiinnitetään huomiota siihen, missä suunni-
teltu tie kulkee ja miten se suhtautuu maisemaan, arvokkaisiin suojeltaviin rakennuk-
siin, vanhoihin tierakenteisiin ja tielinjauksiin, siltoihin ja kilometripylväisiin. Museo-
viranomainen tarkastaa, onko alueelta olemassa tarpeeksi tietoa vai pitääkö olosuh-
teita selvittää paremmin esimerkiksi maastokäynnillä ennen kannanottoa. Suunni-
telmasta katsotaan piirroksia ja havainnekuvia nykytilasta ja siinä tapahtuvasta muu-
toksesta. Kulttuuriympäristön osalta tärkeää on maisemassa tapahtuva muutos ennen 
kaikkea näkyminä muualta tielle päin ja muutoksen erottuminen maisemassa. Suun-
nitelman tulee sisältää perustieto purku-uhan alla olevista rakennuksesta, jotta ra-
kennustutkija osaa arvioida rakennuksen mahdollisen suojelutarpeen. Tien alle tai 
vaikutusalueelle jäävän suojellun rakennuksen osalta pohditaan, pitääkö rakennus 
säilyttää tai voidaanko se siirtää tai ottaa huomioon jollakin muulla tavalla.  
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Suurin osa aineistosta toimitetaan museoviranomaisille edelleen paperimuodossa. 
Museovirasto toivoo, että mahdollisimman suuri osa aineistosta tulisi sähköisenä. He 
käsittelevät lausunnot kokonaan sähköisessä asiakirjajärjestelmässä. Tulleet lausun-
topyynnöt viedään Museoviraston kirjaamossa sähköiseen muotoon, minkä jälkeen 
lausuntopyynnöt jaetaan intendenttien vastuualueiden mukaisesti heidän sähköisille 
työpöydilleen. Tämän jälkeen lausunnon valmistelija käy saamansa tiesuunnitelman 
läpi joko sähköisessä tai paperisessa muodossa ja kirjoittaa sähköisen lausunnon. 
Suunnitelma-aineistojen toimittamisesta sähköisessä muodossa olisi lausunnon val-
mistelijalle hyötyä, etenkin jos suunnitelma-aineisto olisi sellaisessa vektorimuodos-
sa, että sen voisi viedä suoraan Museoviraston omien kartta-aineistojen päälle. Val-
mistelijan lisäksi yksikön esimies tarkastaa lausunnon ja vahvistaa lausunnon sähköi-
sellä allekirjoituksellaan, minkä jälkeen sähköinen lausunto voidaan lähettää sähkö-
postitse ELY-keskukselle. 
 
Maakuntamuseoissa lausunnonantoprosessi on hyvin samanlainen kuin museoviras-
tossa, mutta niillä ei ole käytössä sähköistä asiakirjajärjestelmää, vaan lausunto kir-
joitetaan ja lähetetään paperisena lausunnon valmistelijan ja museonjohtajan allekir-
joituksilla varustettuna. Maakuntamuseo arkistoi lausuntonsa ja kopioi suunnitelma-
asiakirjoista lausuntoon liittyvät osat. 
 
Johtojen ja laitteiden omistajat 
 
Johtojen ja laitteiden omistajilta pyydetään lausunto tiesuunnitelmassa usein silloin, 
kun hanke sivuaa suuria linjoja, kuten korkeajännitelinjoja ja maakaasun siirtolinjoja, 
tai hanke toteutetaan niiden läheisyydessä. Pienten johtojen osalta lausunnon pyy-
täminen ei ole välttämätöntä, varsinkaan jos hankkeen toteuttamisajankohta ei ole 
kovin lähellä, sillä muutoksia johdoissa tapahtuu usein.   
 
Fingrid vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Voimajohdoista lausuntoa osataan 
yleensä pyytää, sillä se näkyy kiinteistön tiedoissa rasitteena. Lausuntoaineiston voi 
toimittaa Fingridille sähköpostitse, postitse tai yhtiön verkkosivuilla olevan karttapal-
velun kautta. Tietoa siitä, mikä osa tiesuunnitelmia koskevista lausuntopyynnöistä 
tulee mitäkin kanavaa pitkin, ei ole. Lausunnonantamisen kannalta tarkoituksenmu-
kaisinta olisi toimittaa lausuntopyyntömateriaali sähköisenä varustettuna saatekir-
jeellä, jossa on eritelty voimajohdon läheisyyteen suunniteltuun tiehen liittyvät muut 
rakenteet ja toimenpiteet, kuten rummut, sillat, meluvallit, aidat ja valaistus. Lausun-
topyyntöaineistoksi riittää yleensä suunnitelmakartta, josta ilmenee tien sijainti.  
 
Lausunnossaan Fingrid ei yleensä ota kantaa suunnitelmaratkaisuun sellaisenaan, 
vaan antaa reunaehtoja ja suojaetäisyyksiä voimajohdoista ja niiden pylväistä. Suun-
nittelijan tehtävä on tämän jälkeen varmistaa, että annetut etäisyydet täyttyvät suun-
nitelmassa. Levähdyspaikkojen ja bussipysäkkien sijaintiin Fingrid saattaa ottaa kan-
taa. Haasteen suunnittelijan tulkintaan lausunnosta tuo se, että lausunnon liitteenä 
toimitetussa pituusleikkauskuvassa suojaetäisyydet on esitetty suhteessa voimajoh-
topylvään perustuksen yläpintaan eikä maanpintaan. Näin on siitä syystä, että maan-
pintaa saatetaan muokata eikä Fingrid päivitä aktiivisesti dokumenttejaan, jolloin 
suojaetäisyys sidotaan omaan rakenteeseen, jonka korkeustieto tiedetään varmasti. 
Siksi lähimmän voimajohtopylvään perustuksen yläpinnan korkeustiedot on hyödyl-
listä mitata tiesuunnitelman maastomittausten yhteydessä.  
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Käytännössä lausunnon antaminen etenee niin, että lausunnon esikäsittelijä käy 
suunnitelman läpi ja siirtää sen Fingridin omille johtokartoille. Tällöin nähdään mil-
laisia johtoja ja rakenteita suunnitelman läheisyydessä on. Jos tielle on tulossa valais-
tus, ammattihenkilö tekee vaarajänniteselvityksen. Tämän jälkeen tiedot kootaan yh-
teen ja laaditaan lausunto, jossa reunaehdot on esitetty. Lausunto lähetetään kirje-
postilla, jonka liitteenä on voimajohdon pituusleikkauskuva, jossa suojaetäisyydet on 
esitetty.  
 
Pelastuslaitos 
 
Alueen pelastuslaitokselta on syytä pyytää lausunto, jos tiesuunnitelma sisältää tun-
neleita, kaksiajorataisia tai keskikaiteellisia teitä, tai tiesuunnitelma on muuten laaja 
tai vaikuttaa pelastuslaitoksen toimintaan. Lausuntoaineisto lähetetään pelastuslai-
tokselle yleensä paperisena, mutta joskus lisäksi myös sähköisenä. Tiesuunnitelmia 
ja niistä annettavia lausuntoja koskevat käytännöt ja vaatimukset voivat vaihdella pe-
lastuslaitoksittain. Tämän työn yhteydessä on haastateltu vain yhtä pelastuslaitosta. 
Tiesuunnitelmasta lausunnon laatii tyypillisesti riskien hallinnasta vastaava pelas-
tuspäällikkö. Lisäksi suunnitelmasta voidaan pyytää kommentteja operatiivisen puo-
len palopäälliköltä ja tarvittaessa pelastusjohtajalta.  
 
Tiesuunnitelmaselostuksesta ja suunnitelmakartoilta tarkastetaan, miten erityiskoh-
teet ja turvallisuusasiat on otettu suunnitelmassa huomioon. Pelastuslaitos katsoo 
tiesuunnitelmasta, että pelastaminen on mahdollista ja pelastushenkilöstön turvalli-
suus on taattu, sekä lausuu, mitä toimenpiteitä tienpitäjän pitää tehdä pelastuslaitok-
sen työskentelyn turvaamiseksi. 
 
Pelastamisen mahdollistamiseksi on varmistettava pääsy kohteeseen. Tarvittaessa on 
järjestettävä erilliset reitit ja kiertotiet vain pelastuslaitoksen omaan käyttöön. Erityi-
sesti moottoriteille on järjestettävä huoltoaukot sopivin välimatkoin. Näin ei jouduta 
kiertämään liian pitkiä reittejä, apu saadaan nopeasti eivätkä molempien suuntien 
kaistat tukkeudu. Maanteillä varmistetaan, miten kiertotiemahdollisuudet on järjes-
tetty. Pohjavesialueilla tarvitaan tieto siitä, tehdäänkö pohjavesien suojausta. Vaaral-
listen aineiden onnettomuuksien varalta, erityisesti pohjavesialueilla, on hyvä tietää 
kaapeleiden ja johtojen sijainti. Näin onnettomuustilanteessa maata päästään kaiva-
maan mahdollisimman nopeasti eivätkä kemikaalit pääse imeytymään syvemmälle 
maahan kaapelinäyttöä odotettaessa.  
 
Tunneleiden osalta pelastuslaitos katsoo, mihin kemikaalivahingon sattuessa kemi-
kaalit vuotavat, miten tuuletus on järjestetty ja miten sulkujärjestelmät ja pelastus-
käytävät viereiseen tunneliin kahden tunnelin järjestelmässä on toteutettu. Riittävän 
sammutusveden saantiin kiinnitetään huomiota alueilla, joilla ei ole vesistöjä eikä 
vesijohtoverkostoa.  
 
5.1.3  Hyväksymispäätöksen valmistelu ja tiesuunnitelman hyväksyminen  
Tiesuunnitelmaa tarkastettaessa tulee pitää mielessä, että teknisen suunnitelman 
lisäksi tiesuunnitelma on ennen kaikkea lunastusasiakirja, jonka perusteella voidaan 
ottaa alueet haltuun ja lunastaa oikeudet tiesuunnitelmassa määrättyihin asioihin. 
Suunnitelmaa ja hyväksymisesitystä läpi käytäessä on muistettava nämä oikeusvai-
kutukset.  
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Suunnitelma-aineisto käydään kokonaisuudessaan läpi ja varmistetaan, että suunnit-
teluprosessi on tapahtunut oikein ja suunnitelmassa ei ole ratkaisuja, joita maantie-
laki ei salli, jotka ovat vastoin ohjeita tai jotka muutoin näyttävät huonoilta. Suunni-
telmaa tarkastellaan kolmenlaisen laadun näkökulmasta, joita ovat hallinnollinen, 
tekninen ja toiminnallinen laatu. Ensimmäisenä tiesuunnitelmasta tarkastetaan hal-
linnollinen laatu katsomalla, että suunnitelmaan on liitetty kaikki hallinnollisen käsit-
telyn asiakirjat alkuperäisinä alkaen aloituskuulutuksesta ja sen nähtävilläoloajasta. 
Näin puuttuvia asiakirjoja voidaan pyytää heti suunnitelman teettäjältä. Teknisellä 
laadulla tarkoitetaan sitä, millainen suunnitelma on ja miten asiat on teknisesti rat-
kaistu ja esitetty. Vaikka suunnitelma olisi laadittu teknisesti oikein, voi siinä silti olla 
toiminnallisia puutteita, jotka liittyvät ratkaisujen soveltuvuuteen kuhunkin tilantee-
seen ja tielläliikkujien kykyyn toimia oikein ja turvallisesti suunnitellussa ympäristös-
sä. 
 
Hallinnollisen käsittelyn dokumenteista Liikennevirastolla on käytössä tarkistuslista. 
Tarkistuslistaan on kerätty kaikki suunnittelunaikaisen vuorovaikutuksen todentavat 
ja hallinnollisessa käsittelyssä syntyvät asiakirjat. Ilmoituksista ja kuulutuksista vaa-
ditaan alkuperäisten lehti-ilmoitusten tai kopioiden lisäksi tiedot julkaisupäivästä ja -
lehdestä sekä kuulutuksista todistus nähtävilläolosta. Kuulemismenettelyä ei kirjata 
yksityiskohtaisesti päätökseen, mutta valmistelija käy läpi, että se on tapahtunut lain 
edellyttämällä tavalla ja kaikki asiakirjat on sisällytetty suunnitelma-aineistoon.  
 
Liikennevirastolla on valmis pohja tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä varten. Pää-
töspohja toimii samalla myös lähtökohtana tiesuunnitelman tarkastamiselle. Hyväk-
symisesityksen kaikki kohdat käydään läpi vertaamalla niitä tiesuunnitelmapiirustuk-
siin. Tällä varmistetaan, että hyväksymisesityksen ja piirustusten välillä ei ole ristirii-
toja ja että kaikki kartalla olevat asiat on kirjattu hyväksymisesitykseen.  Erityistä 
huomiota kiinnitetään poikkileikkauksiin ja liittymiin, jotka ovat olennaisia suunni-
telman hyväksymisen kannalta. Poikkileikkauksissa on usein varsinkin yksityisteiden 
osalta ristiriitoja suunnitelmakarttojen ja hyväksymisesityksen välillä. Pituusleikka-
ukset kaksiajorataisten teiden osalta katsotaan rutiininomaisesti selaamalla. Yksityis-
tieliittymät katsotaan tarkkaan etenkin liittymäkiellon alaisilla valta- ja kantateillä, 
sillä päätöksessä tulee esittää kaikki kartalla ja maastossa olevat liittymät, jotka 
maantielle halutaan rakentaa tai siellä säilyttää. Liittymien tarkastuksessa valmisteli-
ja käyttää esimerkiksi Google Mapsin Street View -työkalua, jolla maantien voi ajaa 
läpi ja varmistaa, että tarvittavat maa- ja metsätalous- sekä yksityistieliittymät on 
merkitty kartalle ja esitykseen oikein.  
 
Tiesuunnitelman teknisiä asiakirjoja (D- ja E-osat) ei hyväksytä tiesuunnitelmassa, 
mutta valmistelija on isoissa hankkeissa yleensä pyytänyt kansiot hallinnollisten 
asiakirjojen tarkastuksen tueksi. Niiden avulla voi tarkastella teknisiä yksityiskohtia 
esimerkiksi paalukohtaisista poikkileikkauksista ilman, että suunnitelman laatijalta 
tarvitsee tiedustella perusteluita hallinnollisten piirustuksissa esitettyihin ratkaisui-
hin.  
 
Tärkeää on tarkastaa edelleen, että tiesuunnitelma on kaavanmukainen. Kaavanvas-
taisena tiesuunnitelmaa ei voida hyväksyä. Asemakaava-alueella varmistetaan muun 
muassa, ettei tiealue ulotu liikennealueen ulkopuolelle. Yleiskaava-alueella maantien 
täsmällistä paikkaa ratkaisevampaa on, onko tieyhteys esitetty kaavassa vai ei. 
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Jos tiesuunnitelma perustuu aiemmin laadittuun yleissuunnitelmaan, tarkastetaan 
ovatko tiesuunnitelman ratkaisut yleissuunnitelman mukaisia ja onko yleissuunnitel-
man hyväksymispäätöksessä mahdollisesti mainitut jatkosuunnittelua koskevat asiat 
otettu huomioon. Tiesuunnitelman suhde ja liittyminen muihin alueella voimassa ole-
viin suunnitelmiin tarkastetaan.  
 
Hyväksymispäätöksen valmistelija ei käy läpi tiesuunnitelmaa samalla tarkkuudella 
kuin konsultti itselleluovutuksessaan ja sisäisessä tarkastuksessaan tai ELY-keskus 
suunnitelman esitarkastuksessa. ELY-keskuksen projektipäälliköt ovat usein niin kii-
reisiä, että tarkastusta ei ehditä tehdä kunnolla. Tällöin Liikennevirastossa hyväksy-
mispäätöstä valmisteltaessa suunnitelmasta voi löytyä vielä puutteita. Tarkastaes-
saan suunnitelmia valmistelijat kirjaavat pienetkin suunnitelmissa olevat epäselvät 
asiat ylös, vaikka ne eivät varsinaisia virheitä tai puutteita olisikaan. Tämän jälkeen 
valmistelijat katsovat, ovatko asiat sellaisia, että niihin tarvitsee puuttua. Jos valmis-
telijat eivät pysty niitä itse korjaamaan, asioista lähetetään muutos- tai lisäselvitys-
pyyntö suunnitelman teettäjälle. Suuremmissa hankkeissa ensimmäinen selvitys-
pyyntö lähetetään, kun hyväksymisesityksen ja piirustusten tekniset osat on käyty 
läpi. Toisena kokonaisuutena katsotaan, onko lausunnot ja muistutukset otettu huo-
mioon tai vastineissa perusteltu riittävästi, miksi aihetta suunnitelman muuttamiseen 
ei ole. Pienemmissä hankkeissa muutostarpeet ja selvityspyynnöt lähetetään mo-
lemmista aiheista yhdellä kertaa. Pienet muutostarpeet voidaan siirtää rakennus-
suunnitelmassa korjattaviksi.  
 
Kun valmistelija on saanut tiesuunnitelman tarkastettua ja hyväksymispäätöksen 
valmisteltua, päätösesitys esitellään hyväksyjälle. Hyväksyjä lukee päätösesityksen ja 
silmäilee tiesuunnitelman, tai käy ne yhdessä valmistelijan kanssa läpi, jos siihen on 
aikaa tai suunnitelman laatu sitä vaatii. Hyväksyjän työ painottuu hallinnollisen puo-
len tarkastukseen. Hyväksyjä tarkastaa, että suunnitelma on lainmukainen ja maan-
omistajien kohtelu on yhtenäistä. Teknisiäkin asioita katsotaan välillä, sillä valmiste-
lijat tekevät työtä hieman eri tavoin, mutta detaljeihin ei kiinnitetä huomiota. Hanka-
lissa tapauksissa voidaan päätöstä pohtia vielä ryhmänä ja tarvittaessa keskustella 
juristien kanssa. Hyväksymispäätöksen allekirjoittavat lopuksi päätöksen valmistelija 
ja hyväksyjä.  
 
Hyväksytystä tiesuunnitelmasta Liikennevirasto arkistoi paperisena kaiken nähtävillä 
olleen tiesuunnitelma-aineiston, myös tekniset asiakirjat (D- ja E-osat), jos ne on ase-
tettu nähtäville. Tiesuunnitelmia säilytetään lähiarkistossa siihen saakka, kunnes tie 
luovutetaan liikenteelle tai tiesuunnitelma vanhenee. Tämän jälkeen aineisto arkis-
toidaan päätearkistoon. Liikennevirastolla on pysyvä säilytysvelvollisuus kaikesta ai-
neistosta, eikä sitä voida karsia. Lähiarkistossa olevaa tiesuunnitelma-aineistoa käy-
tetään tyypillisesti lähtöaineistona jatkosuunnittelulle tai suunnitelmien liittämiselle 
toisiinsa. ELY-keskuksilla pitäisi olla periaatteessa samat asiakirjat arkistoituina, 
mutta Liikennevirasto on säilyttänyt ne varmasti ja alkuperäisinä. Niistä voidaan ot-
taa tarvittaessa paperisia tai sähköisiä kopioita. Myös joitakin oikeustapauksia varten 
on jo toteutettuja tai muuten vanhentuneita suunnitelmia kaivettu esille arkistosta. 
Vanhoissa tiesuunnitelmaratkaisuissa saattaa olla sellaisia asioita, joita oikeus tar-
vitsee uuden asian ratkaisemiseen.  
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5.2  Inframalli tiesuunnitelman käsittelyn eri 
vaiheissa 
Tiesuunnitelma-aineiston on mahdollistettava seuraavat käsittelyn vaiheet ja käyttö-
tarkoitukset:  
 Suunnittelunaikainen sidosryhmätyöskentely ja yleisötilaisuudet 
 Suunnitelmien tarkastus ELY-keskuksessa 
 Lausuntojen pyytäminen, antaminen ja käsittely 
o Kunnissa lisäksi: Nähtäville asettaminen, muistutusten jättäminen ja 
lausunnon käsittely lautakunnassa 
 Hyväksymispäätöksen valmistelu ja tekeminen 
 Oikeuslaitoksen käsittely 
 Suunnitelman arkistointi 
+ Maantietoimitus tie- ja liitännäisalueiden lunastamiseksi 
 
Seuraavaksi on listattu näihin vaiheisiin liittyviä asioita, jotka nousivat haastatteluis-
sa esiin. Asiat voidaan jakaa väljästi mallille asetettuihin vaatimuksiin, joista monet 
vaativat vielä ratkaisua, ihanteellisessa tiesuunnitelmaprosessissa tapahtuviin asioi-
hin, jotka voidaan saavuttaa mallin avulla, mutta joiden eteen on vielä tehtävä työtä, 
ja lopulta mallinnuksella saavutettaviin hyötyihin. Myös joitakin haastateltavien ko-
kemia mallipohjaisiin tiesuunnitelmiin liittyviä uhkia on listattu.  
 
5.2.1  Tiesuunnitelman laatiminen ja yhteistyö eri tahojen kanssa 
Ihannetila 
 Vaihtoehtotarkastelut ja linjauksen valinta tehdään vuorovaikutteisesti sa-
man (virtuaalisen) pöydän ääressä tiiminä, jolloin linjaus ja tasaus voidaan 
kerralla tehdä kaikkien suunnitteluosapuolien kannalta oikein. Kokousten 
määrä voi lisääntyä, mutta ne korvaavat sen ajan, jonka asiantuntija käyttää 
asian pohtimiseen oman tietokoneensa ääressä. 
 Suunnittelijan pitää olla ammattitaitoinen, jotta hän pystyy hahmottamaan 
tehtävien muutosten vaikutukset muualle. Sidosryhmät voivat tuoda esiin 
omia näkemyksiään ja toiveitaan, mutta suunnittelijan pitää myös osata ker-
toa ja perustella, mitä pystytään tekemään ja mitä ei.  
 Suunnitelma on keskeneräisenäkin kaikkien suunnittelun osapuolten tarkas-
teltavissa yhteisessä järjestelmässä. Sitä päivitetään säännöllisesti, jotta uu-
sin tieto on kaikkien suunnittelun osapuolien ja tekniikkaryhmien saatavilla. 
Tällöin suunnitelmaluonnokseen voi perehtyä ajoissa ennen kokouksia eikä 
aika kokouksissa kulu suunnitelmaan tutustumiseen. 
 Tiesuunnitelmavaiheessa tehdään nykyistä enemmän vaihtoehtotarkasteluja. 
Tässä auttaa tekniikka, joka mahdollistaa helposti useiden erilaisten vaihto-
ehtojen tuottamisen. Tietomallinnuksen avulla pystytään käymään eri suun-
nitteluperusteiden mukaiset vaihtoehdot läpi ja valitsemaan kokonaisuuden 
kannalta paras vaihtoehto.  
 Vuorovaikutustavat suunnitteluryhmän kesken ovat tarkoituksenmukaisia. 
Sähköistä kommentointia ja kasvokkain käytäviä neuvotteluita käytetään ti-
lanteissa, joihin ne sopivat parhaiten. 
 Suunnitelman arvioidut vaikutukset mallinnetaan tiesuunnitelmaan. Maisema 
ja rakennukset esitetään mallissa todellisina, ikään kuin tiesuunnitelma olisi 
Google Maps -karttasovellukseen istutettu, eikä mallinnettuina objekteina. 
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Melualueet, erityisesti päivämelun 55 desibelin keskiäänitason raja, upote-
taan suunnitelmaan. Ympäristökarttojen eläimistö ja kulkureitit mallinnetaan 
tiesuunnitelmaan. Tekstimuotoiset luonto- ja muut selvitykset linkitetään 
malliin mahdollisuuksien mukaan.  
 Tietomallipohjainen suunnittelu helpottaa aidosti suunnitelman laatimista, 
jolloin voidaan keskittyä suunnitelman laatuun. Suunnittelijan tekemä tieto-
malliaineiston itselleluovutukseen ja sen dokumentointiin perustuva laadun-
varmistus on osa hyvän suunnittelukäytännön mukaista menettelyä, ja siihen 
varataan riittävästi aikaa eikä tarkastusvastuuta jätetä teettäjälle.  
 Suunnittelun aikana varmistetaan, että valitut ratkaisut ovat kaavanmukaisia 
tai kaavamuutos laitetaan heti vireille.  
 Tiesuunnitelmavaiheessa silloista laadittaville siltasuunnitelmille on olemas-
sa vakioitu tarkastusprosessi. 
 Suunnitteluohjelmisto on älykäs ja kykenee itse huomauttamaan suunnitel-
missa havaitsemistaan virheistä. Suunnitteluohjelmaan on koodattu kaikki 
suunnitteluohjeet ja maaperätiedot. Ohjelma ilmoittaa, jos jokin hallinnolli-
sen käsittelyn vaatima ilmoitus tai lausunto puuttuu. Jos tietomallinnuksen 
avulla pystytään tekemään osa rutiininomaisesta työstä, voidaan osaavat re-
surssit vapauttaa luovaan työhön.  
 ”Ihanteellinen tiesuunnitelmaprosessi on sellainen, että meillä on 3D-huone, 
jossa suunnittelu tapahtuu vain nappia painamalla ja kaikki sidosryhmät saa-
vat 3D-huoneessa sanoa oman mielipiteensä ja elää siinä maailmassa.”  
 
Hyödyt 
 Sähköinen tiesuunnitelmaluonnos verkkopalvelussa parantaa kansalaisten ja 
muiden suunnittelualueen toimijoiden mahdollisuutta tutustua suunnitel-
maan, tuoda mielipiteensä suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ja 
saada siten itselleen kuuluva oikeusturva.  
 Tiesuunnitelman esittely suunnitteluryhmän kesken ja kansalaisille sekä mai-
semallisten vaikutusten arviointi on havainnollisempaa mallin kuin karttojen, 
leikkausten ja yksittäisten ympäristökuvien avulla. Suunnitelman ymmärret-
tävyys paranee ja keskustelua suunnitelmasta syntyy helpommin.  
 Mallipohjainen suunnittelu helpottaa tiesuunnitelmien tarkistamista, sillä sen 
avulla voidaan havaita virheitä, jotka ovat perinteisin menetelmin vaikeam-
min tunnistettavissa. Esimerkiksi linjauksen ja tasauksen yhteensopivuus 
nähdään mallista suoraan.  
 Suunnitelmaan tulevia muutoksia ei tarvitse korjata eri piirustuksiin, koska 
korjaukset malliin näkyvät kaikissa näkymissä. 
  
5.2.2  Suunnitelman käsittely ELY-keskuksessa 
Ihannetila 
 Suunnitelman korjausesitykset ja muutostarpeet kirjataan kommentteina 
suoraan sähköiseen malliin ja tekstiin, jolloin käsin tehdyistä epäselvistä 
merkinnöistä päästään eroon. 
 Suunnitelma on virheetön, laadukas ja sisältää kaikki hallinnollisen käsittelyn 
vaatimat asiakirjat. Konsultti on tehnyt laatujärjestelmänsä mukaisen suunni-
telmien tarkastuksen ja itselleluovutuksen, jolloin teettäjä voi siirtää suunni-
telman mahdollisimman suoraan lausuntokierrokselle.  
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5.2.3  Lausuntojen pyytäminen, antaminen ja käsittely 
Vaatimukset  
 Mallin kautta jätettyjen muistutusten ja lausuntojen lähetys- ja vastaanotto-
ajat vahvistetaan järjestelmässä. Tällä korvataan nykyinen leimausmenettely, 
jolla osoitetaan, että paperi on saapunut määräaikaan mennessä. 
 Mallin kautta annettavalla muistutuksella täytyy olla virallisen kannanoton 
status eli se pitää pystyä tekemään tunnistautuneena järjestelmään.  
 Moni lausunnon antaja haluaa arkistoida oman lausuntonsa perinteisenä 
tekstidokumenttina, minkä vuoksi lausunnot pitää pystyä antamaan erillisenä 
(malliin linkitettynä) dokumenttina eikä suoraan malliin kirjaamalla.  
 Viranomaisten lausunnoissa vaaditaan yleensä kahden henkilön allekirjoituk-
set. Jos lausunto annetaan suoraan mallin kautta eikä linkitetä malliin erilli-
senä asiakirjana, täytyy mallissa olla järjestelmä, joka vaatii toiselta henkilöl-
tä vahvistuksen ennen kuin lausunto on virallinen.  
 
Ihannetila 
 Malliaineisto on sellaisessa muodossa, että sen voi tuoda lausunnon antajan 
oman aineiston päälle (esimerkiksi muinaisjäännös- ja johtotiedot). 
 Lausunnoissa annettavat ohjeet siirtyvät mallin mukana jatkosuunnittelussa 
ja rakentamisessa huomioon otettaviksi.  
 ”Ihanteellista on tietysti se, että malli on lausunnonantajille helppo ja vaiva-
ton käyttää ja suunnittelija saa tätä kanavaa pitkin tarvittavat tietonsa.”  
 
Hyödyt 
 Tiesuunnitelman sähköinen nähtävilläolo ja muistutuksenjättömahdollisuus 
verkkopalvelussa lisäävät suunnitteluprosessin avoimuutta ja parantaa kan-
salaisten ja muiden suunnittelualueen toimijoiden mahdollisuutta tutustua 
suunnitelmaan, lausua mielipiteensä ja saada siten itselleen kuuluvan oikeus-
turvan. Kun suunnitelma on vain kunnanvirastossa nähtävillä, sitä käy harva 
katsomassa saati jättämässä muistutusta.  
 Mallipohjainen suunnittelu helpottaa tiedonvälitystä ja päätöksentekoa: 
Verkkopalvelussa sähköisessä muodossa olevaan tiesuunnitelmaan on kun-
nan teknisen lautakunnan jäsenillä mahdollisuus tutustua paremmin laajem-
man ja havainnollisemman aineiston ansiota. Tiesuunnitelman käsittely ja 
esittely kuntien lautakunnan maallikkojäsenille on havainnollisempaa mallin 
kuin karttojen, leikkausten ja yksittäisten ympäristökuvien avulla ja herättää 
helpommin keskustelua.  
 Hankkeen vaikutuksia esimerkiksi maisemaan ja kulttuuriympäristöön on 
helpompi arvioida, kun suunnitelmaa voi tarkastella näkyminä eri suunnista. 
 
Uhat 
 Suunnitelman parempi saavutettavuus verkkopalvelussa lisää (aiheettomien) 
muistutusten ja valitusten määrää ja hidastaa tiesuunnitelman hyväksymistä.  
 Havainnollisempi suunnitelma aiheuttaa sen, että kunnan lautakunnassa ote-
taan herkemmin kantaa lausuntoehdotukseen ja tiesuunnitelman ratkaisui-
hin.  
 Lausuntojen antaminen uudella tavalla saattaa vaatia muutoksia koko kun-
nallisessa päätöksentekokoneistossa. 
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5.2.4  Koko suunnitteluprosessi ja lopputuote 
Ihannetila 
 Suunnitelma on virheetön, laadukas ja sisältää kaikki hallinnollisen käsittelyn 
vaatimat asiakirjat, jolloin suunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen on 
vaivatonta ja sujuvaa.  
 Suunnitteluprosessi on liikkuvan ja tuotettavan aineiston osalta paperiton, 
minkä ansiosta suunnitelmien käsittely nopeutuu.  
 Sujuvoittaa tiedon välitystä, kun päästään eroon suunnitelmakansioiden ja 
muun paperisen aineiston postituksesta. Suunnitelma päätyy nopeammin oi-
kean henkilön käsiteltäväksi. 
 Samaa aineistoa voi tarkastella useampi henkilö eri paikoissa yhtä aikaa, jol-
loin aineiston käsittely on nopeampaa. 
 Aineistoja voidaan tuoda mallista suoraan eri osapuolten ohjelmistoihin ja 
järjestelmiin sekä tallentaa heidän arkistoihinsa.  
 Virheiden määrä pienenee, kun tietoa pystytään siirtämään ilman, että sitä 
tarvitsee käsitellä välissä.  
 Koko tiesuunnitelmaprosessi tapahtuu sähköisenä suunnittelun hankinnasta 
alkaen aina oikeusviranomaisten antamaan päätökseen saakka. Suunnitte-
lunaikainen yhteistyö viranomaisten, sidosryhmien, kansalaisten ja suunnit-
telijoiden välillä tapahtuu sähköisen aineiston avulla ja ajantasainen tieto on 
koko ajan verkkopalvelussa eri osapuolten saatavana. Hallinnollinen käsittely 
tapahtuu pääasiassa sähköisesti, mutta niin että kaikilla on kuitenkin oikeus 
ja mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja tuoda mielipiteensä julki. Hallin-
nollisen käsittelyn aineistot ja ilmoitukset lähetetään palvelun kautta ja vas-
tapuoli kuittaa ja vastaa ilmoituksiin saman järjestelmän avulla. Paperista ai-
neistoa käytetään tarvittaessa hallinnollisessa käsittelyssä sähköisen rinnalla 
niin kauan kuin se on välttämätöntä. Suunnittelun aikana kerätyt kohteisiin 
liittyvät tiedot ja dokumentit on linkitetty malliin oikeisiin kohtiin.  Suunnitte-
lu tehdään ja valmis tiesuunnitelma luovutetaan sähköisenä, mutta paperisia 
välitulosteita käytetään tarvittaessa edelleen.  
 Kaikki aineisto, jota tarvitaan suunnitelman laatimisessa ja tarkastuksessa, 
kuten kaavakartat, on sellaisessa sähköisessä muodossa, että se voidaan lisä-
tä suoraan malliin taustalle. 
 Sähköpostitse lähetetyt ja käsin suunnitelmiin kirjoitetut kommentit korva-
taan kommentoimalla suoraan malliin tai muuhun siihen liittyvään järjestel-
mään, jolloin tieto tulee taltioitua ja kulkee aina suunnitelman mukana.  
 Maa-alueiden lunastuskustannuksia varten tiesuunnitelma mallinnetaan sillä 
tarkkuudella, että sen avulla on mahdollista arvioida lunastettavien rakennus-
ten kunto, pelto- ja metsäalueiden osuudet sekä meluhaitta.  
 Maatalous- ja yksityisliittymien näkyminen maastomallissa eli maastomitta-
usten ja mallin luomisen onnistuminen varmistetaan esimerkiksi vertaamalla 
mallin päälle asetettavaa ilmakuva- tai kartta-aineistoa maastomalliin.  
 Malliaineistoa voi luovuttaa lähtöaineistoksi kenelle hyvänsä tarvitsijalle, jo-
ka voi käyttää ja jalostaa tietoa omiin tarkoituksiinsa. 
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Vaatimukset 
 Mallissa tulee esittää kaikki tiesuunnitelmassa vaadittavat tiedot, mutta tur-
haa ja ylimääräistä tietoa malli ei saa sisältää. Mallin täytyy sisältää tarvitta-
vat oikeaksi todistetut hallinnolliset asiakirjat.  
 Suunnitelmatietokannan rakenteen on oltava selkeä: suunnitelma käsittää 
mallin ja siihen liittyvät asiakirjat. Asiakirjoja voidaan linkittää lisäksi tarvit-
taviin kohtiin suoraan mallista avattaviksi.  
 Tarkastajan pitää pystyä tekemään merkintöjä malliin jättämällä siihen niin 
sanottuja muistilappuja korjauksia ja lisätietokysymyksiä varten.  
 Mallin pitää antaa automaattisesti osoitetusta kohdasta esimerkiksi poikki-
leikkausmitat ilman, että niitä tarvitsee erikseen alkaa mitata, jotta voidaan 
tarkistaa, että mallissa esitetty tie vastaa hyväksymisesityksessä olevaa.  
 Tarkastusta ja hyväksyntää sekä muistutusten ja lausuntojen antoa varten 
olevan verkkopalvelun käyttöliittymän on oltava helppokäyttöinen. Mallin tar-
kasteleminen ei saa vaatia suunnitteluprosessin osapuolilta erityisiä laitteita, 
ohjelmistoilta tai verkkoja. Itse suunnitelma-aineiston on oltava yksiselitteis-
tä ja havainnollista. Jos kaikki suunnittelunaikainen tieto sähköpostivaihdos-
ta alkaen siirretään mallin kautta tehtäväksi, täytyy järjestelmässä olla mah-
dollisuus organisoida ja hakea tietoa. Malli ei saa olla ”tiedon kaatopaikka”. 
Mallin käytettävyys korostuu etenkin kansalaisten, lausunnonantajien ja oi-
keusviranomaisten kohdalla, jotka eivät ole alan ammattilaisia. 
 Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman on palveltava lunastajia ja maanomista-
jia maantietoimituksessa. Tiesuunnitelman avulla voidaan ottaa haltuun ja 
lunastaa alueet ja oikeudet.  
 Mahdollisuuden vaikuttaa suunnitteluun ja tuoda oma mielipide kuuluviin on 
oltava olemassa ilman kykyä ja mahdollisuutta sähköisten palveluiden käyt-
töön.  
 On voitava todistaa, että suunnitelmamalli on ollut samannäköisenä nähtävil-
lä kuin mitä se on hyväksymispäätöstä tehtäessä ja mahdollisessa oikeuskä-
sittelyssä. Malli on pystyttävä jäädyttämään tai sinetöimään niin, että lokitie-
dostosta näkyy, ettei suunnitelmaa ole muutettu eikä asiakirjoja lisätty tai 
poistettu. Malli pitää pystyä palauttamaan takaisin alkuperäiseen tilaansa, 
jos siinä tapahtuu tahallisia tai tahattomia muutoksia käsittelyn aikana. 
 Tietomallipohjainen suunnitelma pitää arkistoida sellaisessa muodossa, että 
sitä voidaan tarkastella kymmenienkin vuosien päästä. 
 
Uhat 
 Verkkopalvelussa olevaa malliaineistoa ei osata käyttää tai se vaatii opastus-
ta tai muita hankintoja suunnitteluprosessin osapuolilta.  
 Kokonaiskuvan hahmottaminen suunnitelmasta ei onnistu ruudulta, vaan tar-
vitaan iso paperinen suunnitelmakartta tai pitkä pituusleikkaus.  
 Malliin luotetaan liian sokeasti.  
 Suunnitelman tarkastelu mallin avulla voi johtaa asioiden katseluun liian tar-
kasti, esimerkkinä meluvaikutukset.  
 
Lisäksi oikeusministeriöltä on pyydettävä lausuntoa ennen siirtymistä kokonaan mal-
lipohjaisten tiesuunnitelmien laatimiseen.  
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5.3  Tulosten luotettavuus 
Laadullisessa tutkimuksessa tulosten luotettavuutta ei voida arvioida samoin kuin 
määrällisessä tutkimuksessa. Koska tulokset perustuvat eri virastojen yksittäisten 
henkilöiden antamiin haastatteluihin, kaikkea heidän lausumaansa ei voida yleistää. 
Esimerkiksi tässä työssä on haastateltu vain kahta maakuntaliittoa, kahta suurta kau-
punkia, yhdestä ELY-keskuksesta kahta ympäristöasiantuntijaa sekä yhden pelastus-
laitoksen edustajaa. Näiden perusteella ei voida sanoa, että kaikissa Suomen maa-
kuntaliitoissa, kunnissa ja ELY-keskuksissa toimittaisiin samalla tavalla. Tässä työssä 
ei kuitenkaan ollut mahdollista eikä tarkoituksenmukaista kartoittaa täsmällisiä toi-
mintaperiaatteita. Haastatteluiden tarkoituksena ei ollut antaa kaikenkattavaa selvi-
tystä nykytilasta. Tulokset antavat yleiskuvan nykyisistä toimintamalleista ja toimivat 
hyvänä lähtökohtana tiesuunnitelmaprosessin kehittämiselle. Samalla kävi ilmi vallit-
sevien käytäntöjen vaihtelevuus. Tuloksia voidaan pitää hyödyllisinä ja luotettavina 
prosessin kehittämisen kannalta. Ne kuvaavat aidosti sen, miten organisaatioissa 
toimitaan ja miten yksittäiset henkilöt käytäntöihin suhtautuvat. 
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6  Tulosten tarkastelu 
Suunnitelmien mallintaminen ei ollut kovin tuttua kaikille vastaajille, varsinkaan lau-
suntoja antaville viranomaisille. Heille mallipohjaista tiesuunnitelmaa piti aluksi ku-
vailla ja esitellä sen mahdollisuuksia. Tämän jälkeen monet jopa innostuivat ajatuk-
sesta ja näkivät sen nykyprosessia parantavana. Vastaajat, joille mallipohjainen 
suunnittelu oli ainakin nimenä tuttua, jakautuivat niihin, jotka suhtautuvat mallinnuk-
seen epäilevästi ja niihin, jotka pitivät mallinnuksen kehittämistä ja edistämistä hy-
vänä asiana tiesuunnitelmavaiheessa.    
 
Ne, jotka osasivat ajatella prosessia luovasti, näkivät mallinnuksen ja sen kehittämi-
sen positiivisena ja kannatettavana asiana. Epäilevien näkemystä taas jarrutti taker-
tuminen nykylainsäädäntöön ja -ohjeistukseen mallipohjaista suunnittelua estävänä 
tekijänä. Todellisuudessa tällaista estettä ei tarkkaan ottaen ole. Laki ei määrää tie-
suunnitelma-asiakirjojen muotoa ja uutta ohjeistustakin ollaan mallinnuksen kehitty-
essä vähitellen laatimassa. Epäilevä suhtautuminen perustuukin vakiintuneiden toi-
mintatapojen ja ohjeiden pitämiseen lain vaatimina sekä mallinnuksen tuntematto-
muuteen ja mallinnukseen siirtymiseen liittyvään epävarmuuteen. Tämän vuoksi mal-
linnusta ei nähty suunnittelua helpottavana tekijänä.  
 
Tässä luvussa käydään läpi edelliseen lukuun kirjattuja haastattelujen tuloksia, joita 
verrataan ja tuetaan olemassa olevaan suunnittelu- ja mallinnusohjeistukseen sekä 
yleisiin mallinnuksen kehitysnäkymiin. 
 
6.1  Suunnitelman laatiminen ja tarkastaminen 
Osa haastateltavista näki mallipohjaiseen tiesuunnitelmaan siirtymisen mahdollisuu-
tena parantaa suunnitelman laatimista suunnitelman esitystavan, valittujen ratkaisu-
jen ja vuorovaikutuksen osalta.  
 
Ihanteellisessa tiesuunnitelmassa vaihtoehtotarkasteluja tehdään useita, jolloin ko-
konaisuuden kannalta parhaan vaihtoehdon valitseminen on mahdollista. Jos mallin-
nuksen avulla useampien eri vaihtoehtojen laatiminen helpottuu, suunnitelmien laatu 
paranee ja suunnittelu tehostuu. Kun linjaus ja tasaus voidaan vaihtoehtotarkastelui-
den perusteella valita yhdessä eri suunnittelun osapuolten kanssa kerralla oikein, 
säästytään muutosten aiheuttamalta ylimääräiseltä työltä. Kokousten määrä voi täl-
laisessa vuorovaikutteisemmassa suunnittelutavassa lisääntyä, mutta ne korvaavat 
sen ajan, jonka asiantuntija käyttää asian pohtimiseen oman tietokoneensa ääressä 
yksin. 
 
Suunnitelman vaikutusten esittäminen samassa mallissa muiden suunnitelmatietojen 
kanssa on mallipohjaisen suunnittelun aikana mahdollista. Hyväksyminen ei tätä 
vaadi, mutta vaikutusten mallintaminen parantaa vaikutusten havainnollisuutta ja 
suunnitelman hyväksyttävyyden arviointia. Vaikutuksia voidaan käyttää hyväksymis-
päätöksessä lausuntojen ja muistutusten vastineiden perusteluissa. 
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Verkkopalvelun käyttö aineiston jakamistapana ja suunnitelman esittelykeinona pa-
rantaa ajantasaisen suunnitelmatiedon saatavuutta. Verkkopalveluun liittyy kysymys 
siitä, minkälaisia versioita suunnitelmasta julkaistaan suunnitteluprosessin aikana ja 
miten päivitys tehdään. Suunnittelun aikana verkossa julkaistaan todennäköisesti 
kahta eri aineistoa eri tahoja varten. Toinen on suunnitteluryhmän sisäiseen käyttöön 
tarkoitettua keskenerästä suunnitelma- ja malliaineistoa, jota päivitetään verkkopal-
velussa jatkuvasti. Verkkopalvelussa ajantasainen suunnitelma on koko ajan suunnit-
teluryhmän saatavilla käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Toisen aineiston muo-
dostaa yleisölle esiteltävään suunnitelmaluonnokseen kuuluva aineisto, johon kansa-
laiset voivat verkkopalvelun kautta tutustua ja antaa palautetta. Erikseen on sovitta-
va, missä vaiheessa suunnittelua suunnitelmaluonnoksia julkaistaan ja onko niitä tar-
peen päivittää ja miten usein. Samasta aineistosta voidaan koostaa esittelyaineistoa 
myös muissa vuorovaikutustilanteissa hyödynnettäväksi. Havainnollisen mallin avulla 
suunnitelmasta syntyy helpommin keskustelua.  
 
Lähes kaikkien suunnitelmia teettävien sekä hyväksymispäätöksiä valmistelevien ja 
tekevien haastatteluissa nykyisen tarkastuksen ongelmakohtana pidettiin suunnitel-
mien laatua. Parempi suunnitelmien laatu helpottaa ja nopeuttaa suunnitelmien tar-
kastustyötä ja hyväksymisprosessia. Paljon virheitä tai puutteita sisältävien suunni-
telmien tarkastaminen ja huomautusten kirjaaminen vie teettäjien aikaa ja myös 
suunnitelman lähettäminen takaisin suunnittelijalle korjattavaksi hidastaa hyväksy-
misprosessia. Jos tietomallinnuksella pystytään parantamaan suunnitelmien laatua, 
se on merkittävä tietomallinnuksen käyttöönottoa edistävä tekijä. Tärkeä osa suunnit-
telutyötä on ennen tiesuunnitelmamallin esitarkastukseen luovuttamista tehtävä laa-
dunvarmistus, joka perustuu suunnittelijan tekemään tietomalliaineiston itselleluovu-
tukseen ja sen dokumentointiin (Liikennevirasto 2014b).  
 
Tiesuunnitelmamallin laadunvarmistus voidaan jakaa kahteen osaan: inframallin tar-
kastamiseen ja suunnitelmaratkaisujen oikeellisuuden tarkastamiseen. Laadun-
varmistuksessa voidaan käyttää sekä visuaalisia että teknisiä menetelmiä. Suunni-
telmaratkaisuista tarkastetaan muun muassa tekninen ja ympäristöllinen kelpoisuus, 
ohjeidenmukaisuus ja mitoitus. Tietomallin osalta tarkastetaan aineiston yhteensopi-
vuus, tietotekninen kelpoisuus ja kattavuus. Yhteensopivuus tarkastetaan sekä visu-
aalisin keinoin että ohjelmistojen yhteentörmäystarkastelujen avulla. (Liikennevirasto 
2014b.) Tietotekninen kelpoisuus tarkastetaan varmistamalla, että inframalli on muo-
dostettu oikein suunnitteluohjelmasta vaaditun standardin ja nimikkeistön mukaises-
ti (PRE 2014i). Mallin kattavuuden tarkastuksessa varmistetaan, että tietomalliaineis-
ton sisältöluettelo sisältää kaikki tarvittavat suunnittelun tuottamat mallit, että kaikki 
aineisto esiintyy yhdistelmämallissa ja että geometriat piirtyvät malliin oikein ja eri 
tekniikkalajien välillä ei ole ristiriitoja (Liikennevirasto 2014b). 
 
Mallipohjaisessa suunnittelussa suunnitelmien laatua voidaan myös parantaa pa-
remmilla tarkastusmenetelmillä. Tarkastamista varten malliin voidaan rakentaa tar-
kistustyökaluja ja -sovelluksia. Mallin visuaalisten ominaisuuksien ansiosta voidaan 
havaita virheitä, jotka perinteisellä menetelmillä olisi vaikeita tunnistaa. Malliin voi 
rakentaa ominaisuuksia, jotka itse havaitsevat suunnitelmassa virheitä tai muita 
puutteita tarkastus- ja hyväksymismenettelyssä ja huomauttavat niistä suunnittelijal-
le. 
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Ymmärrettävää on, että teettäjien tekemässä suunnitelmien esitarkastuksessa ei ole 
käytössä erillisiä tarkastuslistoja, sillä tarkastus perustuu suoraan tiesuunnitelman 
sisältö- ja esitystapavaatimusten täyttymiseen. Vaatimusten täyttymisen tarkastaja 
katsoo oman ammattitaitonsa varassa. Voi olla, että mallipohjaiseen suunnitteluun 
siirryttäessä käytetään tarkastuskonsultteja nykyistä enemmän. Teettäjillä eivät re-
surssit välttämättä riitä malliteknisten vaatimusten tarkastamiseen, jos heillä ei ole 
omaa kokemusta mallipohjaisesta suunnittelusta. Esimerkiksi ratasuunnittelussa tar-
kastuksen tekevät aina tarkastuskonsultit. Ratasuunnitelma sisältää niin spesifistä 
aineistoa, esimerkiksi turvalaite- ja sähköasioita, ettei suunnitelman teettäjällä ole 
osaamista sen tarkastamiseen.  
 
Suunnitelmien kaavanmukaisuuden tarkastaminen nousi esille lähes kaikissa haas-
tatteluissa. Jos mallipohjaisen suunnitelman avulla voidaan parantaa kaavojen huo-
mioon ottamista suunnittelussa ja vähentää tarkastusvaiheessa kaavan ja suunnitel-
man välillä havaittavia ristiriitoja, saavutetaan inframallilla etuja nykyprosessiin ver-
rattuna. Sama koskee myös laskuojien, liittymien ja poikkileikkausten esittämistä oi-
kein mallissa ja hyväksymispäätöksessä, mistä on kirjoitettu tässä luvussa myöhem-
min. Kaavanmukaisten suunnitelmien laatimista ja tarkastamista helpottaa, että kaa-
va-aineisto on olemassa sähköisessä muodossa. 
 
Mallipohjaisessa suunnitelmassa korjausesitykset ja muutostarpeet voidaan kirjata 
kommentteina suoraan sähköiseen suunnitelma-aineistoon. Tällöin korjaustarpeet 
dokumentoidaan selkeästi ja ymmärrettävästi, mikä helpottaa suunnittelijaa puuttei-
den täydentämisessä. Suunnittelua koskevat kommentit lähetetään suoraan verkko-
palvelun kautta sähköpostin sijaan.  
 
6.2  Lausunnot ja muistutukset 
Eri ELY-keskusten välillä vaihtelivat näkemykset tahoista, joilta lausuntoja pyydetään. 
Toiset teettäjistä eivät lain vaatimien kuntien ja maakuntaliittojen lisäksi osanneet 
mainita muita lausunnon antajia kuin korkeintaan museoviranomaiset. Toiset taas 
luettelivat joukon erilaisia suunnitelma-alueen toimijoita, joilta lausuntoja voidaan 
pyytää. Muiden kuin lakisääteisten viranomaisten ei tarvitse vastata lausuntopyyn-
töön, jos ne eivät koe sitä tarpeelliseksi. Teettäjät korostivat lausuntopyyntöjen pa-
rantavan tiesuunnitelman laatimisen avoimuutta ja hyväksyttävyyttä, vaikka suunni-
telmaa voi aina kommentoida myös muistuttamalla. Hankkeen sijainnilla ja ominais-
piirteillä on myös vaikutusta siihen, keneltä lausuntoja pyydetään. Yleisesti tässä 
työn yhteydessä haastatellut lausunnon antajat olivat sitä mieltä, että heiltä on osattu 
pyytää lausuntoa aina tarvittaessa.  
 
Joissakin ELY-keskuksissa myös ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta pyyde-
tään edelleen lausunto, vaikka teettäjänä toimii saman ELY-keskuksen liikenne ja inf-
rastruktuuri -vastuualue. Menettelystä tuskin on haittaa, jos se nähdään näissä ELY-
keskuksissa tarpeelliseksi. Joskus voi olla syytä pohtia, pitäisikö käytäntöjen olla yh-
tenäisiä eri ELY-keskusten välillä, kun yleiset suunnitelmien käsittelyohjeetkin ovat.  
 
Erityinen havainto oli, että ELY-keskukset eivät välttämättä toimita lausunnon antajil-
le lainkaan sähköistä aineistoa ilman erillistä pyyntöä. Lausunnonantajat puolestaan 
toivovat paperisen suunnitelma-aineiston lisäksi sähköistä aineistoa, ja osa ei tarvit-
se lainkaan paperista aineistoa. Suurin syy tähän ristiriitaan on, että lausunnon-
antajat eivät pyydä tai vaadi sähköistä aineistoa, jolloin ELY-keskukset eivät sellaista 
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lähetä, koska eivät tiedä sellaista kaivattavan. Annettujen lausuntojen liitteenä lähe-
tetään myös paljon aineistoa takaisin suunnitelmien teettäjille, kuten esimerkiksi 
kunnilta oikeiksi todistetut kaavaotteet. Tämä aineisto toimitetaan yleensä paperise-
na, ja ELY-keskus skannaa sen usein osaksi sähköistä suunnitelma-aineistoa. Vaikut-
taa siltä, että aineisto liikkuu eri virastojen välillä paperisena, mutta virastojen sisällä 
aineistoa tallennetaan ja siirretään sähköisessä muodossa. Tämän vuoksi olisi perus-
teltua, että aineisto liikkuisi koko prosessin ajan sähköisenä ainakin paperisen aineis-
ton rinnalla.  
 
Taulukossa 16 on esitetty tässä työssä haastateltujen lausunnonantajien ilmoittamat 
nykyiset aineistojen toimitusmuodot sekä heidän toivomansa aineistojen toimitus-
muoto. Sähköisen aineiston voi ymmärtää kahdella eri tavalla. Sähköinen aineisto voi 
tarkoittaa joko pdf-muotoisia piirustuksia tai paikkatietoon perustuvaa sähköistä ai-
neistoa. Nykyisten perinteisten tiesuunnitelmien yhteydessä sähköisellä aineistolla 
tarkoitetaan yleensä pdf-muotoisia dokumentteja, mutta tiesuunnitelmamallin aineis-
to on suurelta osin paikkatietoon perustuvaa. Tästä johtuen haastatellut saattoivat 
käsittää taustastaan riippuen sähköisen suunnitelman eri tavoilla, vaikka malli-
pohjaista suunnitelmaa haastatelluille kuvailtiin. Myös se että eri lausunnonantaja-
tahoilta haastateltiin vain yksittäisiä henkilöitä estää laajempien yleistyksien tekemi-
sen siitä, mitä toimitusmuotoa eri lausunnonantajatahot todellisuudessa toivovat. 
Nämä asiat on hyvä huomioida taulukkoa 16 tarkastellessa.  
 
Taulukko 16.  Lausuntopyyntöaineiston toimitusmuodot. 
 
Lausunnon antaja (haasta-
teltujen lukumäärä) 
Nykyinen aineiston 
toimitusmuoto 
Toivottu aineiston 
toimitusmuoto 
Kunnat (2) Paperinen (+ pdf) Paperinen nähtäville + 
pdf/malli 
Maakuntaliitot (2) Paperinen (+ pdf) Pdf/malli
Museoviranomaiset
 Museovirasto (1) 
 Maakuntamuseot 
(1) 
 
Paperinen (+ pdf) 
Paperinen (+ pdf) 
Malli 
Paperinen + pdf/malli 
Johtojen ja laitteiden omis-
tajat (1) 
Paperinen (+ pdf) Malli
Pelastuslaitos (1) Paperinen (+ pdf) Paperinen + pdf/malli 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että eri lausunnonantajille toimitettu aineisto vaihtelee 
ELY-keskusten mukaan. Joissakin ELY-keskuksissa kaikille lausunnonantajille lähete-
tään sama aineisto, kun toisissa aineistoa valikoidaan lausunnonantajan mukaan. 
Suurissa hankkeissa toimintatapa voi olla hyvin perusteltua lausunnonantajan kan-
nalta. Toisaalta toimintatapojen olisi hyvä olla mahdollisimman yhdenmukaisia, mut-
ta toisaalta hanke- ja ELY-keskuskohtainen joustavuus mahdollistaa tarkoituksenmu-
kaisimman toiminnan.  
 
Haastatteluissa nousi esille myös maakuntaliittojen antamien lausuntojen tarpeelli-
suus tai pikemminkin tarpeettomuus pienissä hankkeissa. Mallinnuksen kanssa asial-
la on vähän tekemistä, mutta kokonaisprosessin tehostamisen kannalta tällä asialla 
on merkitystä. Pienissä ja paikallisissa tiesuunnitelmahankkeissa sekä asema- tai 
yleiskaavoitetuilla alueilla on maakunnanliitolla tiesuunnitelmasta harvoin mitään 
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erityistä lausuttavaa. Tämän vuoksi lain vaatiman lausunnon antamista on kierretty 
hankkeissa, joissa lausunnon antamista ei ole nähty tarpeelliseksi ilmoituksella, jossa 
tämä asia todetaan.  
 
Haastateltavat olivat huolissaan kansalaisten oikeusturvasta sekä mahdollisuudesta 
tutustua ja vaikuttaa suunnitelmaan ja lausua siitä siirryttäessä mallipohjaisten tie-
suunnitelmien laatimiseen. Maantielaki ei estä suunnitelman asettamista sähköisesti 
yleisesti nähtäville paperisen sijaan. Laki ei määrittele, miten ja missä muodossa näh-
tävilläolo on käytännössä järjestettävä, vaan kunta voi siitä itsenäisesti päättää. Siksi 
suunnitelmamalli on mahdollista asettaa tulevaisuudessa nähtäville verkkopalvelus-
sa. Lisäksi suunnitelma voi jatkossakin olla julkisesti esillä kunnassa mallista otettui-
na tulosteina, jos suunnitelman esittäminen paperisena on välttämätöntä. Toinen 
vaihtoehto on järjestää kunnanvirastolla mahdollisuus tutustua verkkopalvelussa jul-
kaistuun nähtävillä olevaan suunnitelmamalliin. Tällöin on syytä varmistaa, että kun-
nanvirastolla on henkilö, joka opastaa tarvittaessa mallisovelluksen käytössä. Samas-
sa yhteydessä suunnitelmasta on kunnanvirastolla mahdollisuus jättää muistutus 
sähköisesti tai paperilla. Maantielaki määrittelee vain, miten suunnittelun käynnistä-
misestä ja suunnitelman nähtävilläolosta pitää kuuluttaa, mutta ei nähtävilläolon jär-
jestämistavasta. Kuulutukset voidaan jatkossa vaatia ja julkaista nykyisen maantien-
lain mukaisesti paperisina kunnan ilmoitustaululla ja paikallisissa lehdissä, mutta 
laajin yleisö tavoitetaan myös sähköistä viestintää käyttämällä. 
 
Suunnitelman asettaminen nähtäville verkkopalvelussa ja suunnitelmaluonnosten 
sähköinen julkaiseminen jo suunnittelun aikana parantaa aineiston saavutettavuutta. 
Tämän työn yhteydessä ei ole selvitetty, kuinka paljon ihmisiä käy tutustumassa näh-
tävilläoleviin tiesuunnitelmiin kunnanvirastolla. Joukko ei kuitenkaan ole suuri, ja vie-
lä pienempi joukko olisi, jos suunnitelmaan olisi mahdollista tutustua kotoa käsin 
verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun avulla tavoitetaan todennäköisesti suurempi 
joukko ihmisiä kuin perinteisellä tavalla. Jotta kaikille voidaan taata lain vaatimat yh-
täläiset mahdollisuudet vaikuttaa tiesuunnitelmaan, on suunnitelman kuitenkin tar-
peen olla esillä julkisessa tilassa paperisena tai sähköisenä. 
 
On olemassa pelko siitä, että verkossa oleva suunnitelma-aineisto houkuttelisi asian-
osaisia jättämään tiesuunnitelmasta muistutuksia nykyistä herkemmin, mikä hanka-
loittaisi tiesuunnitelmahankkeen etenemistä. Tämä on kuitenkin varsin epätodennä-
köistä. Ne, jotka vastustavat hanketta, osaavat jättää muistutuksen ilman verkossa 
olevaa aineistoakin. Verkossa nähtävillä oleva suunnitelma sen sijaan palvelee ni-
menomaan niitä henkilöitä, jotka eivät välttämättä käy tutustumassa suunnitelmaan 
lainkaan, jos se on vain kunnanvirastolla nähtävänä. Jos heille tarjotaan nyt parempi 
mahdollisuus tutustua suunnitelmaan, ja he löytävät siitä jotakin huomautettavaa, on 
huomio usein aiheellinen tai perusteltavissa. Muistutukseen reagoimalla voidaan se-
kä saavuttaa kokonaisuuden kannalta parempi ratkaisu että parantaa tiesuunnitel-
man hyväksyttävyyttä.  
 
Kuntien lautakunnissa tapahtuvaan lausuntojen käsittelyyn mallipohjaiseen suunnit-
teluun siirtyminen ei ole esteenä. Mallinnus ja sähköinen aineisto pikemminkin hel-
pottavat tätä työtä. Lautakuntakäsittely kunnissa tapahtuu vakiintuneiden käytäntö-
jen mukaan, johon mallipohjainen tiesuunnitelma ei tuo suurta muutosta. Paperi- tai 
pdf-aineiston jakelu korvautunee linkillä verkkopalveluun, johon tiesuunnitelmamalli 
on ladattu. Kun koko aineisto on saatavilla verkkopalvelussa, lautakunnan jäsenillä on 
mahdollisuus tutustua suunnitelmaan haluamassaan laajuudessa nykyisen valmistel-
lun lausunnon liitteinä tulevien muutamien piirustusten sijaan. Monipuolisen ja ha-
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vainnollisen aineiston avulla lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua hank-
keisiin tarkemmin ja tarvittaessa ottaa kantaa lautakunnassa käsiteltävään lausun-
toon. Eri asia on, lisääkö paremmin saatavilla oleva suunnitelma-aineisto lopulta 
hankkeeseen perehtymistä. Haastatteluissa esiin tullut väite, että lausuntojen anta-
minen uudella tavalla voisi vaatia muutoksia koko kunnallisessa päätöksenteko-
koneistossa, tuntuu liioitellulta. Korkeintaan sähköinen lausunto vaatii sähköisten 
allekirjoitusten käyttöönottoa. Sähköisten allekirjoitusten käyttöönottotarve tulee 
eteen myös muille lausunnonantajille täysin sähköiseen suunnitelmaprosessiin siir-
ryttäessä. 
 
Lausuntoja ja yksittäisten kansalaisten jättämiä muistutuksia on mallipohjaisen 
suunnittelunkin aikana voitava jättää edelleen paperisina tai sähköisesti esimerkiksi 
sähköpostilla. Tulevaisuudessa pyrkimys on kuitenkin jättää lausunnot ja muistutuk-
set liitteineen suoraan malliin. Tämä vähentää myös teettäjien työtä, kun eri reittejä 
ja eri muodossa saapuneita lausuntoja tai muistutuksia ei tarvitse skannata ja liittää 
malliin erikseen. Haastatteluiden perusteella lausunnonantajille on tärkeää, että he 
voivat laatia lausunnon erillisenä vakiomuotoisena tekstidokumenttina. Lausunnot 
annetaan usein kahdella allekirjoituksella ja lausunnon antajat haluavat arkistoida 
lausuntonsa. Tämän vuoksi mallin kautta jätettävä lausunto on voitava ladata malliin 
sellaisenaan. Sen sijaan malliin voisi jättää muistutukset syöttämällä tekstin järjes-
telmän valmiisiin tekstikenttiin. Lausuntojen ja muistutusten antaminen mallin kautta 
edellyttää kuitenkin tunnistautumista palveluun esimerkiksi verkkopalvelutunnuksil-
la, jotta lausunnon tai muistutuksen antaja voidaan jäljittää ja todistaa oikeaksi hen-
kilöksi.  Samoin tarvitaan muistutusten ja lausuntojen leimausmenettelyn korvaava 
järjestelmä, jolla vahvistetaan, että aineisto on saapunut määräaikaan mennessä.  
 
Haastateltavat pitivät hyvänä asiana lausuntojen ja muistutusten linkittämistä mallin 
niihin kohtiin, joita lausunto koskee. Tällöin lausunnot eivät jää huomaamatta, kun 
suunnitelmaa käytetään hankkeen seuraavan vaiheen lähtöaineistona, vaan lausun-
noissa annettavat ohjeet jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta otetaan huomioon 
paremmin.  
 
Tiesuunnitelmamalli hyödyttää myös lausunnon antajia uudella tavalla. Jos tiesuun-
nitelma-aineisto on verkkopalvelussa sellaisessa formaatissa, että sen voi suoraan 
tuoda lausunnon antajan oman aineiston päälle. Avoimet rajapinnat lausunnon anta-
jien järjestelmien kanssa nopeuttavat lausunnon laatimista, kun hankkeen vaikutus-
ten arviointi suhteessa lausuntojen antajien omaan aineistoon helpottuu. Tämä tuli 
haastatteluissa esiin erityisesti museoviranomaisten sekä johtojen ja laitteiden omis-
tajien kanssa. Avointen rajapintojen kautta suunnitelmassa voidaan hyödyntää myös 
esimerkiksi maanmittauslaitoksen tai Googlen aineistoa. Jos avoimessa muodossa 
olevaa tiesuunnitelma-aineistoa säilytetään verkkopalvelussa julkisesti kaikkien saa-
tavilla, voivat eri tahot myös käyttää aineistoa omiin tarkoituksiinsa. 
 
ELY-keskuksilla liikenteen ja infrastruktuurin vastuualuetta lukuun ottamatta on käy-
tössä sähköinen asianhallintajärjestelmä, jonka kautta esimerkiksi lausuntopyynnöt 
tulevat sähköisessä muodossa viranhaltijan sähköiseen työlistaan. Ideaalitilanteessa 
myös tiesuunnitelmien kommentointi voitaisiin hoitaa sähköisen asiointijärjestelmän 
kautta ja tiesuunnitelmamalli pystyisi jonkin rajapinnan kautta keskustelemaan tä-
män järjestelmän kanssa.  
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Hyväksymispäätös, kuten muutkin tekstimuotoiset asiakirjat, tulevat säilymään mal-
lipohjaisessa suunnittelussa. Hyväksymisehdotukseen referoidaan malliin jätetyt lau-
sunnot ja muistutukset ja kirjoitetaan perustellut vastineet. Referointi on tärkeää, 
koska asian tiivistäminen osoittaa, että lausunnon tai muistutuksen sisältö on ym-
märretty. Sen lisäksi, että vastineet kirjoitetaan hyväksymisehdotukseen ja -päätök-
seen, vastineet olisi hyvä lisätä tai linkittää päätöskohta malliin kyseisen muistutuk-
sen tai lausunnon kohdalle.  
 
6.3  Hyväksymispäätös ja sen valmistelu 
Haastateltavat eivät osanneet kertoa, miten tiesuunnitelmamallin tarkastus voisi käy-
tännössä tapahtua, koska tiesuunnitelman tarkastamista mallin avulla ei ole vielä teh-
ty. Tiesuunnitelmien tarkastus kokonaan mallin avulla vaatii kokonaan uudenlaisia 
työtapoja ja työkaluja, kun työ muuttuu laajojen paperisten karttojen ja leikkausten 
katselusta ja toisiinsa vertailusta malliin, jossa näkymät ja liikkuminen mallin ja eri 
aineistojen välillä muuttuu. Tärkeintä tiesuunnitelmassa on, että hyväksymispäätök-
seen liittyvät tiejärjestelyt ja muut oikeudet sekä rajatiedot näkyvät mallissa. Tarve 
poikkileikkausten ja niiden mittojen tarkastelulle nousi haastatteluissa erityisesti 
esille varsinkin tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen valmistelun yhteydessä.  
 
Haastatteluissa nousi esiin huoli kokonaisuuksien hahmottamisesta pieneltä ruudulta 
verrattuna pöydille levitettäviin papereihin. Uusia työskentelytapoja ja mallityökaluja 
kehittämällä voidaan kuitenkin päästä pienellä totuttelulla samaan tulokseen. On syy-
tä muistaa, että malliaineistoa käytettäessä päästään eroon paperipiirustusten tar-
kastuksessa virheiden varalta tehtävästä eri karttojen ja leikkausten ristiinvertailusta. 
Tämä johtuu siitä, että malli on yhtenäinen eikä näkymiä ei ole laadittu ja viimeistelty 
erikseen kuten piirustuksia. Mallin avulla tarkastelunäkymät monipuolistuvat ja linki-
tys suunnitelmamallin ja eri asiakirjojen välillä helpottaa olennaisen tiedon löytymis-
tä. Tämä osaltaan kompensoi mahdollista kokonaisuuksien hahmottamisesta aiheu-
tuvaa ongelmaa. Suunnitelmamallissa on myös valikko, jossa on listaus suunnitelma-
aineistoon kuuluvista asiakirjoista. Listaus toimii aineiston sisällysluettelona ja link-
keinä kyseisiin asiakirjoihin. Sisällysluettelon rakenne voisi noudattaa esimerkiksi 
nykyisen tiesuunnitelman asiakirjanumerointia tai ainakin sen järjestystä. Rakenne 
voisi ottaa huomioon myös suunnitelmatiedon hallintaa koskevan ohjeen. Karttapoh-
jainen suunnitelmamalli on nykyisenä internetin karttapalvelujen ja navigaattoreiden 
aikakautena monille luonnollinen käyttöliittymä ja paperiaineistoa havainnollisempi. 
 
Liikenneteknisen poikkileikkauksen tarkoitus on havainnollistaa väylän poikkileikka-
uksen perusratkaisu ja esittää sen mitat. Mallinnuksen aikana on syytä irrottautua 
nykyisestä paperikeskeisestä ajattelutavasta. Poikkileikkauksen ulkonäön havainnol-
listaminen on mallissa itsestään selvää. Liikenneteknisen poikkileikkauksen ainoaksi 
tehtäväksi jää enää toimia apuvälineenä, kun tarkastetaan, että hyväksymispäätök-
sessä esitetyt poikkileikkaustiedot ja suunnitelman väylät vastaavat toisiaan ja lii-
kenneteknisen poikkileikkauksen väylälle asettamia vaatimuksia. Piirustus liikenne-
teknisestä poikkileikkauksesta voidaankin korvata malliteknisellä ratkaisulla, joka 
tekee tämän tarkastuksen automaattisesti.  
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Ratkaisuksi mallinnettujen väylien ja niiden liikenneteknisten poikkileikkausten yh-
teneväisyyden tarkastamiseen voitaisiin käyttää eräänlaista vaatimustasomallia ja 
sen ja väylämallin välillä tehtävää ”törmäystarkastelua”. Suunnitelmamallin taustalle 
voitaisiin laatia jo ennen varsinaisen geometrian suunnittelua kutakin väylää ja paa-
luväliä varten vaatimustasomalli, joka tarkentuisi suunnittelun edetessä. Vaatimus-
tasomalli sisältäisi muun muassa väylä- tai paaluvälikohtaiset liikennetekniset poik-
kileikkaukset. Näin tarkastaja voisi käydä väylät läpi mallin työkalulla, joka vertaa 
suunniteltuja väyliä ja vaatimustasomallia toisiinsa ja ilmoittaa, jos väylä ei täytä 
vaatimustasomallin perusratkaisua. Väylämallin luominen on mahdollista, kun nimik-
keet tien poikkileikkauksen osille on määritetty. Jos työkalusta saadaan toimiva ja sen 
antamasta tuloksesta luotettava, toiminto nopeuttaisi tarkastustyötä. 
 
Kysymys onkin, onko mallinnuksen tarkoituksena poistaa kaikki piirustusmuotoiset 
asiakirjat, kuten liikennetekniset poikkileikkaukset, joita ei voi mallintaa. Jos tällaisia 
piirustuksia tarvitaan, eikä edellä kuvatun tai muun korvaavan ratkaisun kehittäminen 
ole perusteltua, voidaan perinteiset piirustukset varmasti edelleen tuottaa ja linkittää 
malliin. 
 
Toinen haastatteluissa esiin noussut suunnitelmasta tarkastettava asia ovat liittymät. 
Kun käytetään maastomittauksilla kerättyä aineistoa, voi olla että siitä puuttuu huo-
maamattomia maa- ja metsätalousliittymiä. Tämän vuoksi on tärkeää käydä liittymät 
läpi vertaamalla maastomallia todelliseen maastoon, karttoihin tai ilmakuviin.  On 
myös varmistettava, että suunnitelmamallissa tai hyväksymisehdotuksessa ei ole an-
nettu yksityistiestatusta maastomallissa näkyvälle liittymälle, joka on todellisuudessa 
vain maa- tai metsätalousliittymä, josta ei jatku tietä. Avoimet rajapinnat aineistojen 
välillä eri karttojen tuomiseksi malliaineiston päälle ja niiden vertailemiseksi auttaisi-
vatkin huomattavasti suunnitelman tarkastusta.  
 
Hyväksymispäätöksen kohtien ja niitä vastaavien mallitietojen välille kannattaa luoda 
linkitys helpottamaan suunnitelmamallin tarkastusta. Kun jokainen väylä, meluntor-
juntarakenne, laskuoja ja ynnä muut tiesuunnitelmamallissa esitettävät asiat on yksi-
selitteisesti yhdistetty niitä vastaaviin kohtaan hyväksymispäätöksessä ja päinvas-
toin, voidaan tehokkaasti varmistaa, että tiesuunnitelmassa kaikki asiat tulee hyväk-
syttyä ja oikeilla tiedoilla.  
 
Eräät haastatelluista pohtivat, miten voidaan varmistaa, että suunnitelmamalli on hy-
väksymispäätöstä tehtäessä ja mahdollisessa oikeuskäsittelyssä sama kuin nähtävillä 
ollut malli. Ratkaisuksi ehdotettiin mallin lukitsemista tai jäädyttämistä tai vähin-
täänkin mahdollisuutta jäljittää malliin tehdyt muutokset ja niiden päivämäärät mal-
lin muutoshistoriasta. Kuinka todellinen vaara on mallin tahallinen tai tahaton muut-
taminen kesken hyväksymisprosessin verrattuna nykyiseen, ja millaisia keinoja sen 
estämiseen ja havaitsemiseen on tarpeen käyttää, täytyy arvioida tarkemmin.  
 
Kun tiesuunnitelma on tarkastettu, hyväksymispäätös valmisteltu ja päätös on hyväk-
syjän ja valmistelijan hyväksymä, päätöksestä lähetetään tieto lausunnonantajille, 
muistutuksen tehneille ja mahdollisille muille viranomaisille. Tiedonanto lähetetään 
verkkopalvelun kautta niille, jotka ovat lausunnon tai muistutuksen verkkopalvelussa 
jättäneet. Muuta kautta muistutuksia ja lausuntoja jättäneille, joiden sähköistä yh-
teystietoa ei ole saatavilla, päätös lähetetään kirjepostilla. Kunnissa päätös ja hyväk-
sytty suunnitelma asetetaan 30 päiväksi nähtäville mahdollisten valitusten jättämistä 
varten. Tätä työtä tehtäessä ei valitusmenettelyä ja oikeuskäsittelyä selvitetty tar-
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kemmin. Tavoitteena on, että valituksen voisi jättää samalla tavalla verkkopalvelussa 
kuin lausunnon tai muistutuksen.  
 
Haastatteluissa nousi esiin kysymys, onko suunnitelma tarpeen jättää verkkopalve-
luun sen hyväksymispäätöksen nähtävilläolo- ja valitusajan umpeuduttua. Suunni-
telman pelättiin herättävän siihen myöhemmin tutustumaan päätyneissä kansalaisis-
sa yhteydenottoja ja kysymyksiä, joihin ei kuitenkaan enää voi vaikuttaa nähtävillä-
olon päätyttyä. Haastatellut pohtivat myös, onko suunnitelmassa sellaista aineistoa, 
jonka ei haluta leviävän tai olevan niin helposti saatavilla verkossa kuin mitä se on 
paperisena kunnanvirastolla. Tiesuunnitelma on kuitenkin julkinen asiakirja, ja siitä 
annetut lausunnot ja muistutukset muuttuvat julkisiksi, kun tiesuunnitelma hyväksy-
tään. Periaatteessa julkaisulle verkossa ei ole siis estettä. Yksilönsuojan vuoksi tie-
suunnitelman sisältöä ja esitystapaa koskevassa ohjeessa vuodelta 2009 mainittavaa 
maanomistajaluetteloa ei kuitenkaan enää aseteta yleisesti nähtäville. Maanomistaja-
luettelo tullaankin todennäköisesti poistamaan nähtäville asetettavista tiesuunnitel-
ma-asiakirjoista Tiehallinnon ohjeen päivityksen yhteydessä. Toisaalta suunnitelman 
pitämisestä saatavilla verkossa voi olla joillekin tahoille hyötyä. Jos suunnitelma säi-
lytetään verkossa kaikkien saatavilla nähtävilläolon jälkeen, se kannattaa kuitenkin 
merkitä selvästi käsitellyksi ja hyväksytyksi. Näin sitä ei luulla aktiiviseksi suunnitel-
maksi, jota voi vielä kommentoida. Lisäksi jos samasta hankkeesta julkaistaan verk-
kopalvelussa eri suunnitelmavaiheiden suunnitelmia, on tärkeää, etteivät kansalaiset 
sekoita näitä keskenään.  
 
6.4  Tiesuunnitelman arkistointi ja käyttö 
maantietoimituksessa 
Tiesuunnitelma-aineiston arkistointitarpeet ja -vaatimukset vaativat tarkempaa selvi-
tystä. Työtä tehtäessä kävi ilmi, että tiesuunnitelma-aineiston arkistoinnista ei ole 
ohjetta eikä haastatteluissa kukaan osannut tarkemmin kertoa, mihin arkistointivaa-
timukset todella perustuvat. Osa haastatelluista vetosi arkistolain vaatimuksiin. Tosi-
asiassa arkistolaki ei määrää, mitä ja miten tiesuunnitelmasta pitää arkistoida, vaan 
Liikennevirasto ja sen edeltäjät ovat itse määritelleet omat arkistointitarpeensa. Lii-
kenneviraston edeltäjä Tiehallinto on arkistolain mukaisena arkistonmuodostajana 
määrännyt syntyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat, joista se pitää arkistonmuo-
dostussuunnitelmaa. Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvät 
tiedot säilytetään pysyvästi.  ”Pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat on laadittava 
ja tiedot tallennettava pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden 
turvaavia menetelmiä käyttäen siten kuin arkistolaitos erikseen määrää.” (Arkistolaki 
1994.) Nykyistä Tiehallinnon arkistonmuodostussuunnitelmaa on noudatettu vuodes-
ta 2006. Arkistonmuodostussuunnitelma tullaan korvaamaan Liikenneviraston ja 
ELY-keskusten tiedonohjaussuunnitelmalla, jonka laatiminen on käynnissä (Liikenne-
virasto 2012, Johansson ja Kukkonen 2012). 
 
Liikenneviraston toimintatavat on kuvattu viraston omassa toimintajärjestelmässä. 
Toimintajärjestelmän laatiminen on suunnitteluaineistojen ylläpidon ja arkistoinnin 
osalta työn alla. Toimintajärjestelmässä ei ole toistaiseksi kuvattuna tiesuunnitelma-
vaiheen aineistojen arkistointia. Arkistoitaviksi on toimintajärjestelmässä sen sijaan 
esitetty vain rakentamisen ja liikenteeseen luovuttamisen jälkeen laaditut näin tehty -
piirustukset. Toimintajärjestelmässä on tosin mainittu, että toteutettujen hankkeiden 
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lisäksi arkistoidaan myös suunnitelmat, joiden voimassaoloaika on rauennut. (Liiken-
nevirasto 2014c.) 
 
Toimintajärjestelmän suunnitteluaineistojen ylläpito ja arkistointi -osuuden viimeis-
telyn yhteydessä suunnitelmien arkistointi Liikennevirastossa tultaneen ohjeista-
maan paremmin.  
 
Toinen arkistointia koskeva kysymys sähköisen aineiston kohdalla on sen luettavuus 
vuosien kuluttua. Arkistointiformaatin on oltava sellainen, jossa tieto on avattavissa 
ja luettavissa kymmenen tai jopa kahdenkymmenen vuoden päästä. Tämän takia tie-
tomallinnuksessa vaaditaan standardeja ja tekstipohjaisia formaatteja, jotka on mah-
dollista päivittää hallitusti uudempiin versioihin. Tärkeimmät tiedot pyritään tallen-
tamaan myös mallintamisessa käytetyn ohjelman omassa tiedostomuodossa eli natii-
vimuodossa. 
 
Haastatteluissa muistutettiin, että lunastusasiakirjaluonteensa vuoksi tiesuunnitel-
man malliaineiston tulee soveltua Maanmittauslaitoksen järjestämässä maantietoimi-
tuksessa käytettäväksi. Nykyiseen suunnitelma-aineistoon verrattuna malliaineisto 
on yhtä lailla hyödynnettävissä tähän käyttöön. Tiesuunnitelmamallista saadaan raja-
tiedot, joita Maanmittauslaitos voi käyttää saamassaan formaatissa tai kääntää itsel-
leen sopiviksi. Ihanteellista olisi, että maanmittauslaitos siirtyisi käyttämään infra-
mallinnuksessa yleisesti käytössä olevaa standardoitua tiedonsiirtoformaattia. 
 
6.5  Suositeltavat toimenpiteet ja 
ihanneprosessin kuvaus 
Toimenpiteet 
 
Edellä kuvattujen tulosten pohjalta voidaan laatia luettelo asioista ja toimenpiteistä, 
jotka ratkaistava tai tehtävä ennen siirtymistä mallipohjaisten tiesuunnitelmien laa-
timiseen. Toimenpiteitä voidaan luokitella eri perusteilla. Tässä työssä toimenpiteet 
on jaettu kolmeen luokkaan: Liikenneviraston tekemät toimenpiteet, tiesuunnitelmien 
laatimis-, tarkastus- ja hyväksymisprosessissa mukana olevia ja mallinnusta kehittä-
viä tahoja (koko ala) koskevat yleiset toimenpiteet sekä koko alalta vaadittavat tekni-
set toimenpiteet. 
 
Liikenneviraston toimenpiteet: 
 Liikenneviraston suunnittelu- ja toimintaohjeiden läpikäynti ja täydentämi-
nen mallipohjaisten tiesuunnitelmien laatimista palvelevaksi. 
 
Koko alaa koskevat yleiset toimenpiteet: 
 Mallipohjaisen tiesuunnitelman mallinnus- ja käsittelyohjeistuksen laatimi-
nen osaksi Liikenneviraston ohjeita ja/tai yleisiä inframallivaatimuksia, jossa 
on:  
o määritelty eri tiesuunnitelmaan kuuluvien asiakirjojen muoto 
o otettu huomioon maantielain ja tiesuunnitelman sisältö- ja esitystapa-
ohjeen tiesuunnitelmalle asettamat vaatimukset 
o kuvattu hallinnollisten asiakirjojen ja muun ei-mallinnettavan aineiston 
liittäminen osaksi tiesuunnitelman inframallia  
o otettu huomioon maantielain mukaista tiesuunnitelmien hallinnollista 
käsittelyä koskevat vaatimukset. 
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 Ohjeiden laatiminen mallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastukselle 
 Tiesuunnitelmasta annettavien lausuntojen ja muistutusten muodon ja toimi-
tustavan määrittely 
 Valitusten käsittelyn mahdollistaminen oikeuslaitoksessa mallipohjaisen 
suunnitelman avulla 
 Arkistointivaatimusten määrittely malliaineistolle  
o Mitä laki tai Liikenneviraston ohjeet velvoittavat? 
o Kuka arkistoi, mitä ja minne? 
 
Koko alaa koskevat tietotekniset toimenpiteet: 
 Inframallin julkaisuun käytettävä verkkopalvelu  
o Verkkopalvelun käyttötarkoitusten, ominaisuuksien ja työkalujen mää-
rittely suunnittelun aikana ja hallinnollisessa käsittelyssä 
o Verkkopalvelun rakenteen ja aineiston esitystavan määrittely 
 Mallinaineiston tarkastusta tukevien menetelmien, näkymien ja työkalujen 
luominen 
 Liikenneteknisten poikkileikkausten esittäminen mallissa 
 Sähköisten allekirjoitusten käyttöönotto 
 Avointen rajapintojen käyttöönotto eri osapuolten aineistojen hyödyntämi-
seksi ristiin 
 Mallin muuttamisen estäminen hallinnollisen käsittelyn aikana 
 Arkistointitapojen ja -formaattien määrittely 
 
Lisäksi oikeusministeriön lausunto mallipohjaisen tiesuunnitelman laatimisesta ja 
käsittelystä on hyvä pyytää ennen paperiaineistosta luopumista ja kokonaan sähköi-
seen malliaineistoon siirtymistä. Oikeusministeriön tulisi lausunnossaan ottaa kantaa 
ainakin maantielain tulkintaan tiesuunnitelma-asiakirjojen muodosta ja hallinnollisen 
käsittelyn tavoista, sähköisen arkistoinnin laillisuuteen sekä oikeuslaitoksen suhtau-
tumiseen sähköisen aineiston käsittelystä valitustapauksissa. Hallinnollisen käsitte-
lyn osalta huomiota on kiinnitettävä mallin sähköisen nähtävilläolon laillisuuteen ja 
muistutusten ja lausuntojen antamistapaan.  
 
Ihanteellinen mallipohjainen tiesuunnitelmaprosessi 
 
Työn perusteella voidaan laatia kuvaus ihanteellisesta mallipohjaisesta tiesuunnitel-
maprosessista, jonka kulku on esitetty kuvassa 10. Ihanteellisessa tilassa tiesuunni-
telma käynnistyy sähköisellä hankintaprosessilla. Itse suunnittelu tapahtuu vuorovai-
kutuksessa suunnitelman teettäjien, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Suunnitte-
lun eri osapuolet ja sidosryhmät pidetään ajan tasalla käynnissä olevan suunnitelman 
vaiheesta ja päätetyistä suunnitelmaratkaisuista. Tiedon välitystä helpottaa ajan-
tasainen suunnitelmatieto verkkopalvelussa, jonka kautta myös suunnitelman kom-
mentointi on mahdollista dokumentoidusti. Myös kansalaisvuorovaikutusta järjeste-
tään perinteisten vuorovaikutusmenetelmien lisäksi verkkopalvelun kautta.  Sekä 
suunnittelun aikana että suunnitelmaluonnoksen valmistuessa suunnittelija tekee 
sisäistä laadunvarmistusta, jolla varmistetaan niin prosessin hyväksyttävyys kuin 
suunnitelman laatu sekä liikenne- ja tieteknisesti että malliteknisesti.  
 
Luonnos tiesuunnitelmamallista luovutetaan esitarkastukseen ELY-keskukselle, jolla 
on käytössään mallityökaluja, -näkymiä ja -sovelluksia tarkastusta varten. Mahdollis-
ten korjausten jälkeen tarkastetusta suunnitelmasta lähetetään verkkopalvelun kautta 
lausuntopyynnöt. Kunta kuuluttaa suunnitelman nähtävilläolosta kunnan ilmoitustau-
lulla sekä paperisissa ja sähköisissä viestimissä. Suunnitelma on nähtävillä kaikille 
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avoimessa verkkopalvelussa, johon pääsy järjestetään myös kunnan osoittamassa 
julkisessa tilassa. Paikalle on mahdollista myös saada henkilö, joka auttaa malliin tu-
tustumisessa. Muistutukset voi jättää suoraan verkkopalvelun kautta malliin. Lausun-
not laaditaan malliaineiston pohjalta, allekirjoitetaan sähköisesti ja ladataan malliin 
verkkopalvelussa.  
 
ELY-keskus käsittelee määräaikana saapuneet muistutukset ja lausunnot sekä vii-
meistelee hyväksymisesityksen niiden pohjalta. Inframallia täydennetään näillä lau-
suntokierroksella saaduilla asiakirjoilla, minkä jälkeen tiesuunnitelmamalli luovute-
taan Liikenneviraston hyväksyttäväksi. Liikennevirasto valmistelee hyväksymispää-
töksen käymällä hyväksymisehdotuksen ja mallin läpi tarkastustyökaluja ja -sovel-
luksia käyttäen. Kun tiesuunnitelma on hyväksytty, verkkopalvelun kautta lähetetään 
hyväksymispäätös tiedoksi kaikille lausunnonantajille ja muistutuksia jättäneille. 
Kunta kuuluttaa hyväksymispäätöksestä sekä sen ja suunnitelmanmallin nähtävillä-
olosta verkkopalvelussa. Tiesuunnitelman nähtävilläolo järjestetään samoin kuin 
suunnitelman luonnosvaiheessa. Verkkopalvelun kautta asianosaiset voivat jättää 
valituksen hyväksymispäätöksestä. Valitukset käsitellään oikeudessa suunnitelma-
mallin avulla. Oikeuslaitoksen päätökset annetaan tiedoksi verkkopalvelun kautta. 
 
 
 
Kuva 10.  Tiesuunnitelman laatiminen ja hallinnollinen käsittely mallipohjaisesti. 
Mukailtu yleis-, tie- ja ratasuunnitelmien hallinnollista käsittelyä esittä-
västä kuvasta. 
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7  Päätelmät ja suositukset 
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten tiesuunnitelmaprosessia, infra-
mallinnusta ja niiden ohjeistusta on kehitettävä, jotta maantielainmukainen tiesuun-
nitelma voidaan laatia, käsitellä ja hyväksyä mallipohjaisesti. Tämän työn perusteella 
on selvää, että nykymenetelmät ja ohjeistus eivät mahdollista tiesuunnitelmaproses-
sin läpivientiä mallipohjaisesti. Tietomallipohjaista tiesuunnittelua on kehitetty tähän 
saakka tekninen mallinnus edellä ja rakennussuunnitelma- ja ylläpitovaiheeseen tämä 
sopiikin. Tiesuunnitelma on kuitenkin oikeusvaikutteinen suunnitelma ja lunastus-
asiakirja. Sen laatimista ohjaa maantielaki, joka asettaa vaatimuksia suunnittelupro-
sessille ja tuotettaville asiakirjoille. Työn keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että 
nykyisiä mallinnusohjeita ei ole laadittu tiesuunnitelman vaatiman hyväksymiskäsit-
telyn näkökulmasta. Myös käytännöt ja toimintatavat mallipohjaisen tiesuunnitelman 
tarkastamiselle ja hyväksymiselle puuttuvat.  
 
Seuraavaksi tulisi päättää, millä tavalla hyväksymiskäsittelyn vaatima näkökulma li-
sätään Yleisiin inframallivaatimuksiin 2014 (YIV 2014) tai Liikenneviraston mallin-
nusohjeisiin. Jos YIV 2014 -ohjeiden ja etenkin niiden osan 4 halutaan vastaavan 
maantielain ja Liikenneviraston ohjeiden tiesuunnitelmalle asettamia vaatimuksia, 
tulee tiesuunnitelman sisältöä ja esitystapaa koskeva ohje (Tiehallinto 2009) ja tie- ja 
ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje (Liikennevirasto 2011b) käydä huolella 
läpi ja täydentää YIV 2014 -ohjeistusta niiden vaatimuksilla. Malliohjeissa on tarpeen 
samalla myös selkiyttää mallissa esitettävien asioiden tietomäärittelyt eli mikä osa 
aineistosta kuuluu mallissa hallinnolliseen aineistoon, mikä tekniseen tai muuhun 
esittelyaineistoon sekä miten jako ja esitystapa mallissa toteutetaan.  
 
Kun mallinnettavan aineiston inframallivaatimukset on esitysteknisesti ratkaistu, on 
selvitettävä, miten muu ei-mallinnettava hallinnollisessa käsittelyssä tarvittava tai 
syntyvä aineisto liitetään ja linkitetään osaksi mallia. Tästä on laadittava myös oh-
jeistus joko osaksi YIV-ohjeita tai Liikenneviraston ohjeita. Lisäksi nykyinen tie- ja 
ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje (Liikennevirasto 2011b) on päivitettävä 
vastaamaan tiesuunnitelmamallin käsittelyä tai laadittava uusi ohje, joka soveltaa 
aiemman ohjeen käyttöä inframallin käsittelyssä.  
 
Tärkeää on, että mallipohjaisen tiesuunnitelman laatiminen niin mallinnuksen kuin 
tiesuunnitelmalle asetettujen vaatimusten osalta on kuvattu selvästi yhdessä ohjees-
sa tai jaettu eri ohjeissa järkeviin kokonaisuuksiin. Näin tiesuunnitelman suunnitteli-
jan ei tarvitse suunnittelutyössään vertailla ohjeita keskenään ja yrittää soveltaa niitä 
käytäntöön. 
 
Työtä tehtäessä ei vastaan tullut lakia, joka varsinaisesti estäisi paperisesta aineis-
tosta sähköiseen inframalliaineistoon siirtymisen. Tästä huolimatta tai etenkin siksi, 
oikeusministeriöltä on suositeltavaa pyytää aiheesta lausuntoa, kuten työn yhteydes-
sä tehdyissä haastatteluissa ehdotettiin. Oikeusministeriön tulisi lausunnossaan ot-
taa kantaa ainakin maantielain tulkintaan tiesuunnitelma-asiakirjojen muodosta ja 
hallinnollisen käsittelyn tavoista, sähköisen arkistoinnin laillisuuteen sekä oikeuslai-
toksen suhtautumiseen sähköisen aineiston käsittelystä valitustapauksissa. Hallin-
nollisen käsittelyn osalta huomiota on kiinnitettävä mallin sähköiseen nähtävillä-
oloon ja muistutusten ja lausuntojen antamistapaan.  
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Vaikka oikeusministeriö tai arkistolaki ei estäisi suunnitelmien sähköistä arkistointia, 
on inframallien arkistointi yhä ratkaisematta. Keskeisiä ratkaisuja vaativia kysymyk-
siä ovat miten aineisto arkistoidaan sekä miten suunnitelman metatiedot ja sisäiset 
linkit säilyvät arkistoidussa mallissa. Arkistointiformaattiakaan ei ole päätetty. For-
maatin täytyy olla sellainen, että malli on avattavissa ja hyödynnettävissä vuosienkin 
päästä.  
Edellä esitettyjen laajempien asioiden lisäksi on ratkaistava monia pienempiä asioita, 
jotka vaikuttavat tiesuunnitelmamallien kanssa työskentelevien käytännön työhön. 
Suunnitelmamallin esittelyyn tarkoitetun verkkopalvelun toimintaperiaatteista ja käy-
töstä tulee sopia ja palvelu laatia tukemaan kaikkia siltä vaadittavia toimintoja. Vaa-
timus on, että verkkopalvelun avulla suunnitelmamallin katselu ja palautteenanto on 
niin helppoa, että normaaleilla tietokoneenkäyttötaidoilla ja tavallisella tietokoneella 
varustettu henkilö kykenee käyttämään palvelua. Periaatteet lausuntojen ja muistu-
tusten toimittamiselle mallipohjaisessa suunnittelussa on sovittava ja käytännöt mal-
lipohjaisen suunnitelman läpikäynnille esitarkastusvaiheessa ja hyväksymispäätök-
sen valmisteluvaiheessa on laadittava.  
Tietomallipohjaisen suunnitelman tarkastukselle on laadittava ohjeistus. Tarkastus-
käytäntöjä kehitetään kokeilemalla niitä käynnissä olevien mallipohjaisten tiesuunni-
telmien tarkastuksessa. Erityisesti on ratkaistava väylien liikenneteknisten poikkileik-
kausten esittäminen mallissa tai sen korvaava ratkaisu. Tarkastusmenettelyitä ja -työ-
kaluja laadittaessa tarvitaan luovaa ajattelua nykyisistä ajatus- ja toimintamalleista 
irtautumiseksi. Mallipohjainen tarkastus mahdollistaa kokonaan uusien tarkastusme-
nettelyiden luomisen, kun käytössä on muitakin työkaluja kuin ihminen ja viivoitin. 
Tämä työ osoittaa, että kokonaan tietomallipohjaiseen suunnitteluun ei voida siirtyä 
niin kauan kuin hallinnollinen käsittely edellyttää suunnitelmien tuottamista paperi-
sena. Käytännöt ja toimintatavat sähköisen aineiston tarkastamiselle ja hallinnollisel-
le käsittelylle puuttuvat vielä, minkä vuoksi tarve paperimuotoisille asiakirjoille, vaik-
ka vain pdf-muodossa, elää suunnittelun eri osapuolissa vahvana. Suositeltavaa onkin 
kehittää tietomallipohjaisen tiesuunnitelman käsittely- ja hyväksymisprosessia pape-
risen aineiston kanssa rinnan. Paperinen aineisto on tällöin tukena ja virallisena asia-
kirjana mukana prosessissa, mutta työskentely tapahtuu mahdollisimman pitkälle 
inframallin avulla. Tiesuunnitelmat voidaan myös arkistoida paperisena siihen asti, 
kunnes sähköisen arkistoinnin toimintatavat on ratkaistu.  
Tässä työssä kuvattua ihanteellista mallipohjaista tiesuunnitelmaprosessia voidaan 
kokeilla pilottihankkeissa ja ottaa käyttöön paperisen prosessin rinnalla tai yksinään 
soveltuvin osin. Sitä mukaa kun mallipohjaisen tiesuunnitelmaprosessin käytäntöjä ja 
toimintatapoja laaditaan, voidaan kuvattua prosessia päivittää ja se voidaan ottaa 
kokonaisuudessaan käyttöön.    
Sekä paperisten piirustusten että tiesuunnitelmavaiheen inframallin tuottaminen ai-
heuttaa lisätyötä nykyiseen suunnittelutapaan verrattuna, mikä vähentää suunnitte-
lun tehokkuutta ja voi lisätä suunnitelmien teettäjien epäluuloja mallipohjaista suun-
nittelua kohtaan. Toisaalta mikään laki ei aseta vaatimuksia suunnitelmapiirustusten 
ulkonäölle, kunhan sisällöstä ei tingitä. Tällöin voidaan joustaa piirustusten esitysta-
vassa ja käyttää resursseja sen sijaan enemmän inframallin viimeistelyyn. Piirustus-
ten on tällöin tarkoitus toimia vain tukiaineistona. Parhaassa tapauksessa ne voidaan 
tulostaa suoraan mallista, jolloin piirustusten laatiminen ei aiheuta lisätyötä. Siirty-
mävaiheessa on luonnollista, ettei mallipohjaisella suunnittelulla saavuteta heti suu-
rinta mahdollista hyötyä ja tehokkuutta, jotka toteutuvat vasta kun prosessista on 
saatu rutiininomainen.  
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Haastattelukysymykset 
 
Haastattelukysymykset tiesuunnitelmien tilaajille 
 
1. Miten tiesuunnitelman laatimisen ohjaus tapahtuu suunnitelman tarkastuk-
sen ja hyväksymismenettelyn näkökulmasta? 
 
2. Miten ELY-keskuksen Y-vastuualueen kanta suunnittelussa huomioidaan ja 
dokumentoidaan? 
 
3. Miten tiesuunnitelma tarkastetaan ennen sen lähettämistä hallinnolliseen kä-
sittelyyn? Mitä suunnitelmasta katsotaan? 
 
4. Keneltä pyydätte lausuntoja tiesuunnitelmiin? Kunnat, maakunnan liitot, mu-
seoviranomaiset, johtojen ja laitteiden omistajat… Muita tyypillisiä? 
 
5. Miten tiesuunnitelmasta annetut lausunnot ja muistutukset käsitellään? Millä 
perusteella tiesuunnitelmaan tehdään niiden pohjalta muutoksia? 
 
6. Miten vuoropuhelu Liikenneviraston hyväksymispäätösten valmistelijoiden 
kanssa tapahtuu ja miten käsittelette heidän tarkastuksessaan esiin nousseet 
kysymykset ja muutostarpeet? 
 
7. Onko nykyisessä tarkastuksessa joitakin ongelmakohtia (esim. tiedonhallin-
ta) tai ideoita työn helpottamiseksi? 
 
8. Mitä lisäarvoa sähköinen suunnitelma tuo suunnitteluprosessiin ja tarkastuk-
seen tiedonhallinnallisesti tai erilaisten tarkastelunäkymien avulla? 
 
9. Voiko tiesuunnitelman tarkastaa sähköisen suunnitelman avulla ja mitä siitä 
pitäisi nähdä? Millaisia asioita tai näkymiä mallilta vaaditaan? 
 
10. Miten lausunnot pyydetään nykyään ja mitä aineistoa ja missä muodossa lau-
sunnon antajalle toimitetaan? Entä tulevaisuudessa, jos tiesuunnitelma on 
sähköinen? Missä muodossa toivoisitte lausuntoja? 
 
11. Miten tiesuunnitelma arkistoidaan nykyään ja miten mallinnuksen aikana? 
Tarkastetaanko arkistoitavaa aineistoa? 
 
12. Kuvaile, millainen on ihanteellinen tiesuunnitelmaprosessi. 
 
Haastattelukysymykset Liikenneviraston silta-asiantuntijalle 
 
1. Mikä on roolisi tiesuunnitelmaprosessissa silta-asiantuntijana? 
 
2. Miten siltasuunnitelmien ohjaus ja tarkastus tapahtuvat osana tiesuunnitel-
maprosessia? 
 
3. Miten tiesuunnitelma tarkastetaan siltojen osalta ennen sen lähettämistä hal-
linnolliseen käsittelyyn? Mitä suunnitelmasta katsotaan? 
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4. Onko nykyisessä tarkastuksessa joitakin ongelmakohtia (esim. tiedonhallin-
ta) tai ideoita työn helpottamiseksi? 
 
5. Mitä lisäarvoa sähköinen suunnitelma tuo suunnitteluprosessiin ja tarkastuk-
seen tiedonhallinnallisesti tai erilaisten tarkastelunäkymien avulla? 
 
6. Voiko tiesuunnitelman ja sen sillat tarkastaa sähköisen suunnitelman avulla 
ja mitä siitä pitäisi nähdä? Millaisia asioita tai näkymiä mallilta vaaditaan? 
 
7. Kuvaile, millainen on ihanteellinen tiesuunnitelmaprosessi. 
 
Haastattelukysymykset ELY-keskuksen luonnonvarat ja ympäristö -vastuualueelle 
 
1. Miten ELY-keskuksen Y-vastuualue on tiesuunnitelmaprosessissa mukana? 
Miten eri ympäristöasiantuntijoiden osallistuminen suunnitteluun on toteu-
tettu tiesuunnitelmavaiheessa? 
 
2. Mihin asioihin Y-vastuualue kiinnittää tiesuunnitelmassa huomiota? 
 
 
3. Miten eri alojen ympäristöasiantuntijoiden (esim. vesi, luontoarvot, maan-
käyttö) näkökulmat huomioidaan Y-vastuualueen kokonaisnäkemyksen muo-
dostamisessa? 
 
4. Millä tavoilla ilmaisette kantanne tiesuunnitelmiin? Miten osallistuminen 
suunnitteluun ja kannanotot dokumentoidaan? 
 
5. Onko nykyisessä prosessissa joitakin ongelmakohtia (esim. tiedonhallinta) 
tai ideoita työn helpottamiseksi? 
 
6. Mitä lisäarvoa sähköinen suunnitelmamalli tuo suunnitteluprosessiin tiedon-
hallinnallisesti tai erilaisten tarkastelunäkymien avulla? 
 
7. Kuvaile, millainen on ihanteellinen tiesuunnitelmaprosessi ELY-keskuksen 
ympäristövastuualueen näkökulmasta. 
 
Haastattelukysymykset kunnille lausuntojen antamisesta tiesuunnitelmiin 
 
1. Miten ja missä muodossa lausuntopyyntö ja siihen liittyvä aineisto toimite-
taan nykyään? Missä muodossa toivoisitte aineistoa?  
 
2. Miten muistutusten käsittely ja lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta ta-
pahtuu nykyään? Miten lausunnolla olevan tiesuunnitelman esittely tapahtuu 
lautakunnassa? 
 
3. Onko lausuntopyynnön käsittelystä ja tiesuunnitelman esittelystä lautakun-
nassa olemassa virallista ohjeistusta?  
 
4. Mitä materiaalia tiesuunnitelmasta käytetään ja mitä tietoja tarvitaan lau-
sunnon antamiseen ja suunnitelman esittelyyn lautakunnassa? 
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5. Mihin asioihin tiesuunnitelmassa kiinnitetään huomiota lausuntoa annettaes-
sa? 
 
6. Onko nykyisessä lausunnonantamismenettelyssä joitakin ongelmakohtia 
(yleisiä tai suunnitelmapiirustuksia koskevia) tai ideoita lausunnon antami-
sen helpottamiseksi? 
 
7. Mitä lisäarvoa sähköinen suunnitelma tuo suunnitelmaan tutustumiseen, 
muistutusten käsittelyyn ja lausunnon antamiseen tiedonhallinnallisesti tai 
erilaisten tarkastelunäkymien avulla verrattuna perinteisiin pdf-
/paperipiirustuksiin? 
 
8. Mitä ongelmia tai mahdollisuuksia on sähköisen tiesuunnitelmamallin aset-
tamisessa nähtäville ja esittelemisessä lautakunnassa? 
 
9. Onnistuuko lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta sähköisen suunnitelman 
perusteella ja mitä siitä pitäisi nähdä? Millaisia asioita tai näkymiä mallilta 
vaaditaan? 
 
10. Millä tavalla haluaisitte antaa lausunnot? 
 
11. Kuvaile, millainen on ihanteellinen tietomallipohjainen suunnitteluprosessi 
lausunnon antajan näkökulmasta. 
 
Haastattelukysymykset lausuntojen antamisesta tiesuunnitelmiin (ei kunnat) 
 
1. Miten ja missä muodossa lausuntopyyntö ja -aineisto toimitetaan nykyään? 
Missä muodossa toivoisitte aineistoa?  
 
2. Miten lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta tapahtuu organisaatiossanne 
nykyään?  
 
3. Mitä materiaalia tiesuunnitelmasta käytetään ja mitä tietoja tarvitaan lau-
sunnon antamiseen? 
 
4. Mihin asioihin tiesuunnitelmassa kiinnitätte huomiota? 
 
5. Onko nykyisessä lausunnonantamismenettelyssä joitakin ongelmakohtia 
(yleisiä tai suunnitelmapiirustuksia koskevia) tai ideoita lausunnon antami-
sen helpottamiseksi? 
 
6. Mitä lisäarvoa sähköinen suunnitelma tuo lausunnon antamiseen tiedonhal-
linnallisesti tai erilaisten tarkastelunäkymien avulla verrattuna perinteisiin 
pdf-/paperipiirustuksiin? 
 
7. Onnistuuko lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta sähköisen suunnitelman 
perusteella ja mitä siitä pitäisi nähdä? Millaisia asioita tai näkymiä mallilta 
vaaditaan? 
 
8. Millä tavalla haluaisitte antaa lausunnot? 
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9. Kuvaile, millainen on ihanteellinen tietomallipohjainen suunnitteluprosessi 
lausunnon antajan näkökulmasta. 
 
Haastattelukysymykset Liikenneviraston lakimiehelle 
 
1. Mitä juridisia haasteita tiesuunnitelman hallinnolliseen käsittelyyn ja hyväk-
symiseen liittyy siirryttäessä sähköiseen tiesuunnitelmaprosessiin? 
 
2. Mitkä ovat tyypillisimmät syyt suunnitelmasta valittamiseen? Voiko sähköi-
seen suunnitelma-aineistoon siirtyminen tuoda jotain lisäarvoa tai vaikuttaa 
valitusmäärään? 
 
3. Mitkä ovat valitusprosessin kulkuun liittyvät suurimmat haasteet nykyisin 
koskien esim. tietojen siirtymistä ja hallintaa? Mitä suunnitelmatietoa ja 
suunnitelma-aineistoa tarvitaan valitusprosessin aikana? Voisiko sähköinen 
suunnitelma-aineisto ja sähköinen suunnitelmien hyväksymisprosessi tuoda 
jotain lisäarvoa?  
 
4. Mitä vaikutuksia siirtymisellä sähköiseen tiesuunnitelmaprosessiin on mah-
dolliseen oikeuskäsittelyyn? Missä muodossa oikeusviranomainen saa nyt ai-
neiston ja kommentoi sitä? Missä muodossa oikeusviranomainen haluaisi 
saada aineiston ja kommentoida sitä? 
 
5. Onko tiesuunnitelman arkistoinnille laillisia velvoitteita, jotka eivät täyty 
sähköisen tiesuunnitelma-aineiston kohdalla? 
 
6. Minkälainen on ihanteellinen tiesuunnitelman oikeuskäytäntö/valitusprosessi 
(koskien esim. valitusten jättöä, oikeuslaitosten käsittelyä, vastineiden antoa, 
suunnitelmatiedon siirtoa)? 
 
Haastattelukysymykset tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen valmistelijalle ja 
hyväksyjälle 
 
1. Mitä tiesuunnitelman yleisesti nähtävillä olleesta aineistosta tarkastetaan 
hyväksymispäätöstä valmisteltaessa ja miten?  
 
2. Onko tarkastuksessa ollut tarvetta katsoa teknisiä piirustuksia? 
 
3. Mitä hallinnollisessa käsittelyssä kertyneestä aineistosta tarkastetaan ja mi-
ten?  
 
4. Miten tiesuunnitelman liittyminen aiempiin suunnittelualuetta koskeviin 
(tie)suunnitelmiin tarkastetaan? 
 
5. Miten tarkastuksessa esille nousseet kysymykset ja muutostarpeet käsitel-
lään? 
 
6. Onko nykyisessä tarkastuksessa joitakin ongelmakohtia tai ideoita työn hel-
pottamiseksi? 
 
7. Mitä lisäarvoa malli tuo tarkastukseen tiedonhallinnallisesti tai erilaisten tar-
kastelunäkymien vuoksi? 
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8. Voiko tiesuunnitelman tarkastaa ja hyväksyä sähköisen suunnitelman avulla 
ja mitä siitä pitäisi nähdä? Millaisia asioita tai näkymiä tai ominaisuuksia 
mallilta tällöin vaaditaan? 
 
9. Mitä tiesuunnitelmista arkistoidaan nykyään hyväksymisen yhteydessä? Entä 
tulevaisuudessa? 
 
10. Mikä arkistoidussa aineistossa on olennaista? Miten, milloin ja mihin arkistoi-
tua aineistoa käytetään? 
 
11. Kuvaile, millainen on ihanteellinen tietomallipohjainen suunnitteluprosessi. 
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